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1. Resumen Ejecutivo.

El Grupo Jaragua, organización no gubernamental sin fines de lucro, creada para trabajar
por la conservación y uso sostenible de la biodiversidad, en especial en el suroeste del
país y por el desarrollo adecuado del Parque Nacional Jaragua, ha implementado el
llamado Componente Jaragua, del Proyecto GEF/PNUD/ONAPLAN Conservación y
Manejo de la Biodiversidad en la ZonaCosteraen la República Dominicana.

El Grupo Jaragua fue invitado por el PNUD a participar en el desarrollo de este proyecto
desde la visita inicial del consultor, Dr. Michael L. Smith, al igual que las otras
organizaciones nacionales subcontratadas, en el año 1991. De manera tal que nuesta
organización ha pasado por todo el ciclo del proyecto. En el documento de proyecto, se
incluyeron por tanto, las acciones emanadas de la participación de nuesta organización,
para ser ejecutadas en la zona del Parque Nacional Jaragua, como Componente Jaragxu.
Debido a lo largo de la fese de formulación y aprobación del proyecto, dentro de la fase
piloto del FMAM, fue necesaria su revisión y adaptación definitiva a finales del 1995. De
esta manera se firmó el contrato para la implementación de este componente entre la
OficinaNacional de Planificación y el Grupo Jaragua, en diciembre de 1995. La prinicpal
adaptción realizada fue en el tiempo de ejecución, previsto originaimente para 6
semestres y reducidos a 4.

El Proyecto fue formulado con 5 objetivos inmediatos y 49 actividades a realizarse para
alcanzarlos. El Grupo Jaragua implentó 12 actividades, distribuidas entre los 5 objetivos
inmediatos.

Las primeras 4 actividades, pertenecientes al objetivo inmediato 1, estuvieron dirigidas a
facilitar la implementación técnica y administrativa del componente, y a fortalecer la
institución y sus actividades, por medio de la contratación del personal básico; de
entrenamiento en búsqueda de financiamiento; provisión de los equipos necesarios y
construcción de una base permanente de operaciones en la zona del Parque Nacional
Jaragua. Estas actividades se implementaron y se considera quesu resultado es altamente
satisfactorio.

Las siguientes 3 actividades, correspondientes al objetivo inmediato 2, contribuyeron al
establecimiento de un programa de investigación para apoyar la administración de lazona
costera. Incluyeron acciones de inventarios de la biodiversidad marina, para la base para
el establecimiento de acciones de monitoreo y de información relativa a la biodiversidad
y su uso. Dos délas mismas se considera que se implementaron con resultados altamente
satisfectorios, y l con resultados satisfiictorios.

Con relación al objetivo inmediato 3, se participó en 1 actividad, para la producción de
un plan de manejo para la parte marina del Parque Nacional Jaragua. Este también se
considera como altamente satisfactorio.
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En lo concerniente al objetivo inmediato 4, se llevaron a cabo 3 actividades, también con
resultados altamente satis&ctoríos, al igual que la actividad relacionada con el objetivo
inmediato 5.

Los detalles sobre cada actividad y los resultados logrados se dan a lo largo del presente
informe. En genereal, los resultados obtenidos se corresponden con los resultados
esperados y previstos en el subcontrato. Un resultado adicional no previsto, es la creación
de un pequeño centro de cómputos para la formación comunitaria y su posterior
integración a redes nacionales e internacionales. Esto fue posible gracias a gestiones
ofertadas por la coordinación del proyecto. Así mismo lo ha sido la caracterización de los
hábitatras mamos hasta los 50 metros de profundiad, realizada sin costo adicional y
gracias en gra parte a los entrenamientos recibidos desde el inicio por personal del Grupo
Jaragua.

Además de la implementación de las actividades, se discute la relevancia y los impactos
del proyecto. En general, se ha visto que si han sido muy relevantes las actividades del
componente tanto en lo que se refiere a lo local, como a lo nacional y global. Durante el
tiempo de implementación se confirmó la gran importancia del Parque Nacioanl Jaragua
y su entorno para la conservación de la biodiversidad marina costera y el desarrollo local,
nacional y global, así como también la participación comunitaria desde el inicio del
proyecto.

Se presentan las principales lecciones aprendidas, a lo largo del desarrollo e
implementación del proyecto y del Componente Jaragua. Se reconoce como la primera
experiencia de la organización participando en proyectos del PNUD, y obviamente del
FMAM.

Se concluye reconociendo como exitoso y relevante la implementación de este
componente, manifestado entre otras cosas, en la importancia de los ecosistemas y de las
especies del Parque Nacional Jaragua para la conservación de la biodiversidad global,
como lo ha sido el hecho de considerar el 1997 como el año de los arrecifes, uno de los
ecositemas incluidos en el parque, y el 1998 como año de los océanos. El iniciarse las
reuniones del grupo de trabajo del Caribe en Lambí (Sírombus gigas), recurso pesquero
regional importante y protegido recientemente pr la convención CITES. A nivel nacional,
la región del parque ha estado sometida a muy fuertes presionespara desarrollar
actividades de privatización y turismo tradicional en parte importante del parque,
particularmente Bahía de las Aguilas.

Se consideran como elementos de éxito la coordinación y participación interinstitucional,
nacional e internacional, concebida como una estrategia de este componente y reforazada
por la coordinación del proyecto. Igualmente, la participación comunitaria, sin la cual, no
hubiera sido posible la ejecución adecuada de muchas de las actividades. Se reconoce la
importancia del PNUD como de cooperación, de la Oficia Nacional de Planificación
(ONAPLAN), y el papel crucial que desempeña la oficna de coordirración del proyecto,
fundamentalmente en la persona del coordinador nacional, para lograr el éxito.
Particularmente el proyecto coincidió con un período histórico difícil. Sin embargo.
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gracias a la cooperación del PNUD y a la excelencia de la coordinación del proyecto,
esto no causó mayores inconveniientes.

La conclusión mas imperante es que es necesario continuar los trabajos, para consolidar
los objetivos ahora alcanrados. Al trabajar con procesos, los cambios no se producen y
permanecen de manera rápida, por tanto se recomienda trabajar en unasegimda fase, de 5
años de duración. Se ofrecen los elementos básicos para una estrategia pra continuar este
componente enuna segunda fase. La misma estaría dirigida a alcanzar 3 objetivos
específicos: la integración de la conservación y el manejo del parque al desarrollo
sostenible; a la sostenibilidad de las acciones económicas tradicionales y la plena
incorporación délas comunidades y demás actores a la conservación y manejo del parque
y su biodiversidad.

En téminos presupuestarios, se presenta el informe financiero final. Al inicio de cada
actividad se ofrece la información sobre los montos preupuestados y ejecutados para cada
una de ellas. La actividad que mas dificultad presentó fue la de la cosntrucción y
readecuación del centro, debido fundamentalemtne a las condiciones loclaes exixtentes.
Así mismo, fue la que presntó mayor variación por encima de lo presupuestado.
El monto total de implementación del Componente Jaragua ha sido de RD$3,826,606.27.
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2.1. Objetivos Inmediatos del Proyecto.

2.1.1 Objetivo Inmediato 1

Fortalecer la capacidad de los actores de los sectores gubernamental, no gubernamental,
universitario y privado mejorando la administración de la biodiversidad de las
instituciones de la zona costera que tengan la organización, estructura y capacidades
humanas y técnicas para la administración regional de la zona costera con componentes
económicos; y mejorar los procedimientos de coordinación de los programas de medio
ambiente.

2.1.2. Objetivo Inmediato 2

Establecer unprograma de investigación dentro del pais para apoyar la administración de
la zona costera, el desarrollo sostenible de recursos, la conservación de la biodiversidad y
el monitoreo continuo del medio ambiente a largo plazo.

2.1.3. Objetivo Inmediato 3

Establecer una política de administración de la zona costera para la República
Dominicana, estableciendo primero planes regionales de administración en áreas
seleccionadas, como proyectos modelos para la extensión de la planificación regional
hasta el resto de la zona costera.

2.1.4. Objetivo Inmediato 4

En colaboración con organizaciones comunitarias, establecer mecanismos apropiados
para mejorar laapreciación local de labiodiversidad, su relación con elbienestar humano
ysusignificado como base de laactividad económica sostenida.

2.1.5 Objetivo Inmediato 5

Ya que la participación comunitaria auténtica entodas partes deeste proyecto del GEF es
de importancia sobresaliente, crear e implementar mecanismos efectivos para la
participación de las comunidades locales en la conservación, planificación yacción.
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2.2. Resultados Esperados

(NOTA; Sólo se incluyen los resultados esperados para los cuales el Grupo Jaragua al
implementar el Componente Jaragua ha tenido una ejecución de actividades que
contribuyen a alcanzar cada uno de estos resultados del proyecto).

2.2.1. Resultado 1.1.

Procedimientos operativos mejores en las organizaciones del medio ambiente con planes
estratégicos en operacióa

2.2.2. Resultado 1.2.

Capacidad técnica mejora en las instituciones participantes.

2.2.3. Resultado 1.4.

Establecimiento de bases de operación permanentes en la zona costera para instituciones
idóneas.

2.2.4. Resultado 2.2.

Bases de datos sobre la distribución, la sistemática y la situación de conservación de las
especies de flora y fauna de la zona costera. Las bases de datos serán organizadas según
grupos taxonómicos y ecosistemas apropiados para la organización de especialistas
técnicos.

2.2.5. Resultado 3.1.

Establecimiento de planes regionales de administración con aportación comunitaria
significativa en la Región de Jaragua y en la propuesta Reserva de la Biosfera de la
Región de la Bahia de Samaná.

2.2.6. Resultado 4.1.

Formular, de una manera que aliente el involucramiento, responsabilidad y control
comunitarios, programas de educación pública para aumentar la conciencia local,
regional ynacional delas cuestiones debiodiversidad y conservación.

2.2.7. Resultado 5.1.

Elevar la participación comunitaria, definida ampliamente, a un aposición preeminente
durante toda la duración del proyecto, participación que penetre a todos los cuatro
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objetivos principales yasegure lacapacitación de lacomunidad ybeneficios de cada uno
de ellos.

2.2.8. Resultado 5.2.

Emprender adicionalmente, varias actividades adicionales con la intención de garantizar
laposición beneficiosa delos grupos y miembros comunitarios locales en la planificación
a continuación de la administración de recursos costeros de la República Dominicana.
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2.3.1 Actividad 1.0.0.

Manejo Administrativo Financiero Adecuado.
Gastos de Soporte Administrativo.

Resultado esperado:
Componentes del proyecto bien administrados y coordinados.

Resultado producido:
Componentes del proyecto bien administrados y coordinados.

Estado actual del resultado logrado:
Altamente satisfactorio.

Fecha prevista de terminación:
Diciembre de 1997.

Fecha efectiva de terminación:

Enero de 1998.

Número de acciones previstas:
9

Número de acciones ejecutadas:
9

Por ciento de ejecución de acciones:
100%

Monto presupuestado:
US$82,094

Monto ejecutado:
US$86,386

Por ciento de ejecución presupuestaria:
105

12



Actividad 1.0.0.

Manejo Administrativo Financiero Adecuado.
Gastos de Soporte Administrativo.

I- Estado actual del resultado logrado.

Por medio de esta actividad se proveen los insumos necesarios para lograr una
implementación adecuada del proyecto por parte del Grupo Jaragua, a la vez que se
contribuyea su fortalecimiento institucional.
La misma ha incluido la contratación del personal de apoyo mínimo necesario y el pago
de costos de servicios.

Personal:

Coordinador técnico administrativo

Asistente administrativo en Santo Domingo
Asistente administrativo en Oviedo

Servicios:

40% de la renta de las oficinas en Santo Domingo
Energía eléctrica
Gastos de comunicaciones (teléfonos, fax)
Mantenimiento de equipos, incluyendo vehículo

D- Resultados producidos.

1- Componentes del proyecto bienadministrados y coordinados.

Esto ha incluido:

Administración adecuada de lo$ fondos del Componente Jaragua (US$283,140.00).
Adquisión de una unidad central para lacomunicación telefónica e instalación dedos
líneastelefónicas adicionales, para la comunicación por fiix y electrónica.

Las relaciones de costo-efectividad no son tan sencillas de medir cuando se trata de
apoyar el fortalecimiento de organizaciones y procesos, como lo ha sido en el caso de
este proyecto. Sin embargo, el monto destinado a esta actividad Im sido de un 30% del
total del presupuesto del componenete Jaragua. La relación la consideramos buena,
teniendo en cuenta que no sólo se cubren los gastos del proyecto, si no que se ha
considerado el fortalecimiento institucional.

ni' Problemas encontrados.

n



Apesar de las dificultades inherentes a lazona donde se trabaja. Parque Nacional Jaragua
y sus inmediaciones, tomando como centro de acción a Oviedo, en la Provincia de
Pedernales, se pudo realizar una administración y coordinación sin problremas mayores.
Esto así, debido a la dificultad de la logística en una zona como la señalada, de estrema
pobreza, en la cual no hay agua en el acueducto por mas de 20 años; el voltaje de la
electricidad, entre otras cosas no ha permitido el desarrollo de negocios de
fotocopiadoras; no hay estación de gasolina; no hay ferreterias ni venta de materiales de
construcción y no hayninguna institución bancaria cercana.

El éxito en impiementar esta actividad de manera adecuada se ha debido a nuestro
entender, a tres razones principales. Dos internas al Grupo Jaragua, y la otra extema a la
organización.

El Grupo ha mantenido desde sucreación una mistica detrabajo por medio de lacual, las
personas trabajan, enprimer lugar, por contribuir a lameta y los propósitos definidos en
la misión institucional. Esto se refleja en la gran contribución de horas/persona
voluntarias invertidas en los trabajos del Grupo a lo largo de sus historia, y reflejados de
manera particularen la implementación de este proyecto.

En segundo lugar, se destaca la participación de los comunitarios locales, especialmente
de la comunidatks de Manuel Goya, Tres Charcos, Oviedo y El Cajuil a lo largo de todo
el proyecto. Esto debido al liderazgo de que goza la organización, tanto a nivel nacional
como local, y enespecial al trabajo conjunto que realiza con las comunidades desde hace
años.

Es importante destacar, tanto a nivel nacional como local y comunitario, la destacada
participación de la mujer., pudiéndose destacar que el Grupo Jaragua es presidido por una
mujer y lacoordinación general del proyecto fue realizado por una mujer, al igual que la
asistencia administrativa de Oviedo. De las tres posiciones disponibles para impiementar
esta actividad en el proyecto, dos fueron ocupadas pormujeres.

El factor extemo a nuestra organizrujión consideramos que se ha encontrado en las
fortalezas de las oficinas del PNUD en Santo Domingo y a la excelencia del equipo
coordinador técnico-administrativQ, encabezado por el coodinador nacional del proyecto,
Dr. José A. Ottenwalder, con tina muy alta capacidad de respuesta a todas las
necesidades.

IV- Objetivos alcanzados.

La actividad 1.0. contribuye a alcanzar el Objetivo Inmediato 1, por medio del cual se
persiguió fortalecer la capaciddad de las instituciones de la zona costera, para a su vez
mejorar suadministración y lacoordinación delos programas del medio ambiente.

Indicadores:

ia



los informes de las cuatro auditorias extemas realizadas semestralmente, manifiestan
un manejo administrativo adecuado del proyecto
el Grupo Jaragua produce un informe final adecuado, que refleja su fortalecimiento
institucional

En lo referente al Objetivo de Desarrollo esta actividad contribuye a la conservación de
la biodiversidad y ecosistemas funcionales de la costa dominicana y sus usos económicos
no destructivos al fortalecer una organización nacional para que continué su labor en la
búsqueda del manejo marino costero adecuado y al adoptarse por la sociedad civil y el
Gobierno Dominicano los resultados de este componente del proyecto.

Indicadores:

El Grupo Jaragua produce al final resultados que son satisfactorios para los
evaluadores del proyecto

El Gobiemo Domiiúcano, sus instituciones correspondientes, y la sociedad civil,
adoptan los principales productos emanados de ese componente



2.3.2 Actividad 1.1.2

Programa de Internado por Organizaciones Ambientales.

Resultados esperados;
1- Una persona entrenadaen una o mas de las siguientes: recaudaciónde fondos,

administración de ONGs, sistemas de manejo de infonnación y redes de bases de
datos intemacionales.

2- Plan estratégico de desarrollo institucional elaborado.

Resultados producidos:
1- Una persona entrenada en recaudación de fondos y administración de ONGs.
2- Plan estratégico de desarrollo institucional elaborado.

Estado actual del resultado logrado:
Altamente satisfactorio.

Fecha prevista de terminación:
Junio de 1996.

Fecha efectiva de terminación:

Marzo de 1996.

Número de acciones previstas:
2

Número de acciones ejecutadas:
2

Por ciento de ejecución de acciones:
100%

Monto presupuestado:
US$3,420

Monto ejecutado:
US$3,420

Por ciento de ejecución presupuestaría;
100

16



1- Estado actual del resultado logrado.

Por medio de esta actividad una persona, la actual presidenta del Grupo, ha recibido
entrenamiento en recaudación de fondos y administración de ONGs. Así mismo se
terminó la planificacióninstitucional que se estaba realizando para el período 1996-2000.

n- Resultados producidos.

1- Yvonne Arias entrenada en recaudación de fondos y administración de ONGs durante
dos semanas en el Centro para la Conservación Marina, en Washington, D.C.

Esto condujo a;
• contactos personales con 50 instituciones financieras de los Estados Unidos
• entrevistas con representantes de 20 de estas instituciones
• adquisición de libros básicos de consulta, como el directorio de fundaciones que

apoyan acciones de conservación

2- Plan Institucional 1996-2000 elaborado.

m- Problemas encontrados.

Para la ejecución de esta acción no se encontró ninguna dificultad. El Dr. Michael L.
Smith y el Centro piara la Conservación Marina facilitaron grandemente este
entrenamiento, realizado en su institución. Contribuyó también de manera significativa
Alejandro Du Bouchet, del personal del Centro.

IV- Objetivos alcanzados.

La actividad 1.1.2. contribuye a alcanzar el Objetivo Inmediato 1, por el cual se han
fortalecido instituciones de la zona costera, para a su vez mejorar su administración y la
coordinación de los programas del medio ambiente.

Indicador:

• El Grupo Jaragua ha cumplido' al menos el 80% de las acciones previstas en su plan
de desarrollo 1996-2000, para el periodo correspondiente (1996-1997).

En cuanto al Objetivo de Desarrollo la actividad contribuyó a la conservación de la
biodiversidad y ecosistemas funcionales de la costa dominicana y sus usos económicos
no destructivos, al fortalecer una institución nacional que trabaja en pos de este objetivo.

Indicadores:

• La misión institucional del Grupo Jaragua se corresponde con este objetivo de
desarrollo.

17



El Grupo Jaragua, con apoyo financiero de la coordinación de este proyecto, ha
reimpreso "Una Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de la República
Dominicana 1994-2003".

El Grupo Jar^ua ha participado de manera sistemáticaen las diferentes instancias de
discusión para la revisión y actualización de la Ley de Parques.

El Grupo Jaragua ha participado en acciones frente al Congreso nacional y otras
instancias, relacionadas con la propuesta de Ley Ambiental y de apoyo a la
ratificación de las convenciones de diversidad biológica y lucha contra la
desertifícación.

El Grupo Jaragua ha participado en la coordinación de las negociaciones iniciales
entre la Dirección Nacional de Parques y la sociedad civil sobre el controversial
decreto presidencial 319, que modifica substancialmente los límites de algunas áreas
protegidas.

El Grupo Jaragua ha participado en la celebración de la primera feria ecoturistica
nacional, organizada en Jaraí^coa por laFundación Ciencia yArte, con auspicios del
PNUD.

El Grupo Jar^ua, jxmto a! CEBSE y a la Fundación Loma Quita Espuela ha
organizado un taller interinstitucional sobre la situación de la biodiversidad en el país.

El Grupo Jaragua ha colaborado con la constitución del Consejo de Desarrollo
Provincial de la Provincia de Pedernales, desarrollo con la cooperación del PNUD.

El Grupo Jaragua ha participado, desde finales de 1996 hasta el presente, de manera
pública y regular, en la controversia nacional surgida al conocerse de los intentos
fraudulentos de personas nacionales de apropiarse de parte de los terrenos de Bahía
de las Aguilas, en el interior del Parque Nacional Jaragua.

El Grupo Jaragua ha participado en el Diálogo Nacional, a nivel central, regional y
provincial. Ha sido elegido para la representación nacional y provincial de la
comisión de medio ambiente y nscursos naturales.

18
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2.3.3 Actividad 1.2.1

Proveer Equipo Técnico

Resultados esperados:
1- Equipos adquiridos y en uso.
2- Capacidad institucional fortalecida.

Resultado producido:
3- Equipos adquiridos y en uso.
4- Capacidad institucional fortalecida.

Estado actual del resultado logrado:
Altamente satisfactorio.

Fecha prevista de terminación:
Junio de 1996

Fecha efectiva de terminación:

Junio de 1997

Número de acciones previstas:
11

Número de acciones ejecutadas:
11

Por ciento de ejecución de acciones:
100

Monto presupuestado:
US$40,000.00

Monto ejecutado:
US$41,280.00 '

Por ciento de ejecución presupuestaria:
103

NOTA: El número total de acciones ejecutadas fue el mismo, pero se cambió la
adquisición delequipofotográñco porcomputadoras parael centro comunitario, debido a
una oportunidad surgida a lo largo del proyecto.
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I- Estado actual del resultado logrado.

Esta actividad incluyó la compra de eqiiip>os necesarios para la implementación de las
demás actividades del proyecto.

En principio se consideró comprar:

• 1 camioneta de doble cabina

• 2 fotocopiadora
• 1 microscopio estereoscópico
• 2 radios fijos
• 2 radios portátiles
• 1 equipo de fotografía
• equipos de recolección
• reactivos

• equipos de acampar

Las compras se adecuarona la situacióndel momentoy se produjeron algunos cambios.
El resultado final fue;

• 1 camioneta de doble cabina 4x4 marca Mitsubishi

• 1 fotocopiadora Gestetner, modelo 2430
• 1 microscopio estereoscópico Zeiss
• 2 radios de telecomunicaciones, mas accesorios
• 6 computadoras 386
• 2 impresoras de impresión matricial
• equipos de laboratorio (reactivos y critalería)
• equipos de disección

La relación del monto invertidocon relacióna los impactos producidos y por produciren
términos de protección a la biodiversidad marino costera del Parque Nacional Jaragua
deja un saldo muy positivo, aimque difícil de cuantifícar. Los impactos se traducen en la
protección directa al parque al fotalecerse el transporte terrestre y la comunicación, mejor
conocimiento de la biodiversidad marina, y los impactos en el fortalecimiento
comunitario e institucional.

n- Resultados producidos:

1 Equipos adquiridos y en uso.
2 Capacidad institucional fortalecida.

Los equipos adquiridos dan apoyo a:

• transporte



• estudios de la biodiversidad

• comunicaciones

• desarrollo comunitario

Transporte

La periferia terrestre de! Parque Nacional Jaragua se extiende por cerca de 100
kilómetros de carretera poco transitadas y sin transporte público regular disponible. La
camioneta es el único vehículo disponible para dar servicios. Esta, desde su adquisición
ha estado:

• ofreciendo el servicio de rotación de los guardaparques en las casetasde vigilancia
• transportando agua potable a las casetas de vigilancia de la Dirección Nacional de

Parques
• apoyando las actividades del proyecto, en especial las construcciones y las

actividades comunitarias

• apoyando otras actividades comunitarias
• ofreciendo servicios comunitarios humanitarios

Estudios de la biodiversidad

El tipo de microscopio estereoscópico adquirido es uno de los pocos que se encuentran en
el país. Este es un instrumento esencial parael estudio de las muestras de la biodiversidad
marina obtenidasde la expediciones realizadas. Los reactivos, la cristalería y los equipos
de disección contribuyeron también al establecimiento y mantenimiento de las
colecciones resultantes del proyecto.

Comunicaciones

Los radios adquiridos permiten mejorar la comunicación en el área de trabajo,
eficientizando los recursos, y contribuyendo a disminuir el uso del vehículo y los costos
asociados.

Desarrollo comunitario

La compra e instalación de 6 computadoras en el centro permite iniciar el funcionamiento
del primer minicentro de cómputos del Municipio de Oviedo, lo cual permitirá fortalecer
la educación de los jóvenes y empoderar a la comunidad para que pueda tener acceso a
mayor información y participación en las acciones concernientes a la conservación de los
recursos marino costeros locales y al desarrollo municipal y provincial.

ni- Problemas encontrados.



Con la compra de los equipos no hubieron dificultades mayores, debido a la muy
eficiente intervención de la coordinación del proyecto, de quién dependían directamente
las adquisiciones, asi como alas facilidades que se derivan de ser un proyecto PNUD.
Las dificultades momentáneas se debieron a factores principalmente extemos, como la no
existencia o existencia limitada de varios de los equipos en el país. Particularmente
afectada por esta situación resultó la adquisición del microscopio esteresocópico. Luego
de adquirido con la contribución importante del Centro para la Conservación Marina yel
Dr. Michael L. Smith, hubo dilación para trasladarlo a Santo Domingo. Esto se debió
principalmente al temor de enviarlo por carga, ya que se trataba de un equipo de precisión
que podría sufrir daños.

ÍV- Objetivos alcanzados.

Esta actividad ha contribuido a alcanzar el Objetivo Inmediato 1.2, por medio del cual
se mejora la capacidad técnica de las instituciones participantes.

Indicadores:

las colecciones científicas del Grupo Jaragua, del Museo Nacional de Historia Natural
yde instituciones internacionales socias, han aumentado el número de especímenes
de lazona del Parque Nacional Jaragua

En cuanto al Objetivo de Desarrollo no sólo se ha contribuido a alcanzarlo por medio
del fortalecimiento de la capacidad técnica de las instituciones participantes, si no
también por el fortalecimiento de la administración local del parque yel fortalecimiento
de las comunidades.

Indicadores:

• la calidad de vida yla calidad del servicio de los guardaparques del Parque Nacional
Jaragua ha mejorado

la protección del Parque Nacional Jaragua ha mejorado

• la capacidad de los grupos comunitarios para participar en el manejo de sus recursos
se ha mejorado



2.3.4 Actividad 1.4.1

Construir Centro Comunitario en la Región del Parque
Nacional Jaragua

Resultado esperado:
Un Centro Comunitario construido y funcionando en la región del ParqiK Nacional
Jaragua.

Resultado producido:
Un Centro Comunitario construido y funcionando en la región del Parque Nacional
Jaragua.

Estado actual del resultado logrado:
Altamente satisfactorio.

Fecha prevista de terminación:
Diciembre de 1996.

Fecha efectiva de terminación:

Diciembre de 1997

Número de acciones previstas:
2

Número de acciones ejecutadas:
2

Por ciento de ejecución de acciones:
100%

Monto presupuestado:
US$43,700

Monto ejecutado:
US$65,430

Por ciento de ejecución presupuestaría:
150

NOTA: El incremento porcentual en la ejecución de esta actividad se debió en gran parte
a los procesos de aumento de los precios de la construcción a lo largo del ciclo del
proyecto y a la reinversión de montos economizados de otras líneas presupuestarias,
mayormente por contribuciones voluntarias de personal del Grupo Jaragua.



I- Estado actual del resultado logrado.

Por medio de esta actividad se perseguíaestablecer una base de operación permanente en
la región del Parque Nacional Jaragua, la cual deberla incluir;

• un área de información sobre el parque nacional
• un área para actividades educativas para niños
• una para mujeres
• otra para adultos
• un pequeño centro de documentación
• un anfiteatro techado con cana con capacidad para 100 personas
• cinco habitaciones para pasantes internacionales que realizen trabajos de

investigación o tesis en el área del parque.

La actividad se realizó lográndose un producto superior al previsto, por un monto
aceptable. El incremento de la ejecución presupuestaria fue posible mayormente a
ahorros en otras líneas presupuestarias, principalmente posibles a la contribución en
servicios voluntarios de miembros del Grupo Jaragua o asociados a él. Esto permitió
recanalizar fondos sin eliminar por esta razón ninguna de las demás actividades
contempladas en el Componente Jaragua del proyecto.

n- Resultados producidos.

1 Un centro construido y funcionando en la región del Parque Nacional Jaragua.

En 1991 el Grupo Jaragua adquirió, en el Barrio Pangóla, calle Paseo Mondesí No. 4, de
Oviedo, una casa de cemento de dos habitaciones de 52 metros de construcción, con 296
metros cuadrados de terreno, gracias a una donación del Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF). En 1993 adquirió una segunda casa contigua, de dos habitaciones, en
la calle Paseo Mondesí No. 6, con 386 metros cuadrados de terreno. Esta segunda casa
fue adquiridacon urm donación de la Asociación Suiza para el Desarrollo - Helvetas. Las
casas de este barrio son iguales en cuanto a tamaño, diseño y construcción, variando en
la extensióndel terreno, que por Id general es mayor en las casas ubicadas en las aceras
este y oeste (Calle PaseoMondesíjrde la cuadra, y no ubicadas en esquina, como lo es el
caso de las casas antes citadas.

Esta propiedad y sus respectivos inmobiliarios se unieron a los insumos del presente
proyecto paraconstruir el Centro Amaury Villalba.

El centro es dedicado a la memoria del Sr. Amauiy Villalba, reconocido ambientalista,
artista y educadordominicano que murió en un accidente aéreo mientras realizaba censos
aéreos de manatíes en las costas del suroeste. Se espera que la memoria de Amaury sirva
para estimular los grandes valores humanos que poseyó, sobre todo en las generaciones
mas jóvenes.
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Por medio del presente proyecto se adquirieron tres casas contiguas, de cemento, de dos
habitaciones, igualmente de 52 metros cuadrados de construcción, con unos 202 metros
cuadrados de terreno cada una, en la calle Restauración, en la acera sur de la cuadra
donde se encuentran las dos casas anteriores del Grupo Jaragua. De esta manera se tienen
cinco casas contiguas.

Como resultado de todo lo anterior, y según lo acordado previamente con el comité
coordinador del proyecto se ha obtenido un centro con las siguientes características;

Construcción:

• 1,295 metros cuadrados de terreno
• 1 cerca mural de bloques de cemento, divisoria en el lado oeste del terreno, de 1.80

metros de altura y 32 metros de longitud
• 115 metros lineales de malla ciclónica, de 1,80 metros de altura, incluyendo dos

puertas y dos portones para vehículos
• ! terraza principal de 108 metros cuadrados, con piso de mosaicos rojos y techo de

cana

• 2 terrazas menores de 16 metros cuadrados cada una, con pisos de mosaicos rojos y
techo de cana

• 45 metros lineales de cerca en "bambú de sisal" para adecuación de área
educativa/recreativa abierta infantil de 125 metros cuadrados

• 1 caja de arena de 4 metros cuadrados en el área infantil
• 35 metros lineales de cerca de "bambú de sisal" para separar el área de actividades

comunitarias de las áreas para viviendas y oficina técnicas
• 1 depósito de bloques de cemento con techo de cana de 12 metros cuadrados de

superficie
• 1 área adicional de baños y sanitarios de 6 metros cuadrados
• reinstalación del sistema eléctrico para adecuar el existente y montarlo en las nuevas

áreas construidas

• instalación de un transformador para la línea eléctrica de entrada de la calle de 25
kilos, por parte de la Corporaci(^n Dominicana de Electricidad

• 2 baños/sanitarios

• 2 letrinas hábiles reparadas,con paredes y techo de cemento

Educativos/decorativos:

• 1 mural con ocho mapas de la isla de Santo Domingo, del país y del Parque Nacional
Jaragua, a colores, con ilustraciones, para explicar la realidad biosocial de la región

• 1mural decorativo alegórico a la conservación local de unos 3x3 metros en el frente
de cada una de las casas

• 82 metros de senderos delimitados por rocas, a lo largo de los murales y alrededores
de las entramadas y áreas abiertas

• nicho techado de cana de 6x3 metros sobre arqueología de la zona
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Areas funcionales:

• centro de información ecoturistica

• oficina del Grupo Jaragua
• almacén de equipos
• oficina de los Voluntarios Comunitarios de Jaragua
• biblioteca comunitaria

• minicentro de computos
• terraza de reuniones con capacidad máxima para 100 personas
• 2 terrazas para grupos de trabajo o reuniones pequeñas
• depósito cerrado para sillas y otros
• área infantil

• oficina de técnicos

• almacén de equipos de trabajo de campo
• dos casas para residencias, con cinco habitaciones, con dos camarotes tipo militar por

habitación, .sanitarios, áreas de baño
• área de cocina con estufa de gas propano y nevera

Equipos y muebles:

• 1 TV a color de 19"

• 1 VCR de 4 cabezas

• 6 PC 386

• 2 impresoras matriciales de punto
• 1 regulador de voltaje
• 2 estufas de gas propano de 4 hornillas
• 3 neveras

• equipos de acampar
• equipos de trabajo de campo
• 3 archivos de 4 ^vetas 8x13
• estantes

• escritorios

• sillas '

• mesas de trabajo

m- Problemas encontrados.

Para la construcción del centro se encontraron muchas dificultades. En primer lugar, en
un año, tiempo transcurrido entre el momento en que se revisó el plan de trabajo final
previo a la firma de los subcontratos y el tiempo real en que se compraron las casas, el
valor de las mismas se incrementó en mas de un 30%. Esto limitó a tres las casas

adquiridas. No obstante, se compensó con las construcciones, de manera que no ha
faltado nada de lo acordado en el subcontrato.
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Fue difícil conjugar el diseño y la dirección de la construcción en una persona de
experiencia que a la vez estuviera dispuesta a trabajar viajando regularmente de Santo
Domingo a Oviedo, y con obreros sin la suficiente experiencia. Esto así ya que en la zona
no hay muchas experiencias en materia de construcción. Al inicio se consiguió la
cooperación de la Arquitecto Ada Arias, quién haría el trabajo de manera voluntaria, pero
razones de un nuevo contrato de trabajo para dicha arquitecto impidió que continuara su
labor voluntaria. Finalmente se conformó un excelente equipo bajo la dirección del
Arquitecto José Aquino y la coordinación local del asistente del centro, Rhadames
Mercedes.

La construcción de las enramadas, la colocación de los mosaicos, el techado de las
enramadas con cana, y el cercado con malla ciclónica, fueron experiencias nuevas para
los obreros locales de la construcción.

En Oviedo no hay ferretería, por tanto, todos los materiales de construcción tuvieron que
ser trasladados desde Perdemales, los mas cercanos, o Barahona o Santo Domingo, lo
cual retrasa, encarece y dificulta las operaciones.

El último factorde dificultad fue la ausencia de agua en el acueducto de Oviedo. Aunque
previsto, los agentes de distribución de agua en camiones cisternas que regularmente
realizan este oficio dejaron de funcionar durante el tiempo de la construcción y hasta el
presente. Este factor fue compensado con la carga de agua desde el canal a unos 6
kilómetros del lugar de la construcción, en tanques de 55 galones.

La construcción del centro tomó, alrededor de un año calendario. Para el mismo hubo un
aporte de 3,840 horas/persona de aporte de trabajo voluntario por parte del personal del
Grupo Jaragua, pero principalmente por parte de comunitarios de los Voluntarios
Comunitarios de Jaragua, la Asociación La Nueva Esperanza de los Tres Charcos, Guías
de la Naturaleza de Oviedo, y la Asociación La Nueva Luz, de El Cajuil. Este se
considera que equivale a un aporte de US$2,400.00, adicionales a los costos
contabilizados.

Los retrasos se debieron a la dificultad inicial de conformar un equipo adecuado para el
trabajo dado las condiciones particulares de Oviedo; la falta de experiencia en los
obreros locales para parte importante de los trabajos de construcción; a lluvias desusuales
durante el último trimestre de 1996; a la dificultad para adquirir y transportar los
materiales de construcción requeridos y a la necesidad de acarrear el agua en tanques de
55 galones para los trabajos de construcción.

A pesar de las dificultades, las mismas fueron sobrepasadas con éxito y el centro es hoy
un orgullo para la comunidad.

rV- Objetivos alcanzados.

La actividad 1.4.1. contribuye a alcanzar el Objetivo Inmediato 1.4., referido al
establecimiento de bases de optaciones permanentes en las zonas marino costeras.



fadicador:

• el Grupo Jaragua, con amplia participación comunitaria, ha construido un centro en
Oviedo, según especificaciones acordadas

En cuanto al Objetivo de Desarrollo, el centro contribuye de múltiples maneras a la
conservación de la biodiversidad y ecosistemas funcionales de la costa a la vez que se
facilita sus usos económicos no destructivos. El centro facilita el desarrollo de
actividades educativas, recreativas, ecoturísticas y de estudio y manejo de la
biodiversidad regional.

Indicadores:

Aunque es difícil de señalar indicadores paraalgo que recién se termina, sin embargo el
mismo hacomenzado a servir sus propósitos desdeantesde terminarse e inaugurarse.

• el Grupo Jaragua utiliza el centro para sus operaciones regulares en la zona
• el centro es usado por voluntarios extranjeros, europeos, cooperando con acciones de

educación ambiental para niños (dos voluntarios, un francés y una holandesa se
hospedaron duranteel segundo y tercer trimestrede 1997,a partirdel tercer trimestre
de 1997, se hospedan una voluntaria alemanay una voluntaria francesa)

• ^pos comunitarios utilizan regularmente el centro (los Voluntarios Comunitarios de
Jaragua y los Guías de la Naturaleza de Oviedo realizan sus reuniones semanales
regulares en el centro)



2.3.5 Actividad 2.2.2

Inventario de Biodiversidad

Resultados esperados:
1- Aumento en el número de especímenes en las colecciones científicas nacionales e

intemacionales-

2- Publicaciones científicas en revistas especializadas.
3- Incremento en el intercambio entre especialistas de y sobre la región,
4- Insumos para una linea base de datos para el monitorec.
5- Insumos para un plan de manejo marino del ParqueNacional Jaragua.

Resultados producidos:

1- Ocho expediciones científicas para realizartrabajos de inventarios y monitoreo de la
diversidad biológica marina costera del Parque Naciotial Jaragua, con la participación
de 60 personas y 23 instituciones representadas (incluyedos expediciones de la
actividad 2.2.3).

2- Aumento en el número de especímenes en las colecciones científicas del museo del
Grupo Jaragua en unos 15,000 ejemplares de peces, unos 600 especímenes de larvas
de peces, y unos 7,000invertebrados marinos.

3- Material en preparación para publicación.

4- Incremento en el intercambio entre especialistas de y sobre la región, En las
expediciones participaron personas e instituciones de 5 países, 6 universidades, 4
museos de historia natural, 9 instituciones gubernamentales, 3 ONGs, 2 medios de
comunicacióny representantes comunitarios. Diez de las instituciones representadas
eran internacionales,

5- Insumos para una línea base de datos sobre algas marinas (16 localidades); corales
escler^ítíneos, coralesy esponjas (9 localidades); poliquetos, moluscos (incluyendo
34 transectos para estudios poblacionales del lambí), crustáceos (con énfasis en la
pesquería de langosta) y peces;tortugas marinas (carey y tortuga verde). Localidades
georeferenciadas,

6- Información georeferenciada y procesada en sistema de información geográfica (Are
Info), con la producción de los siguientes mapas temáticos:

• actualización del mapa batimétrico de la zona occidentalmarina del parque
• caracterización de habitats (11 diferentes), hasta la isobata de los 50 metros
• diversidad biológica
• mapa pesquero

Estado actual del resultado logrado:
Altamente satisfactorio.
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Fecha prevista de terminación:
Diciembre de 1997.

Fecha efectiva de terminación:

Marzo de 1998.

Número de acciones previstas:
5

Número de acciones ejecutadas:
5

Por ciento de ejecución de acciones:
100%

Monto presupuestado:
US$40,850

Monto ejecutado:
US$27,148

Por ciento de ejecución presupuestaria:
66.46

jfeailissferal



I- Estado actual del resultado logrado.

Como se menciona anteriormente, el resultado es altamente satisfactorio, habiéndose
alcanzado resultados mas allá de los previstos originalmente.

n- Resultados producidos.

1 Expediciones.

Según lo acordado, el Grupo Jaragua coordinaría la realización de ocho expediciones
interdisciplinarias para el estudio de la diversidad biológica costero marina del Parque
Nacional Jaragua. De estas, 2 expediciones se harían con fondos extra proyecto del
Grupo Jaragua y el Center for Marine Conservation, 4 expediciones bajo la presente
actividad, actividad 2.2.2. y 2 expediciones bajo la actividad 2.2.3. Las expediciones
serian con invitados internacionales, principalmente, de instituciones de los Estados
Unidos y Cuba, debido a convenios y/o conversaciones previas de acuerdos de trabajo
existentes entre el Grupo Jaragua y las mismas.

Se realizaron las ocho expediciones previstas, utilizando como transporte marino
principal el "Mago de Mar". Embarcación del Departamento de Recursos Pesqueros, de
la Secretaria de Estado de Agricultura, adquirida por medio del proyecto Propescar-
Sur/SBA/GTZ. Esta embarcación está bajo convenio coadministrada por la coordinación
del proyecto.

En las ocho expediciones estuvieron representadas 22 instituciones y 55 personas. Las
instituciones representadas ñieron:

• Universidades

• Universidad Autónoma de Santo Domir^o
• Universidad de Puerto Rico

• Universidad Nacional Autónoma de México

• Universidad de la Florida

• Universidad de Amsterdam

n Universidad de Hokaido

Museos de historia natural

• Museo Nacional de Historia Natural de Santo

Domingo
• Instituto Smithsoniano

• Museo Americano de Historia Natural

• Museo Nacional de Historia Natural de La

Habana

• Instituto de Oceanologia de Cuba

• Instituciones gubernamentales



• ONGs

Instituto Cartográfico Militar
Museo Nacional de Historia Natural de Santo
Domingo
Centro de Investigaciones de Biología Marina
(CIBIMA), UASD
Instituto de Física, UASD

Dirección Nacional de Parques
Departamento de Recursos Pesqueros, SEA
Departamento de Vida Silvestre, SEA
Jardín Botánico Nacional

Secretaria de Estado de Educación y Cultura,
SEEC

Departamento de Recursos Naturales de Puerto
Rico

• Grupo Ecologista Tinglar
• Fundación para el Estudio Marino MAMMA
• CEBSE

• Organización comunitaria
• Voluntarios Comtinitarios de Jaragua

2 Caracterización de hábitats marinos.

Se caracterizaron los habitats marinos de la zona occidental del Parque Nacional Jaragua,
hasta la isobata de los 50 metros. Este componente no estaba previsto a realizarse. Fue
posibleen parte debido a la disponibilidad de fotos aéreas recientes de la línea de costa en
el Instituto Cartográfico Militar; al entrenamiento recibido por personal del Grupo
Jaragua en el curso impartido por el Dr. Pedro Alcoholado, bajo el componente de
biología marina de este proyecto implementado por CIBIMA y revisión de la batimetría
de la zona, con la participación del Instituto Catográfico Militar.

Se identificaron trece tipos de habitas marinos diferentes;

• pastos dispersos
• pastosmoderados o densos
• arena

• arena con pastos y algas
• arena con pastos dispersos
• placeres de algas con arena
• comunidades dispersas
• comunidades densas

• arrecifes de coral

• arrecifes en orla
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• zonas de bioturbación

• fondos duros dominados por aigas

3 Inventarios de biodiversidad.

Se levantó información sobre la diversiad biológica costero marina de la zona occidental
del parque. Esto incluyó;

• algas marinas (17 estaciones), con registro de coordenadas, temperatura,
salinidad, profundidad, descripción del habitat y especies de algas
asociadas

• corales escleractineos, corales y esponjas, 9 localidades con registro de
coordenadas, especies y abundancia relativa

• lambí {Sirombm gigas), 34 transectos, con registro de coordenadas,
abimdancia, longitud, edad, tipo de habitat y profundidad

• invertebrados marinos

• peces, con énfasis especial en los peces de losarrecifes de coral
• larvas de peces
• tortitas marinas, carey y tortuga verde

Como resultado de esto las listas de especies marinas reportadas para el Parque Nacional
Jaragua aumentó significativamente, con relación a los listados reportados en el plan de
manejo de 1986.

La lista de algas marinas aumentó en 13 familias, 8 géneros y 79 especies. Se reportan
por primera vez 83 especies de esponjas. La lista reportada de corales aiunentó en 9
familias, y 58 especies. La lista de peces en 37 familias, 79 géneros y 150 especies. Se
reporta por primera vez para la zona una lista de 22 femilias de poliquetos. Toda la
información está georeferenciada.

La información sobre tortugas marinas ha sido levantada de manera cooperativa,
principalmente entre el Proyecto Carey de Puerto Rico y el Grupo Jaragua, con recursos
de este proyecto y el Programa de Conservación Ambiental Helvetas. (El Xaragua, bote
de fibra de vidrio del Grupo Jaragua y sus motores, así como el encargado del mismo y
técnico comunitario del proyecto, son financiados por el programa Helvetas).

4 Colecciones científicas.

Un componente importante de esta actividad, ha sido la de incrementar el número de
especímenes marinos del parque en las colecciones científicas. Entre los resultados mas
importantes se puede citar:
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• muestra representativa y georeferenciada de las79 especies de algas
reportadas en el presente proyecto

• aumento en unos 15,000ejemplares la colecciónde pecesdel Museo del
Grupo Jaragua

• 600 especímenes de larvas de peces, correspondientes a 25 especies
diferentes

• la localidad de Los Fangos es la localidad del país en la que se ha colectado la
mayor diversidad de larvas de peces

• un estimado de 7.000 especímenes de invertebrados marinos, principalmente
de especies asociadas a las praderas de talasia, incluyendo poliquetos,
anfipodos, otros crustáceos, cangrejos ermitaños, ascidias, anémonas y
pepinos de mar, entre otros

5 Información pesquera.

Una característica importante del Parque Nacional Jaragua es que en el se encuentra la
principal zona pesquera del país. Desde la declaración inicial de la zona como área
protegida se consideró permitir la continuación de esta actividad tradicional y de
importancia económica para el país y la región, aunque de manera controlada. Poco
tiempo después de establecido el parque, en 1983, se inició un proyecto, Propescar-Sur,
delDepartamento de Recursos Naturales de la SEA, conla cooperación de la GTZ parael
desarrollo de la pesca artesanal en el suroeste, incluyendo como zona principal la parte
marina del parque. Este proyecto se extendió hasta el 1995. En el mismo se levantó
información pesquera de la región. En el presente proyecto, se trabajó con parte de esa
información como base.

Entre la información obtenida se encuentra;

• sitios principales de pesca
• censo actualizado a 245 pescadores, que representan el 70% de los pescadores

del parque y el 50% del total de pescadores, incluyendo los de Pedernales
• información sobre la pesquería de la langosta espinosa, recurso pesquero

económico mas importante del parque y el país
• información sobre las poblaciones de lambí {Strombits gigas)
• recomendaciones de los especialistas pesqueros participantes para el manejo de

las pesquerías

6 Zonificación para el manejo.

Como consecuencia de toda la información obtenida, se produce la propuesta de
zonificación para el manejo de la zona como área protegida, considerándose
fundamentalmente tres tipos diferentes de zonas, de reserva estricta, de pesca controlada
y de pesca profunda.

7 Mapas.



Gracias aJ entrenamiento en sistemas de información geográfica (SIG) recibido por
representantes del Grupo Jaragua, en especial Yolanda León, y a las facilidades creadas
en el laboratorio SIG de la Universidad Nacional Pedro Henriquez Ureña, fue posible la
producción de 6 mapas temáticos georeferenciados. En este sentido podemos mencionar,
como resultados mas relevantes lo siguiente:

• un técnico del Grupo Jaragua entrenado en manejo de programas de sistemas
de información geográfica

• mapa con la zonificación del Parque Nacional Jaragua del plan de manejo de
1986

• mapa de habitats marinos hasta la isobata de 50 metros
• mapa de diversidad biológica marina
• mapa de principales sitios pesqueros del parque
• mapa de actividades turísticas propuestas
• mapa de zonificación marina propuesta

8 Intercambios entre especialistas.

Entre los participantes en las expediciones de inventario y monitoreo de la biodiversidad
marina se encontraron:

• representantes de los medios de comunicación
• representantes de tres ONGs, dos de las cuales trabajan en asuntos costero

marino y poseen profesionales de las ciencias marinas entre sus miembros
(CEBSE y MAMMA)

• representantes comunitarios y pescadores locales
• profesionales de organizaciones administrativas gubernamentales
• profesionales de organizaciones de investigación

Esto condujo a un incremento de las relaciones profesionales e intercambio entre las
organizaciones y especialistas participantes.

• a nivel nacional:

Se fortalecieron las relaciones entre organizaciones nacionales que trabajan en
asuntos marino costeros, CIBIMA, el CEBSE y MAMMA y el Departamento de
Recursos Pesqueros de la SEA. Representantes de estas instituciones participaron en los
trabajos y asi mismo, representantes del Grupo Jaragua participaron en algunas de las
actividades realizadas por CIBIMA y CEBSE dentro del marco de este proyecto (cursos,
talleres, expediciones, principalmente). Asi mismo, con instituciones que trabajan en el
levantamiento de información cartográfica, como el Instituto Cartográfico Militar y en el
manejo de sistemas de información geográfica, como el laboratorio de SIG de la
UNPHU, creado bajo este mismo proyecto.

• A nivel internacional:

Se contó con la participación de especialistas internacionales del Instituto
Smithsoniano (algas marinas, fotografía submarina); del Museo Americano de Historia
Watiiral Af ^r^rnli^nc^• Hp Ifl IrntvprcíHüH KlnrÍAnal AiitÁnnmfl Hp \/fpvim
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(peces marinos); de la Universidad de Puerto Rico (biología pesquera, lambi, corales y
esponjas); de un especialista en la pesquería de la langosta espinosa, anteriormente del
Instituto de Oceanología de Cuba; y de especialistas en tortugas marinas, principalmente
Carey, de la Universidad de la Florida y el Departamento de Recursos Naturales de
Puerto Rico. Participaron también especialistas en poliquetos y crustáceos del Instituto de
Oceanología de Cuba.
Todo esto condujo a un fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales y entre los
diferentes especialistas y técnicos participantes.

9 Publicaciones.

Se discutecon la coordinación del proyecto una publicación sobre la diversidad biológica
marina del Parque Nacional Jaragua donde se recopile toda la información producida a la
fecha.

m- Problemas encontrados.

Aimque el resultado de esta actividad lo consideramos como altamente satisfactorio, hay
que reconocer algunas dificultades que se presentaron parasu desenvolvimiento.

La participación cubana.

El GrupoJaragua,junto al Center for Marine Conservation, forman parte de un consorcio
con instituciones cubanas de investigación de la biodiversidad caribeña, entre las que se
incluyen el Museo Nacional de Historia Natural de La Habana y el Instituto de
Oceanología. Aunque se preveía una participación amplia de investigadores cubanos
invitados, y a pesar de los grandes esfuerzos realizados, la logística para esta
participación se complicó por razones extemas al proyecto. Por tanto, sólo fiie posible la
participación de dos investigadores cubanos, en la primera délas expediciones. La
participación cubana era deseable, dada la gran similitud de la biodiversidad marina de
ambos países y el gran caudalde recursos humanos especializados con que cuenta Cuba.

La logística de la coordinación de la participación multinacional, multidisciplinaria
interinstitucional.

Las expediciones debieron coordinarse de manera que cubrieran diferentes épocas del
año, en fechas en las cuales estuviera disponible la embarcación principal. Mago de Mar.
Esta, además de sus actividades regulares, dio servicio a las expediciones de otro
componente delproyecto implementado porCIBIMA en Montecristi, el otro extremo del
país.

Junto a esto coordinar las fechas posibles para los diferentes participantes nacionales e
intemacionales se hizo complejo. En cada expedición participaron generalmente
representantes de 5 ó 6 instituciones distintas.
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Todo el trabajo Icgístico incluyó desde la compra del material gastable y reactivos
necesarios para las ejqsediciones; los alimentos y bebidas para los expedicionarios y la
tripulación del Mago de Mar; los equipos necesarios (tanques de buceo, compresores,
etc.); la coordinación de la participación internacional y nacional (incluyendo las
reservaciones de boletos aéreos, recibimiento de invitados internacionales, etc.).

La realización de ocho expediciones en dos años, un promedio de una cada tres meses,
requirió de una inversión muy grande de tiempo técnico-administrativo, aportado en paite
con recursos extra proyecto por el Grupo Jaragua.

IV- Objetivos alcanzados.

La actividad 2.2.2. y las acciones de la 2.2.3. contribuyen a alcanzar el Objetivo
Inmediato 2 con el cual se persiguió el establecimiento de un programa de investigación
paraapoyar la administración de la zona costera, el desarrollo sostenible de los recursos,
la conservación de la bíodiversidad y el monitoreo del medio ambiente a largo plazo. En
particular para la formación de bases de datos sobre la distribución, la sistemática y la
situaciónde conservación de las especiesde flora y feuna de la zona costera.

Indicadores

• la lista de especies marinas reportadas del Parque Nacional Jaragua se ha
incrementado en un 80%

• las especiesde algasmarinas conocidasen el parque aumentaron en un 68%
• no se tenían reportesde esponjas (83 especies reportadas)
• los crustáceos conocidos aumentaron un 19%

• los peces conocidos aumentaron en un 103%
• se tiene información sobre el status de dos especies de gran importancia pesquera

antes inexistente, el lambí, y las tortugas carey y verde en los habitats marinos del
parque

• por primera vez se tiene información y especímenes georeferenciados

En cuanto al Objetivo de Desarrollo, de conservar la biodiversidad y ecosistemas
funcionales de la costa dominicana y facilitar sus usos económicos no destructivos, las
actividades contribuyeron produciendo información para apoyar la administración del
Parque Nacional Jaragua, el desarrollo sostenible de sus recursos y la conservación y el
monitoreo del status de su biodiversidad.

Indicadores

• aumento del conocimiento y la importancia de la parte marina costera del Parque
Nacional Jaragua por representantes de 23 instituciones, incluyendo 10 instituciones
internacionales de 6 países diferentes y tres continentes



aumento del conocimiento y la importancia de la paite marina costera del parque, por
representantes de9 instituciones gubernamentales y 3 ONGs

• aumento en le conocimiento y la importancia de la parte marina costera del parque,
por parte de representantes de 1 organización comunitaria y por los pescadores
locales



2.3.6 Actividad 2.2.3

Establecer Programa de Monitoreo Ambiental

Resultado esperado:
1- Estaciones georeferenciadas para monitoreo costero permanente.
2- Estaciones referenciadas para monitoreo marino permanente,
3- Plan de monitoreo y monitoreo inicial de la zona costera.
4- Plan de monitoreo y monitoreo inicial de la zona marino.

Resultado producido:
1- Estaciones georeferenciadas para monitoreo costero permanente.
2- Estaciones referenciadas para monitoreo marino permanente.
3- Plan de monitoreo y monitoreo inicial de la zona costera.
4- Plan de monitoreo y monitoreo inicial de la zona marino.

Estado actual del resultado logrado:
Altamente satisfactorio.

Fecha prevista de terminación:
Diciembre de 1997

Fecha efectiva de terminación:

Marzo de 1998

Número de acciones previstas:
2

Número de acciones ejecutadas:
2

Por ciento de ejecución de acciones:
100%

Monto presupuestado:
US$26,600

Monto ejecutado:
US$29,472

Por ciento de ejecución presupuestaría:
111
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I- Estado actual del resultado logrado.

El resultado es altamente satisfactorio. Se han establecido las parcelas permanentes de
vegetación y los estaciones de muestreo marinas.

n- Resultados producidos.

El inventario de la diversidad biológica y su monitoreo resulta complejo en im área como
la del Parque Nacional Jaragua, debido a la complejidad de sus ecosistemas y habitats. El
parque, considerado en su totalidad como un parque costero marino, presenta 12 tipos de
asociaciones vegetales diferentes y con los trabajos de este proyecto se caracterizaron 13
tipos de habitats marinos hasta los 50 metrosde profundidad.

Para los fines de los estudios de la diversidad biológica y su monitoreo se han tomado en
cuenta áreas, ecosistemas, habitats y especies. Así mismo, las presiones actuales y
potenciales que existen sobre estos.

Areas.

Debido a la extensión y geografía del área marina del parque, se ha propuesto dividirla en
cuatro áreas, para fines de manejo.

Area Este.

Desde Bahía Regalada hasta Cabo Beata. Esta incluye toda la costa oriental del parque, a
lo largo de la llamada Península de Barahona. Es una zona sin acceso terrestre y con
playas extensas intercaladas con segmentos de costa rocosa. Por ser una zona de alta
energía hay muy pocos impactos humanos en sus ambientes marinos. Mas bien es usada
como pasaje hacia otras áreas del parque por parte de la comunidad pesquera. Por esto no
se trabajó en los estudios de diversidad, por lo difícil de la logística y poco impacto
humano, y por ende tampoco se incluyó para trabajos de monitoreo.

Los estudios fueron realizados en jas otras tres áreas, que presentan la mayor diversidad
y a la vez mayores impactos humanos.

Area Suroeste.

Desde Cabo Beata a Cabo Falso, incluyendo la Isla Beata y sus inmediaciones. Es el área
que se encuentrabajomayor presión humana.

• Area Oeste.

De Cabo Falso a Punta Aguila.
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Sometida a grandes presiones potenciales como área muy deseada para el desarrollo
turístico tradicional.

Area Sur.

Incluye Isla Alto Velo y Los Frailes.

Estas, de manera similar a la costa oriental, por lo difícil de su acceso, no están sometidas
con la misma intensidad a laspresiones humanas de lasotras dos áreasanteriores.

Habitats.

Como se mencionó al inicio, se han reconocido 12 tipos de asociaciones vegetales
diferentes (en trabajos anteriores) y 13tiposde habitats marinos.

Especies.

Para los fines de monitorreo se han considerado los siguientes grupos y/o especies;
algas marinas; corales, octocorales y esponjas; lambí; larvas de peces; invertebrados
asociados a pastos marinos y careyes.

Sitios de pesca.

Son los lugares sometidos a la mayor presión, pues como su nombre lo dice, son lugares
preferidos y tradicionales para la pesca.

Vegetación terrestre.

Como ya se ha mencionado, en estudios realizados por el Departamento de Vida
Silvestre, se han reconocido 12 tipos diferentes de asociaciones vegetales. Se
establecieron cuatroparcelas permanentes para el estudiode la vegetación.

1 Estaciones greoreferenciadas para monitoreo costero permanente y monitoreo inicial.

Se establecieron 4 estaciones g^referenciadas para el monitoreo permanente de la
vegetación, utilizando la metodología de Dallmeier, publicada en 1992 por el programa
MAB de la UNESCO.

El establecimiento de la parcelas se hizocon amplia participación comunitaria. Miembros
de los Voluntarios Comunitarios de Jaragua trabajaron junto a los técnicos en su
demarcación. Para cada parcela se identificaron las principales especies arbóreas y
arbustivas.

ParcclaJ4o. 1.

Establecida en la localidad conocida como "Boca de la Cañada". 15 kilómetros al oeste

de Oviedo. En Bosque Claro Semideciduo sobre Roca Calcárea, Tipo V, según plan de
manejo 1986.



Coordenadas de los bornes de las 4 esquinas mas extemas:

BomeNo. 1

Borne No. 2

17°55'280"N

vrsroaro

17®55'050"N

71°3r029"O

Boma No. 3 17°54'932"N

71°30'929"O

Borne no. 4 17°55'216"N

71°30'784"O

Parcela No. 2.

Establecida en Bahía de Las Aguilas. En Bosque Costero en Suelos Aluviales Arenosos,
TipoXI, según Plande manejo de 1986.

Coordenadas de los bornes de las 4 esquinas mas extemas.

BomeNo. 1

Borne No. 2

Borne No. 3

Bome No. 4

Parcela No. 3.

17®50'219"N

7r37'804"O

17M9'811"N

71°37'397"0

17*'49'840"N

7r37'278"0

17®50'326"N

71®37'546"0

Establecida en el Fondo de Bucán Ble. En Bosque Semideciduo sobre Roca Calcárea con
Alteraciones Antropogénicas, Tipo IV.

Coordenadas de los bomes de las 4 esquinas mas extemas.

Bome No. 1 I7M7'825"N

71°29'174"0



Borne No. 2

Borne No. 3

17M7'717"N

7r2r96r'o

17''47'525"N

71®28'885"0

Borne No. 4 17'=47'493"N

7r29'iir'o

Parcela No. 4.

Establecidaen San Luis. En Bosque Costeroen SuelosAluvialesArenosos, TipoXI.

Coordenadas de los bornes de las 6 esquinas mas extemas.

BomeNo. 1 17M5'609"N

71''20'984"O

BomeNo. 2 17°46'181"N

71°20'632"O

Borne No. 3 17°46'149"N

7P'20'707"0

BomeNo. 4 17<'46'151"N

7I°20'705"0

Borne No. 5

Borne No. 6

17°45'895"N

7P2r028"O

17°45'701"N

7r2n24"0

2- Estaciones georeferenciadas para monitoreo marino permanente y monitoreo inicial.

Se inventariaron y/o muestrearon:

• pastos marinos

Se establecieron 5 estaciones de muéstreos georeferenciadas en pastos marinos, tres de
ellas en tierra firme y una en la Isla Beata (Ocrique), para las cuales se midieron
parámetros físico-quimicos básicos (temperatura, profundidad, salinidad, transparencia,
sedimentos, compactación, olor, color, materiaorgánica, pH, oxígeno disueltoy CE.



Trudillé 17®45.20'N

71®31.79'W

BucándeTui 17®45.20'N

7r 31.79'W

Costinilla

Ocrique

El Caño

17° 40.47'N

71°28.7rW

17" 34.99'N

71"28.54'W

17" 39.50'N

71"28.10'W

arrecifes de coral

Se establecieron 9 estaciones georeferenciadas

Grumelandia

Playa El Coco (I. Beata)

Punta Lanza (I. Beata)

Los Carraplanes

Cabo Falso

Lanza Só

Babia de las Aguilas

Cabo Rojo

Los Frailes

17"40.00'N

7r32.34'W

17°34.56'N

71"32.95'W

17"35.72'N

71"32.33'W

]7"35.89'N

7r28.28'W

17"46.40'N

7t41.26'W

17"47.65'N

71"41.00'W

17"48.25'N

7r38.63'W

17"55.74'N

71" 39.95' W

17"37.62'N

71" 41.40' W
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• aleas marinas

Se georeferenciaron 14 estaciones:

1 17° 38.49'N

71°26.99'W

2 7° 38.82'N

71° 26.99' W

3 17° 40.47'N

7r27.44'W

4 17°4I.97'N

71°28.7rW

5 17° 43.90'N

7r29.15'W

6 17° 44.66'N

71°30.20'W

7 17°45.15'N

71°30.99'W

8 17° 45.20'N

71°31.7rW

9 17° 37.8' N

71°3I.79'W

10 17°28.50'N

71°41.49'W

11 17°54.59'N

71°38.75'W

12 17°48.49'N

71°40.00'W

13 17°46.60'N

71°38.30'W



14 17^35.00'N

71^28.53'W

• lambí

Hay 34 estaciones georeferenciadas.

1 17°37.85'N

71°27.7rW

2 17°39,17'N

7r29.16'W

3 17M3.47'N

7P32.7rW

4 17°42.02'N

7r31.04'W

5 17°45.53'N

7r36.7rw

6 17°46.70'N

7r40.66'W

7 17°52.10'N

7r38.94'W

8 17°52.20'N

71°39.09'W

9 17°49.26'N

7r38.12'W

10 I7°55.87'N

7r39.70'W

n 17''56.09'N

7r39.55'W

12 17°37.96'N

7I®27.76'W

13 17'35.84'N



71''29.08'W

14 17'35.94'N

7r32.10'W

15 17°37.25'N

7r30.86'W

16 17°37.94'N

7r28.38'N

17 17®37.42'N

7P28.9rW

18 17''43.07'N

7r30.42'W

19 17°43.16'N

7r31.24'W

20 17°44.85'N

71°33.66'W

21 17®44.93'N

7r32.96'W

22 17'»44.77'N

7r34.irw

23 17°44.82'N

71®34.10'W

24 17M8.77'N

71°39.18'W

25 17°48.89'N

71'38.13'W

26 17"52.14'N

71®39.02'W

27 17°52.54'N

7r39.20'W
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28 17®55.79'N

7r39.67'W

29 17®56.24'N

7r39.79'W

30 17°29.irN

71°38.52'W

31 17°29.41'N

71''38.63'W

32 17®38.73'N

71°30.27'W

33 17«35.50'N

71°28.84'W

34 17'37.10'N

71®39.72'W

larvas de peces

Acontinuación se presentan las estaciones georeferenciadas para la colecta de larvas de
peces marinos.

Trudillé

Bacán cte Base

Los Fangos

Píticabo

Laguna de Beata

Ocrique

I7M5'20"N

7r3r79"W

17M3'57"N

7I''30'06"W

17M0'39'TÍ

71'28'47^

17«35'03"N

7I°28'63"W

17°35'53"N

7r28'58"W

rnmmm
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• careyes

La posición donde se encuentra a cada uno de los careyes, es georeferenciada, de manera
que no se tienen estaciones de maestreo en este caso, si no individuos georeferenciados.
Se tienen información de mas de 190 capturas y recapturas.

• sitios de pesca

Se han georeferenciado 30 sitios de uso preferencia! y regular de pesca dentro de los
limites del parque.

1 17«45.42'N

71''38.41'W

2 17''45.34'N

7r38.69'W

3 17°45.6rN

71'»35.80'W

4 17*'45.4rN

71°29.92'W

5 17®42.20'N

7r29.31'W

6 17®42.20'N

7r29.31'W

7 17*44.14'N

71*30.4rW
}

8 17*41.79'N

71*29.13'W '

9 17*39.54'N

7I*28.46'W

10 17°39.43'N

7r28.14'W

11 17*39.87'N

71*28.47'W
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71°31.90'W

13 17'40.94'N

7r31.78'W

14 17°47.4rN

7r39.53'W

15 17°45.30'N

7r39.81'W

16 17°46.86'N

7r40.16'W

17 17®47.66'N

71®39.47'W

18 17''42.13'N

71«29.34'W

19 17®38.13'N

7P27.19'W

20 17®49.22'N

71'»37.87'W

21 17®39.86'N

71°32.54'W

22 17'»40.67'N

71"38.45'W

23 17°48.6rN

7P38.60'W

24 17«35.74'N

71®32.49'W

25 17'35.74'N

71°28.17'W

26 17'»27.62'N

71°39.13'W

f!..'
5>il- •.-:'í5»'íSÍ5iSasa>v

^kSMSfiiááSiiSiLiiiiíiriudSMS^



i; ••

27 17M0.07'N

7r28.65'W

28 17°40.33'N

7r28.80'W

29 17M0.86'N

7I®28.83'W

30 17°41.13'N

7r28.88'W

m- Problemas encontrados.

No se encontraron mayores problemas.

IV- Objetivos alcanzados.

Esta actividad ha contribuido a alcanzar el Objetivo Inmediato No. 2, por el cual se
persiguió establecer un programa de investigación en la zona costera del país,, el
desarrollo sostenible de sus recursos, su conservación y monitoreo. En particular por
medio del desarrollo de bases de datos sobre la distribución, sistemática y situación de las
especies.

Indicador

• 100 estaciones georeferenciadas para el estudio de la diversidad costero marina que
no existían anteriormente (excluyendo información sobre careyes, con cerca de 200
puntos de capturas y recapturas georeferenciados)

En lo concerniente al Objetivo de Desarrollo de conservar la biodiversidad y los
ecosistemas funcionales de la cos^ y facilitar sus usos económicos no destructivos, la
actividad es una importante contribución para el manejo mas efectivo y sostenible déla
pescaen la zona del Parque Nacional Jaragua, la principal zona de pescadel país.

Indicador

• intensión manifiesta de los principales representantes de los grupos de usuarios del
recurso, pescadores comunitarios, empresarios pesqueros, autoridades y ONGs de
consolidar esfuerzos para desarrollar un grupo de comanejo de la pesca y las áreas
marinas del parque.



2.3.7. Actividad 2.2.5.

Establecer Sistema de Información Adecuado para el Manejo y
Planifícación

Resultado esperado:
1- Centro de documentación bibliográfica del Grupo Jaragim catalogado y en servicio

público.
2- Datos sobre la biodiversidad de la región transferidos de museos de la Florida,

Washington, New York y Philadelphia.
3- Capacidad del equipo de cómputo del Grupo Jaragua mejorada.
4- Participación en redes electrónicas nacionales e internacionales.
5- Programas para el manejo de la información desarrollados y establecidos.
6- Base de datos sobre la biodiversidad y socioeconomía de algunos componentes

marinos del parque, en especial el pesquero.

Resultado producido:
1- Centro de documentación bibliográfica del Grupo Jaragua catalogado y en servicio

público.
2- Datos sobre la biodiversidad de la región en la página web del proyecto, con enlaces

con instituciones con colecciones científicas del Caribe.

3- Capacidad del equipo de cómputodel GrupoJaragua mejorada.
4- Participación en redes electrónicas nacionales e internacionales.
5- Programas para el manejo de la información desarrollados y establecidos.
6- Base de datos sobre la biodiversidad y socioeconomía de algunos componentes
marinos del parque, en especial el pesquero.

Estado actual del resultado logrado:
Altamente satisfactorio.

Fecha prevista de terminación:
Diciembre de 1997.

Fecha efectiva de terminación:

Diciembre de 1997

Número de acciones previstas:
6

Número de acciones ejecutadas:
6

Por ciento de ejecución de acciones:
95%

Monto presupuestado:
US$28,529
Monto ejecutado:
US$22,287
Por ciento de ejecución presupuestaría:
78

Nota: La diferencia presupuestaria fue aplicada a la construcción del centro comunitario.
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I- Estado actual del resultado logrado.

Sólo una parte de una de las 6 piones previstas no fue lograda cabalmente. Sin
embargo, todo lo demás se implemento según lo acordado. Por tanto, consideramos el
estado actual como altamente satisfactorio.

H- Resultados producidos.

1- Centro de documentación bibliogáfica.

El Grupo Jaragua cuenta con un pequeño centro de documentación bibliográfica
especializado en asuntos de biodiversidad y áreas protegidas, aunque incluye materiales
sobre otros temas, particularmente de desarrollo y participación comunitaria. Recibió en
el pasado una donación de colecciones de revistas científicas del Latina American
Library Enhancerunent Program (LALEP), con la participación del Instituto
Smithsoniano y con los auspicios del USAID.
Por medio de esta actividad se fortaleció y organizó el centro. Se compraron estantes de
metal. Se catalogaron sus libros y revistas y las mismas se insertaronen una base de datos
(BG-Base).
El centrooperaen la primera plantadel localde SantoDomingo del GrupoJaragua.

Cuenta con;

libros

número de revistas pertenecientes a publicaciones seriadas
acceso a intemet

servicios de fotocopiadora
servicio de video

El mismo se encuentra al servicio público. Durante el 1997 ofreció sus servicios a
estudiantes de secundaria, estudiantes universitarios (UNIBE, INTEC, UASD, UCE,
UNPHU, PUCMM, UCSD), organismos gubernamentales (Departamento Vida Süvestre,
SEA; Departamento de Recursos Pesqueros, SEA), medios de comunicación y
consultores nacionales.

1 Datos sobre la biodiversidad de la región transferidos.

El propósito de este componente era el de permitir dos viajes, de dos semanas, a un
investigador del Grupo Jaragua, a museos de historia natural de los Estados Unidos,
principalmente de la Florida y Washington, para copiar y transferir información sobre
especímenes científicos depositados en colecciones de museos pertinentes. Esta acción
se haría en conjunto con el Center for Marine Conservation.

Durante el primer semestre, el ictiólogoCarlos Rodríguez, de! Grupo Jaragua, viajó como
estaba previsto a los Estados Uitidos y visitó instituciones científicas, tomando como base
de operaciones las facilidades ofrecidas por el Center for Marine Conservation. Luego de
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visitar y discutir el tema con instituciones del área de Washington, D.C. y de
Philadelphia, así como con el Center for Marine Conservation se vio que la situación
inicial había cambiado. La mayoría de los grandes museos estaban poniendo la
información en bases de datos públicas globales por mediación de itnemet. Se vio
entonces que era mas conveniente dedicar el esfuerzo del tiempo disponible para
identificar aquellas informaciones ya disponibles y crear una página con los enlaces
correspondientes para ser colocada en la página web del proyecto. Esto se hizo en
conjunto entre ambas instituciones. Incluye 11 enlaces con 10 instituciones de los
Estados unidos y 1 de Europa y con conexiones sobre colecciones de mas de 27 taxa.
Esto fue explicado en la presentación del Asesor Técnico Principal Dr. Michael L. Smith,
de la segunda reunión tripartita del proyecto.
Por esta razón, no se realizó el segundo viajes, y la diferencia de fondos, como se
menciona anteriormente, fue aplicada a la construcción del centro comunitario.

2 Capacidad del equipo de cómputo mejorada,

El avance de la tecnología electrónica se desarrolla a un ritmo que hace necesario en el
mundo de hoy el mantenerse actualizando los equipos de las instituciones, siempre que
esto lo requiera.

Al inicio del proyecto el Grupo Jaragua contabacon 6 computadoras, 2 de ellas 386y las
otras 4, con procesador 486. De ellas 2 tenían tarjetas de fax/modem de 9.6 kbs. Además,
2 impresoras láser en blanco y negro. Las computadoras operaban con el sistema
operativo windows3.ll. El procesador de palabras utilizado era worpeifect 5.1.

Por medio de las acciones de este componente las computadoras del Grupo fueron
modificadas y convertidas en 2 con procesador pentium 90, y 4 con procesadores 486, Se
adquirió 1 tarjeta de fax/modem de 28.8 kbs y un CD Rom de 8X. Además se adquirió
una computadora portátil (laptop) Toshiba, 486; 1 scaimer de página completa; y una
impresora a colores de l,400dpi; y 1 zip drive interno con fondos de otras fuentes.

En cuanto al uso de los softwares, se cambió de Wordperfect 5,1 a la Suite de Microsoft
office 6 (por razones de memoria). Además se cuenta con 13 softwares de manejo de
gráficos, y 5 softwares de manejo de las comunicaciones, incluyendo Netscape y Delrina.

3 Participación en redes electrónicas.

Sin las acciones de esta actividada el Grupo Jaragua no le hubiera sido posibleparticipar
en redes nacionales e internacionales.

• Correo electrónico

La primera ventaja se ha derivado del acceso al corneo electrónico, con el cual no se
contaba anteriormente.
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• redes nacionales

El Grupo se ha incorporado a un servicio comercial nacional de comunicación electrónica
(compañía telefónica TRICOM) y a una red nacional de ONGs (REDID)

• redes internacionales

El Grupo ha participado en el proceso de formulación del Proyecto de la Red de
Desarrollo sostenible, red global con auspicios de los fondos de Capacidad 21 y el
PNUD. Este programa se ha iniciado en el país y es implementado por Redid.

Así mismo, el grupo participa en redes electrónicas internacionales, sobre temas de
biodiversidad, desarrollo sostenible, áreas protegidas, participación comunitaria,
desertificación y otros.

4 Programas para el manejo de la información desarrollados v establecidos.

Se acordó con el Dr. Michael L. Smith y el Center for Marine Conservation que se
instalaría un programa para el manejode una megabase de datos de biodiversidad, la cual
sería BG-BASE. BG-BASE es una megabase de datos diseñada para el manejo de la
información de las colecciones científicas y de otros datos sobre la biodiversidad,
incluyendo literatura bibliográfica. Así mismo se entrenaría personal nacional, del Grupo
Jaragua y de otras instituciones en su manejo. Esto sobre todo ya que otras institucioones
con colecciones científicas del país también instalarían BG-BASE de manera piloto
(Jardín BotánicoNacional, MuseoNacional de Historia Natural).

• instalación de BG-BASE

BG-BASE fue instalado según lo previsto, durante el primer semestre. Para su instalación
visitó el país y el Grupo uno de sus principales diseñadores, el Dr. Kerry S. Walter, del
Jardín Botánico Kew, de Inglaterra.

• entrenamiento en manejo del BG-BASE

En el mes de enero de 1996 se realizó un taller en el Grupo Jaragua, dirigido por el Dr.
Kerry S. Walter y el Dr. Michael L. Smith. Bi el mismo participaron 12 representantes de
5 instituciones (Jardín Botánico Nacional, Museo Nacional de Historia Natural, CIBIMA,
CEBSE y Grupo Jaragua).

5 Bases de datos sobre la biodiversidad v socioeconomía de algunos componentes del
parque, en especial pesquero.

Como se mencionó al referimosa las actividades 2.2. 2. y 2.2.3. se ha creado una base de
datos sobre los pescadores del parque, los sitios de pesca, y la diversidad marina. Las
mismas se encuentran en Access.



m- Problemas eacontrados.

Como se ha referido anteriormente, todas las acciones previstas se han cumplido. Si
embargo, se ha encontrado una dificultad con el uso del software de la megabase de
datos. El programa no es muy flexible para su manejo y requiere de soporte
especializado, el cual no ha estado disponible, luego que el mismo fue instalado.
Esto ha hecho que la información que se ha insertado en la base no se haya podido
imprimir ni copiar.

rV- Objetivos alcanzados.

En loreferente al Objetivo Inmediato 2, laactividad contribuye al apoyar lacreación de
un programa de investigación para la administración de la zona costera, el desarrollo
sostenible, la conservación y el monitoreo déla biodiversidad, en especial la creación de
bases de datos y el establecimiento de sistemas computarizados para la catalogación y
administración délas colecciones científicas.

Indicador

1institución nacional (Grupo Jaragua) fortalecida para el manejo déla información de
la biodiversidad

Con relación al Objetivo de Desarrollo de conservar la diversidad biológica y
ecosistemas funcionales de la costa y sus usos económicos no destructivos, se ha
contribuido al fortalecer una ONG nacional para trabajar enconservación y manejo de la
biodiversidad marino costera y ofi^ecer servicios al sociedad.

Indicador

el centro de documentación, la información y las bases de datos son usadas para un
mejor conocimiento ymanejo de la biodiversidad marino costera del país.



2.3.8 Actividad 3.1.3

Extender el Plan de Manejo para el Parque Nacional Jaragua a
la Zona Marítima

Resultado esperado:
Plan de manejo marino para el Parque NacionalJaragua.

Resultado producido:
Plan de manejo marino para el Parque NacionalJaragua.

Estado actual del resultado logrado:
Altamente satisfactorio.

Fecha prevista de terminación:
Diciembre de 1997.

Fecha efectiva de terminación:

Marzo de 1998

Número de acciones previstas:
5

Número de acciones ejecutadas:
5

Por ciento de ejecución de acciones:
100%

Monto presupuestado:
US$29,450

Monto ejecutado:
US$23,878

Por ciento de ej^ución presupuestaria:
81

Nota: Hay componentes de esta actividad que todavía no han sido pagadas y/o
ejecutadas. Deberán hacerse una vez se de el visto bueno al documento de plande manejo
presentado (reproducción de copias, presentaciones finales, etc.) y se obtenga el último
desembolso restante.

wmaL
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!• Estado actual del resultado logrado.

Consideramos que el resultado es altamente satisfactorio. Hasta el presente se ha
elaborado el borrador del plande manejo, el cual debe ser aprobado por la coordinación
del proyecto, para luego reproducirlo, presentado y distribuirlo. Una vez aprobado y
entregado el desembolso final se completarán estas.

n- Resultados producidos.

Propuesta de plan de manejo de la parte marina del Parque Nacional Jaragua.

La propuesta se ha hecho de manera participativa con la intervención de todos los grupos
principales de usuarios/administradores de los recursos marinos del parque, pescadores y
dueños de pescaderías, y Dirección Nacional de Parques, Marina de Guerra, y
Departamento de Recursos Pesqueros de la Secretaría de Estado de Agricultura. Así
mismo, participaron en las diferentes actividades la Dirección General de Minerías, la
Secretaría de Estado de Turismo, la Secretaría de Estado de Educación y Cultura, y el
Acuario Nacional.

Para la elaboración de la propuesta del plan de manejo del área marina del Parque
Nacional Jaragua se siguieron los lineamientos de la UICN para el establecimiento de
áreas protegidas marinas y otras publicacionesclásicas sobreel tema.

Los resultados obtenidos producto del trabajo con las diferentes instituciones, asi como
los insumos provenientes de otras actividades de este componente, fueron presentados y
discutidos en un taller general celebrado en SantoDomingo. En el mismo participaron 26
entidades, incluyendo otros socios del proyecto, organismos gubernamentales,
universidades, ONGs pescadores y dueños de pescaderías.

ni- Problemas encontrados.

La estrategia original consistía en la formación de un equipo planifícador
multiinstitucional. Durante el primer semestre de actividades del proyecto, y casi la
mayor parte del segundo, el país se encontraba en im proceso político muy sui generis.
Fue un año de elecciones naciotiales luego de un periodo de gobierno desusualmente
corto (2 años), y con un nuevo procedimiento eleccionario, produciéndose un desenlace
con la victoria para un partido político distinto al que estaba en el poder. Todo esto
generó una disminución significativa de la participación de funcionarios públicos, por
encontrarse en periodos finales de campaña electoral, de elecciones presidenciales (con
dos rondas de votaciones), de transición hacia un nuevo gobierno y finalmente del
establecimiento del nuevo gobierno. Esto, unido a lo que creemos un relativamente alto
nivel de iniciativas paralelas dentro del sector ambiental, redujo la posibilidad de reunir
de manera regular y constante el equipoplanifícador. Ante esta situación, la estrategia fue
cambiada en esta acción, y en lugar de reuniones regulares multiinstitucionales, se adoptó
la estrategia de aumentar el trabajo bilateral con cada una de las organizaciones, y
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disminuir el trabajo multiinstitucional. Con este cambio de estrategia el trabajo se pudo
realizar sin mayores iaconvenientes.

n- Objetivos alcanzados.

Esta actividad contribuyó a alcanzar el Objetivo Inmediato 3, para establecer una
política de administración de la zona costera, estableciendo planes regionales de
administración que puedan extenderse a otras zonas costeras del pais.

Indicador

• Se ha desarrollado de manera paiticipativa y en base a los lineamientos de la UICN, 1
plan de manejo para una de las zonas costeras mas importantes de la República
Dominicana y la Región del Caribe, el Parque Nacional Jaragua.

Con relación a! Objetivo de Desarrollo, la actividad ha contribuido a la conservación de
la diversidad biológica y los ecosistemas funcionales de la costa, &cilitando sus usos
económicos no destructivos, contribuyendo a la creación de un modelo multisectorial y
multiinstitucional de administración de la zona costera.

Indicador

Las principales organizaciones de usuarios del recurso y de instituciones administradoras
han participado en la propuesta de plan de manejo.



2.3.9 Actividad 4.1.1

Elaborar Programas Radiales, Films y Exhibiciones

Resultado esperado:
1- Un programa de radio grabado porsemestre, paradifusión enlas estaciones locales.
2- Exhibición itinerante con módulos de madera con información sobre el parque

nacional y las actividades del proyecto.

Resultado producido:
1- Quince programas de radio de 30 minutos, con 16entrevistas a participantes en las

diferentes actividades del proyecto, difundidos por dos estaciones, una local y una
regional/nacional, Radio Pedernales y Radio Enriquillo.

2- Ejdiibiciones itinerantes con 4 módulos de madera con información sobre el parque
nacional y las actividades del proyecto.

Estado actual del resultado logrado:
Altamente satisfactorio.

Fecha prevista de terminación:
Diciembre de 1997.

Fecha efectiva de terminación:

Diciembre de 1997.

Número de acciones previstas:
2

Número de acciones ejecutadas:
2

Por ciento de ejecución de acciones:
100%

j

Monto presupuestado: .>
US$2.950

Monto ejecutado:
US$3,323

Por ciento de ejecución presupuestaria:
112



1- Estado actual del resultado logrado.

El resultado ha sido altamente satisfactorio, pudiéndose realizar un número mayor de
programas radiales que el acordado y ambas actividades con una gran
participación/inte^ación de las comunidades.

n- Resultados producidos.

1- Programas radiales.

• 15 programas radiales de 30 minutos de duración, incluyendo 16 entrevistas a
participantes ai lasdiversas actividades a lo largo del proyecto.

Desde el inicio se identificó al Sr. Juan Aníbal Félix, comunicador comunitario, para que
se encargara de la producción de los programas de radio. El Sr. Félix es un reconocido
líder comunitario regional y trabajador incansable por el desarrollo de su región. De esta
manera se consiguió que se empoderada de la actividad, la cual realizó, en coordinación
con el Grupo Jaragua, llevándola a niveles mas allá de lo establecido. Con el paso de esta
actividad al Sr. Félix, comunidaor comunitario se consiguió:

• empoderar y a la vez fortalecer a un comunicador local para difundir las actividades
del proyecto

• utilizar los espacios radiales ya existentes, y las formas tradicionales mas escuchadas
localmente

• utilizar las emisoras de gran audiencia local y nacional como lo sonRadioPedernales
y Radio Enriquillo

1 Exhibiciones itinerantes.

• 4 módulos de madera de 8 caras de 6 por 4 pies cada una, con 24 fotos a color,
ampliadas a 8 por 10 pulgadas, laminadas y texto

• Rotación de los módulos por las 8 escuelas primarias del Municipio de Oviedo

El propósito de las exhibiciones itinerantes fue el de utilizarlas para llevar información
sobre el Parque Nacional Jaragua y las actividades del proyecto a todas las escuelas
primarias (8 escuelas) del Municipio de Oviedo.

De manera similar, esta actividad fue realizada casi en su totalidad por los Voluntarios
Comunitarios de Jaragua, desde la construcción y pintura de los módulos hasta el
ensamblaje y transportación de las exhibiciones, en coordinación con el Grupo. Parte de
las fotos utilizadas y ampliadas fueron tomadas por miembros de los Voluntarios
Comunitarios y otras fueron de los archivos del Grupo.

Como un complemento a esta actividad y a la siguiente, se realizó
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• 1 concurso de pintura
• i concurso de composición

Los mismos fueron sobre los temas tratados en las exhibiciones itinerantes, entre los
niños y jóvenes de primero a cuarto curso y entre losjóvenes de quinto a octavo curso de
las escuelas primarias. Los concursos se realizaron en coordinación con las autoridades
provinciales de la Secretaría de Estado de Educación y Cultura, incluyendo el acto de
premiación a los ganadores.

m - Problemas encontrados.

Para la realización de esta actividad no se encontraron dificultades mayores.

IV- Objetivos alcanzados.

Por medio de esta actividad se contribuyó a alcanzar el Objetivo Inmediato 4, de
establecer mecanismos apropiados, en colaboración con organizaciones comunitarias,
para mejorar la apreciación local de la biodiversidad, su relación con el bienestar
humano y su significado como base para la actividad económica sostenida.

Indicadores

• El 100% de las escuelas primarias del Municipio de Oviedo, municipio en le cual se
encuentra el Parque Nacional Jaragua, participaron en los concursos sobre pinturay
composición, motivados por las exhibiciones itinerantes que se presentaron.

En lo que se refiere al Objetivo de Desarrollo de conservar la diversidad biológica y los
ecosistemas funcionales, facilitando sus usos económicos no destructivos, aumentó el
conocimiento de niños,jóvenes y maestros de todas las escuelas primarias del municipio
sobre la biodiversidad, el Parque Nacional Jaragua y su importancia para el desarrollo
local y nacional.

Indicadores

• Aumento de la información y conocimiento sobre la biodiversidad y el Parque
NacionalJaragua en el 100%de las escuelasdel Municipio de Oviedo

• Aumento de la información y conocimiento sobre la biodiversidad y el Parque
Nacional Jaragua en el 100% de los profesores (32 profesores), de las escuelas
primarias del municipio

Aumento de la información y conocimiento en 1,564 alumnos délas escuelas primarias de
Oviedo
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2.3.10 Actividad 4.1.3

Establecer Programas de Educación Ambiental en las
Comunidades

Resultado esperado:
1- Plan de educación ambiental.

2- Material de apoyo producido.

Resultado producido:
1- Plan de educación ambiental.

2- Material de apoyo producido.

Estado actual del resultado logrado:
Altamente satisfactorio.

Fecha prevista de terminación:
Diciembre de 1997.

Fecha efectiva de terminación:

Diciembre de 1997.

Número de acciones previstas:
2

Número de acciones ejecutadas:
2

Por ciento de ejecución de acciones:
100%

Monto presupuestado:
US$9,595 ;

Monto ejecutado:
US$5,708

Por ciento de ejecución presupuestaria:
55

NOTA: Este la actividad ha contado con una alta contribución voluntaria por parte de
personal del Grupo Jaragua, de manera tal que se ejecutara el 100% de las acciones y el
dinero economizado se transfiriera a la construcción del centro comunitario.



I- £stado actual del resultado logrado.

El resultado logrado es altamente satisfactorio,

n- Resultrados producidos.

• Estrategia de Educación Ambiental y para el Desarrollo para la Provincia de
Pedernales

Esta estrategia provincial se produjo con la participación y consulta de 1 especialista en
educación ambiental, de profesores, autoridades provinciales del sector educativo, del
ayuntamiento, del sector agrícola, del proyecto de desarrollo humano sostenible local y
representantes comunitarios.

Previo a la elaboración de la estrategia se dió un curso de técnicas en educación
ambiental para profesores y voluntarios comimitarios, impartido por la consultora
especialista en el tema Faustina Varela y se motivó a los mismos a participar en la
identifiacación de los linieamientos y acciones a incluirse en la estrategia, en las
consultas bilaterales realizadas entre el coordinador de la actividad por el Grupo, Sr,
Pericles Mercedes y los profesores y en los talleres realizados.

• Jaragua, Mi Parque Nacional I

Manuscrito de documento educativo sobre el Parque Nacional Jaragua y su biodiversidad
para estudiantes déla escuela primaria, nivelde cuartocurso.

• Jaragua, Mi Parque Nacional II

Manuscrito de documento similar pero para jóvenes de nivel de octabo curso,

m- Problemas encontrados.

Para esta actividad no se encontraron difcultades fuera de las ordinarias comunes a la
situación déla región.

IV- Objetivos alcanzados.

Por medio de esta actividad se contribuye a alcanzar el Objetivo Inmediato 4, de
establecer mecanismos apropiados, en colaboración con organizaciones comunitarias,
para mejorar la apreciación local de la biodiversidad y su relación con el bienestar
humano y su importancia como base parala actividad económica sostenida. En particular
en la formulación de programas de educación pública para aumentar la conciencia local
de las cuestiones de la biodiversidad.

Indicador



• El 30% de los profesores de la provincia de pedernales participaron en la elaboración
de la estrategia

Con relación al Objetivo de Desarrollo, de conservación de la biodiversidad y
ecosistemas funcionales, la actividad ha contribuido a aumentar el nivel de concimiento y
participación sóbrela importancia de la biodiversidad para el desarrollo de la comunidad
educativa de Pedernales, proponiendo a la ves un espacio para la acción continuada a
travéz de la educación primaria formal.

Indicador

Las acciones de la estrategia propuesta y los materiales producidos puede llegar a una
audiencia de mas de 6,000 personas (estudiantes y maestros) lo que representa
aproximadamente el 325 de la población de la provincia.



2.3.11 Actividad 4.1.4

Desarrollar Kits de Medios Masivos

Resultado esperado:
Cuatro paquetes infonnativos para los medios de comunicación.

Resultado producido:
El propósito de esta actividad fue de difundir las actividades realizadas pormedio del
Componente Jaragua del Proyecto. Luego del primer semestre se realizó un cambioen la
estrategia original, pero el propósito fue alcanzado.
Las actividades implementadas del Componente Jaragua fueron difundidas por mediode
55 actividades realizadas a nivel internacional, nacional, regional y local.

Estado actual del resultado logrado:
Satisfactorio.

Fecha prevista de terminación:
Diciembre de 1997.

Fecha efectiva de terminación:

Diciembre de 1997.

Número de acciones previstas:
1

Número de acciones ejecutadas:
1

Por ciento de ejecución de acciones:
No cuantiñcable, por cambio de estrategia original.

Monto presupuestado:
US$950

Monto ejecutado: ;
US$264

Por ciento de ejecución presupuestaria:
28

NOTA: La estrategia original para difusión pública de las actividades del componente
debió ser cambiada, lográndose los mismos propósitos. La diferencia presupuestaria fue
aplicadaa la construcción del centro comunitario.



I- Estado actual del resultado logrado.

Por medio de esta actividad se logró una amplia difusión de las actividades del proyecto.
La estrategiaoriginal, luego del primer semestre, fue revisada y cambiada. La adaptación
fue beneficiosa, produciéndose un resultado satisfactorio.

n- Resultados producidos.

La difusión de las actividades del Proyecto se realizaron por medio de;

• Actividades internacionales

En 1996 se difundieron las actividades en un congreso internacional sobre diversidad
biológica marina celebrado en Cuba, y del cual el Grupo Jaragua fue copatrocinador.

Asi mismo se difundieron las actividades por medio de reuniones entre la presidenta del
Grupo Jaragua y representantes del Museo Nacional de Historia Natural de La Habana;
del Jardín Botánico Nacional de Cuba; y del Instituto de Oceanología.

En 1997, las actividades se difundieron en un curso sobre participación comunitaria
organizado por el Instituto Caribeño de Recursos Naturales (CANARl), realizado en
Trinidad-Tobago y en el que participó el antropólogo Víctor Gómez, del Grupo Jaragua.

• Actividades nacionales

Se difundieron las actividades en 33 actividades nacionales, 15 efectuadas en 1996 y 18
en 1997.

Entre las actividades del 1996 se incluyeron:

• otras actividades auspiciadas por el PNUD, como el evento nacional sobre
descentralización y gobemabilidad, reuniones del proyecto Capacidad 21
nacional y consulta para el establecimiento del Programa de la Red de
Desarrollo Sostenible;

• reuniones auspiciadas por la PAO sobre la red nacional de áreas
protegidas, la Dirección Nacional de Parques y la Oficina Nacional de
Planificación;

• reuniones con los partidos políticos, el PRD y el PLD, en los cuales se
difundieron las actividades del proyecto y se discutió sus propuestas para
el programa de gobierno partidario en el tema ambiental, en caso de ganar
las elecciones de 1996;

• se participó en vistas públicas y reuniones de discusión y difusión de las
actividades en el Congreso Nacional, asi se sostuvieron reuniones
personales con algunos de los congresistas mas influyentes.
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En 1997, las actividades de difusión se llevaron a cabo mayormente en eventos de tres
tipos:

discusiones legales, incluyendo la Ley de Parques, la propuesta de Ley de
Desarrollo Fronterizo, Ley de ProtecciónAmbiental y Calidad de Vida y el
Decreto 97-319 que modifica los limites de varias áreas protegidas;

discusiones sobre turismo, turismo sostenible, ecoturismo y participación
comunitaria, con participación de organizaciones de Alemania, Costa Rica,
Bélgica, la Secretaría de Estado de Turismo y la red nacional de
organismos de cooperación;

eventos populares, como la Ira. Feria Nacional de Ecoturismo y
Producción y el Convite por la Biodiversidad.

• Actividades regionales

En 1996 se participó y difimdieron las actividades en cuatro eventos regionales
organizados por organizaciones de la Sociedad Civil para la identificación de los
principales acciones necesarias para el desarrollo de la región, a ser presentadas a los
partidos políticos optando al Gobierno nacional en las elecciones nacionales de 1996.

En 1997 se participó en dos eventos organizados por ONGs y grupos comunitarios sobre
áreas protegidas, recursos naturales y participación comunitaria.

• Actividades Provinciales

En 1996 se difundieron las actividades en una actividad provincial de discusión de
acciones posibles para el desarrollo, por mediación de una fiindación local,
FUNDACIPE, y con la participación de profesionales déla Universidad Nacional Pedro
Henríquez Urefta. Así mismo, en las actividades principales de conformación del Consejo
Provincial de Desarrollo, bajo el proyecto de desarrollo humano sostenible local
PNUD/ONAPLAN.

En 1997 las actividades se diftmdieron en las reuniones del Consejo de Desarrollo
Provincial, antes mencionado.

• Actividades Municipales

Durante el 1996, se realizaron 15 actividades en el municipio, de difusión de las piones
del proyecto. Se hicieron Sencuentros barriales, Icón el Ayuntamiento de Oviedo y 8 en
las escuelas. En 1997 las actividades de difusión se realizaron por medio de las reuniones
municipales del Consejo de Desarrollo Provincial.

• Medios de Comunicación



A ]o largo de la implementación del Componente Jaragua, se difimdieron actividades del
Proyecto en:

• Televida, Canal 41
• Teleantillas

• Canal 25

• Hispaniola Silvestre, programa televisivo que participó en unas de las
expediciones marinas al Parque Nacional Jaragua, por iniciativa del Dr.
José Ottenwalder, CoordinadorNacional del Proyecto.

• Listín Diario

• Periódico Hoy
• Revista Rumbo

• Revista H & M

Se produjo al finalizar el primer semestre 40 copias de un kit de información sobre las
actividades realizadas que fue distribuido a la prensa nacional en rueda de prensa y
entregado también a otras instituciones nacionales e internacionales.

m- Problemas encontrados.

La primera convocatoria a ruedade prensaparadifundir los kits informativos notuvo una
amplia participación, el día para el cual fue convocada. El país seencontraba sumergido
en un proceso electoral (1996) y las actividades como las del proyecto no eran atractivas
para la prensa. La distribución de los kits se hicieron luego de manera bilateral, por
contacto directo con representantes de los medios. El segundo semestre se inició en
medio de un proceso de transición gubernamental, lo cual también haciadifícil de llamar
la atención sobre las actividades del proyecto de la manera que se tenía previsto. Se
decidió entonces difundir las actividades de lamanera mas continua posible, en eventos y
por loe medios de comunicación. El costo de la actividad se redujo considerablemente, y
como se mencionó antes, la diferencia fue utilizada en la construcción del centro
comunitario.

IV- Objetivos alcanzados.

La actividad 4.1.3. contribuye a alcanzar el Objetivo Inmediato 4, pormedio del cual se
persiguió establecer mecanismos para mejorar la apreciación de la biodiversidad, su
relación conel bienestar humano y su importancia para la actividad económica sostenida.

Indicador

• Un mayor número de ciudadanos reconoce la importancia del Parque Nacional
Jaragua y sudiversidad biológica, en todas las comunidades periféricas al parque.
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En cuanto al Objetivo de Desarrollo la actividad contribuyó a la conservación de la
biodiversidad y los ecosistemas funcionales de la costa dominicana y sus usos
económicos no destructivos, al difundir ampliamente las actividades realizadas y los
propósitos de las mismasa nivel nacional.

Indicador

Un mayor número de ciudadanos reconoce la importancia del Parque Nacional
Jaragua y su diversidad biológica, a nivel nacional.



_ . .

2.3.12 Actividad 5.1,

Elevar la participación comunitaria en todas lasa facetas de
este proyecto.

(Nota: Las actividades para alcanzar el Objetivo Inmediato 5, de la manera como están
escritas en el documento de proyecto, no fueron incluidas en el subcontrato. Las
actividades relativasal Resultado 5.1 son actividades integradas en la realización de todas
las demás actividades del proyecto. Por tal razón, no se definen por separado y no
tuvieron asignaciones presupuestarias particulares. La actividad 5.2.3. en lo que
conciemen al Grupo Jaragua, ftie excluida de este proyecto).

Resultado esperado:
Participación comunitaria amplia en todas las actividades del proyecto

Resultado producido:
Participación comunitaria amplia en todos los resultados del proyecto.

Estado actual del resultado logrado:
Altamente satisfactorio.

Fecha prevista de terminación:
Diciembre de 1997.

Fecha efectiva de terminación:

Enero 1998

Número de acciones previstas:
9

Número de acciones ejecutadas:
9

Por ciento de ejecución de acciones:
100%

Monto presupuestado:
Sin monto presupuestariodesignado.
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I- Estado actual del resultado logrado.

Durante todas las actividades realizadas se integró la participación comunitaria,
teniéndose un resultado altamente satisfacterio.

n- Resultados producidos.

El Grupo Jaragua persigue la integración de los grupos comunitarios al comanejo del
Parque Nacional Jaragua, al uso sostenible de la biodiversidad y a la integración de esto
al desarrollo humano sostenible local. La integración de los grupos comunitarios es por
tanto una actividad permanente en el quehacer institucional.
En lo concerniente a este proyecto, a continuación desglosamos la manera como se
integró la participación comunitaria en las actividades desarrolladas.

En términos generales, y para todas las actividades, la participación comunitaria principal
estuvo representada por los Voluntarios Comunitarios de Jaragua, organización
comunitaria formada por jóvenes de las comunidades de El Cajuil, Oviedo, Los Tres
Charcos y Manuel Goya, de el Municipio de Oviedo y principales comunidades en la
periferia del Parque Nacional Jaragua. También se integró de manera relevante la
Asociación La Nueva Esperanza, la mas fuerte, antigua, e incorporada legalmente de las
organizaciones comunitarias del municipio. Además, el Grupo mantiene relaciones
regulares con otras 7 organizaciones comunitarias, incluyendo 3 organizaciones de
mujeres. Con relación a esto último es importante señalar que el personal del Grupo
Jaraguay sus asociados son entrenados de manera regular en asuntos de género y hay una
muy alta participación de la mujer en todas las organizaciones comimitarias, no sólo en
las organizaciones de mujeres.

1- Centro comunitario.

La construcción del centro comunitario en un lugar como Oviedo constituyó un gran reto
debido a fectores limitantes severos que existen en la comunidad. Entre ellos, los mas
importantes son:

• Carencia de agua. El acueducto de Oviedo carece de agua hace mas de 20 años. El
stiministro mas cercano de agua, para preparar la mezcla para construcción, estabaa 5
kilómetros de distancia.

• Escacez de mano de obra especializada para la construcción. En Oviedo hay muy
poca construcciones y los obreros de la construcción por ende son escasos y con poca
experiencia.

• Suministro de materiales de construcción. No hay ferreterias adeucadas en el pueblo,
y los materiales de construcción tuvieron que transportarse desde Santo Domingo,
Barahona y Pedernales. No existe tampoco servicio regular de transporte de
materiales de construcción hacia Oviedo.

El trabajo comunitario voluntario fue relevante en la construcción del centro. Esto ha sido
ya expresado al describir la actividad correspondiente. Sin el trabajo comunitario, el



acarreo del agua, de los materiales de construcción y el trabajo obrero no especializado
no hubiera sido posible. Así mismo ocurrió con la asistencia en las instalaciones
eléctricas, pintura, construcción de senderos y jardines y techado con palma cana. El
trabajocausó tanto entusiasmo que animó a la creación de un grupo júnior de voluntarios,
de niños alrededor de los 10 años de edad.

2 Expediciones.

La participación comunitaria en las expediciones para estudios de la biodiversidad marina
fue mas limitada, aunque estuvo presente. Las limitaciones principales se debieron a
limitaciones en el transporte marino, y a la disponibilidad para permanecer por cerca de
10 días consecutivos en las mismas.

3 Parcelas permanentes.

La demarcación de cuatro parcelas permanentes para el estudio de la vegetación fue otra
actividadcon una gran integración comunitaria. En todasparticiparon los comunitarios y
comunitarias, junto a los técnicos del Grupo Jaragua.

4 Sistema de información.

En lo concerniente a los sistemas de información, se ha venido entrenando a los
comunitarios en el uso de computadoras personales, con miras a que ellos puedan
integrarse al manejode la información de sus respectivas comunidades.
Aunque no estaba en la programación original, se accedió a unaoferta de la coordinación
del proyecto para adquirir, con fondos del mismo componente, 6 computadoras usadas,
que sirven para el establecimiento inicial de un pequeño centro de cómputos. Se espera
con esto ir empoderando la comunidad, en especial los jóvenes, para que se integren al
manejo del información relevante para la conservación y el desarrollo sostenible.
Se tiene un pequeño centro de documentación local que se espera ir agrandando de
acuerdo a las posibilidades y se hacen esfuerzos para integrar el centro a las redes
electrónicas de información y comunicación.

5 Plan de manejo.

En las actividades concernientes al plan de manejo para la parte marina del parque, se ha
integrado a la comunidad, en especial a la comunidad pesquera, principal usuariadirecto
de los recursos y afectada por cualquier decisión que se tome. En tal sentido, se trabajó
con los pescadores de la Isla Beata,Piticabo,Trudillé, La Cueva y Pedernales. Así mismo
se trabajó con el sector privado representado por los dueños de las pescaderías que
trabajan en la zona.

6 Programas radiales y exhibiciones itinerantes.

La realización de los programas radiales fue pasada fundamentalmente a un comunidador
local, el Sr. Juan Aníbal Félix. El mismo realizó parte de las entrevistas y difundió las
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actividades del proyecto en las emisoras locales y regionales, particularmente Radio
Pedernales y Radio Enriquillo.

Las exhibiciones itinerantes fueron por igual construidas y presentadas por los
comunitarios en todas las escuelas del Municipio de Oviedo. Desde los paneles de
plywood, su estructura y colores, hasta el montaje del contenido. Los temas a tratar
fueron discutidos en conjunto y la forma de presentarlos. Parte de las fotos que fueron
ampliadas fueron tomadas por los voluntarios comunitarios. Otras fueron seleccionadas
de los archivos del Grupo.

7 Educación ambiental y para el desarrollo.

Las actividades en este renglón consistieron en la elaboración de una estrategia de
educación ambiental para la Provincia de Pedernales, el desarrrollo de algunos cursos de
técnicas de educación ambiental y la producción de materiales educativos. La comtmidad
participó, junto a los maestros en los cursos, en la elaboración de la estrategia y en la
selección de los temas para los materiales de educación ambiental.

8 Medios de comunicación.

La comunidad también participó en la difusión de las actividades que eran llevadas a
cabo. En las entrevistas por la radio, en algunos de los programas de la televisióny por lo
general en todas las actividades del proyecto.

9 Gobierno local.

Una de las primeras actividades del Componente Jaragua fue la de presentarante la jimta
municipal del Ayuntamiento de Oviedo las actividades a implementarse. El mismo se
mantuvo informado de las actividades que se realizaban e invitado a participar cuando así
lo considerararL

10 Evaluación y monitoreo del proyecto.

La comunidad ha participado también de las actividades de seguimiento y monitoreo del
proyecto, generalmente organizadas por la coordiitación delmismo, incluyendo reuniones
tripartitas.

m- Problemas encontrados.

No se encontraron problemas. Esto lo consideramos asi, debido a los años de trabajo que
llevael Grupo Jaragua en la zonay a la laborque viene realizando con lascomunidades.

IV- Objetivos alcanzados.

Estas actividades contribuyeron a alcanzar el Objetivo Inmediato 5, para la creación de
mecanismos efectivos para la participación de las comunidades locales en la



conservación, planificación y acción, de manera que esta participación haya penetrado a
los objetivos principales del proyecto y asegurado la capacitación de la comunidad y
beneficios en su ejecución.

Indicadores.

En las actividades del proyecto han participado representantes comunitarios del 100%
de las comunidades de los usuarios directos del parque (El Cajuil, Nueva Rosa,
Oviedo, Los Tres Charcos, Manuel Goya y Pedernales)
En el 66% de las actividades los representantes comunitarios tuvieron una
participación destacada en su implementación

En lo concerniente al Objetivo de Desarrollo de proteger la biodiversidad y ecosistemas
funcionales del parque y facilitar sus usos económicos no destructivos , las actividades
han contribuido a alcanzar el objetivo, permitiendo que la comunidades se integren al
proyecto y se fortalezca la sostenibilidadsocialdel mismo.

Indicadores.

Deseo de continuar su participación en las actividades iniciadas con el proyecto por
representantes comunitarios del sector educativo, pesquero, agrícola, ganadero,
turístico, conservacionista, grupos de mujeres y de desarrollo comunitario
Inicio de reducción de la presión sobre la pesca de las tortugas marinas carey y
tortuga verde, debido a la participación de representantes déla comunidad pesquera
local en el programa de estudio y atúllado de las mismas
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Proyecto de Conservación y Manejo
de la Biodiversidad

en la Zona Costera

de la República Dominicana
GEF/PNUD/ONAPLAN

3. Impacto Global.

Componente Jaragua
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3.0. Impacto Global.

El proyecto de Conservación y Manejo de la Biodiversidad en la Zona Costera en la
República Dominicana se enmarcó bajo el área temática del Fondo para el Medio
Ambiente Mimdial de conservación de la diversidad biológica. Se inscribe a su vez
dentro del programa operacional 2, diversidad biológica - ecosistemas costeros, marinos
y de agua dulce. Por tanto, los impactos globales del Componente Jaragua se enmarcan
así mismo dentro de lo anteriormente dicho.

El objetivo de desarrollo incluye de manera específica los dos tipos de medidas a
considerar para el desarrollo de los programas operacionales del FMAM, la protección a
largo plazo (conservación déla biodiversidad y ecosistemas funcionales), y el uso
sostenible (facilitar sus usos económicos no destructivos).

A continuación se presentan los principales impactos globales del Componente Jaragua.

3.1. Contribución a la conservación de especies y ecosistemas de importancia
regional y global.

La urgente necesidad de proteger los mares, sus ecosistemas y sus especies ha sido
múltiples veces ejqjresada en tiempos recientes. Así lo atestiguan, por ejemplo, la
estrategia global para la conservación de la diversidad marina, edita por Norse y
auspiciada por el Centro para la Conservación Marina, la UICN, el WWF, el PNUMA y
el Banco Mundial; y el trabajo de la UICN y el Banco Mundial, editado por Kelleher,
sobre un sistema global representativo de áreas marinas protegidas.

La conservación de los ecosistemas marinos costeros e insulares debe verse bajo una
óptica diferente a como solemos ver los ecosistemas terrestres. Aunque políticamente el
Gran Caribe se encuentra muy fraccionado, biogeográficamente no ocurre igual. Los
ecosistemas costeros y marinos están conectados por un elemento común, el mar mismo.
Esto hace que muchas de las especies vegetales y animales se mantengan en contacto, y
por tanto, se dispersen y/o intercambien material genético, por esta vía. De manera tal,
que los manglares, por ejemplo, se dispersan por toda el área; las larvas de numerosas
especies de peces, crustáceos y moluscos se dispersan con las corrientes marinas; las
tortugas y los manatíes utilizan toda la región.

Al conservar un área costero marina, sus ecosistemas y sus especies, como lo es el caso
del Parque Nacional Jaragua, se está contribuyendo a la conservación no sólo nacional,
sino regional, del Gran Caribe, y global.

Las acciones del Componente Jaragua han contribuido a la conservación de especies y
ecosistemas de importancia regionaly global.

Entre las especies mas relevantes se encuentra el lambí (Strombus gigas), la langosta
espinosa (Panulirus argus), el carey (Eretmochelys imbricata) y el manatí (Trichechus
manatus).
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El proyecto ha contribuido a producir información de relevancia para la conservación del
lambi, uno de los principales productos de la pesca en el parque, y el cual, debido a su
amenaza regional, ha sido recientemente introducido en el Apéndice I de la convención
CITES. Asi mismo se ha producido infonnación que contribuye al manejo de la langosta
espinosa, el principal recurso pesquero del área del parque. La información sobre el
carey y en menor grado sobre la tortuga verdese produce de manera conjimta entre estey
otros proyectos, principalmente el Proyecto del Carey de la Isla Mona, Puerto Rico. Ha
permitido reconocer la alta densidad de careyes juveniles y subadultos en la zona del
parque, hecho antes totalmente desconocido y empieza a producir información sobre la
genética de sus poblaciones, de gran importanciaregional y global para la conservación y
el manejo de la especie. Aunque no se han tomado acciones especiales durante el
proyecto para trabajar con el manatí, la especie se encuentra presente en el parque.
(Fueron vistos en cuatro ocaciones a lo largo del proyecto, considerado como frecuente,
dado lo raro que es hoy día avistar manatíes en las costas dominicanas). Las acciones
para protegeré el parque y sus recursos ha contribuido a proteger el manatí en las aguas
delparque y sus alrededores. Las especies mencionadas son las mas relevantes en
términos de su situación de amenaza y/o importancia comercial, pero de hecho se ha
contribuido a la conservación de toda la biodiversidad marina.

En lo relativo a ecosistemas, en el Parque Nacional Jaragua se incluye una muestra
importante de ecosistemas marinos costeros, que incluye desde lagunas interiores,
humedales, manglares, praderas de pastos marinos, arrecifes de coral e islas y cayos
tropicales. Algunos de los arrecifes del parque (Los Frailes) han sido considerados por
expertos internacionales participando en las expediciones, como los mejores conservados
del Caribe y con gran potencial para el ecoturismo de buceo. Los humedales del parque
han sido propuestos para entrar a formar parte déla Convención Ramsar como sitio
Ramsar de la República Dominicana.

Consideramos este impacto como altamente significativo.

3.2. La información sobre el lambí contribuye a Ja conservación regional de la
especie.

En la República Dominicana existían muy pocos datos sobre la situación poblacional del
lambí, a pesar de ser una especie ampliamente pescada y comercializada, tanto a nivel
nacional como para la exportación. Además de la importancia obvia para el país, la
información producida ha contribuido a la conservación regional de la especie. Dado los
altos niveles de explotación por parte de casi todos los países dentro de su área de
distribución, la misma ha sido incluida en el Apéndice II de la convención CITES. La
República Dominicana ha sido notificada por la convención para que informe sobre el
estadode sus poblaciones y la base para sus pesquerías. La información producida por el
proyecto ha servido en parte para estos fines, via los departamentos de Recursos
Pesqueros y Vida Silvestre de la SEA. El Grupo Jaragua participó recientemente en la
Reunión Internacional para el Manejo del Strombus gigas del Caribe, recién
celebrada en el país (17-18 de marzo).
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3J. La ioformacíóii sobre el carey cootribuye a la cooservación regional y mundial
de la especie.

Uno de los temas mas debatidos durante los últimos cinco años, es el de la distribución
geográfica de las poblaciones naturales del lambí. Esta información es esencial para el
manejo y conservación adecuado de la especie. Dependiendo de esta, se podrían abrir
mercados internacionales locales para la comercialización internacional de la especie,
ahora mismo cerrado bajo los acuerdos de la convención CITES. Particularmente
importante es el conocimiento de la genética de poblaciones y posible distribución de la
especie en el Caribe, ya que se hacen esfuerzos para que se permita la explotación del
"carey cubano". La información que se producecontribuye a dilucidar estos problemas.

Consideramos este impacto como altamente satisfactorio.

3.4. Se considera el Parque Nacional Jaragua como candidato potencial para entrar
a una red regional de reservas pesqueras.

La preocupación por la conservación de los recursos pesqueros es cada vez mayor, siendo
muy debatido en los últimos años el tema de la importancia de las reservas pesqueras
como un mecanismo de garantizar un reclutamiento adecuado de las principales especies.
En el presente existe interés internacional para establecer una red de reservas pesqueras
para el área del Caribe. Debido a los trabajos realizados, a la inforamción producida, y a
la propuesta de manejo para el área marina del parque, se ha considerado al Parque
Nacional Jaragua como candidato para ser incluido en una red regional de reservas
pesqueras que se gestaen la región.

Este impacto lo consideramos como altamente significativo.



• ••;: ^•'-f :i-»a)iSSAEajSU^^

Proyecto de Conservación y Manejo
de la Biodiversidad

en la Zona Costera

de la República Dominicana
GEF/PNUD/ONAPLAN

4. Relevancia.

Componente Jaragua



w . .... iiituirif 1^"--^-rpiint I

4. Relevancia.

Las actividades y acciones implanentadas por el Grupo Jaragua, bajo el Componente
Jaragua de este proyecto, fueron encaminadas a contribuir a la obtención de cinco
objetivos inmediatos, y obviamente, al objetivo de desarrollo y objetivos del FMAM.

Fiuidamentalmente las acciones estuvieron dirigidas a fortalecer la capacidad de actores
nacionales, en este casoel GrupoJaragua comoONG que trabaja en la conservación de la
biodiversidad marino costera; mejoramiento de la administración marino costera y la
coordinaciónentre conservación y desarrollo sostenible. El establecimiento de programas
de investigación, planes regionales de manejo y programas de educación pública. Todo
esto implementando mecanismos efectivos de participación comunitaria, para en su
conjunto, contribuira la conservación y usos sostenible de la diversidad biológica marino
costera.

Consideramos que el Componente Jaragua ha tenido una gran relevancia, la cual
podemosver a nivel local, nacionaly global.

Nivel local.

La Provincia de Pedemales, por ser una de las provincias mas pobres del pais, a la vez
que es fronteriza con Haití, está recibiendo cada vez mas atención nacional e
intemacional para contribuir a su desarrollo y la erradicación de la pobreza. En su estado
actual, poco desarrollado, uno de los principales capitales con que cuenta, es su capital
natural. Las acciones de desarrollo deberán realizarse por tanto de manera tal que sean
sostenibles, sin disminuir de manera significativa este capital. Para ello es necesario
poseer información adecuada, planes de manejo adecuados y la participación ciudadana
que gamntice la sosteníbilidad social.

El Componente Jaragua ha contribuido en todos estos aspectos parael avance en pos del
desarrollo de la provincia. Creemos importante resaltar dos hechos principales que
muestran la relevancia a nivel local.

A partir de agosto de 1996, se estableció un nuevo gobierno, producto de las elecciones
nacionales. Este gobierno, tantoa tiivel de su ministro de turismo, como en la persona del
Presidente de la República, han manifestado públicamente su compromiso de desarrollar
el turismo en la provincia. Este desarrollo puede ser muy negativo ambientalmente, si no
es llevado adecuadamente. El proyecto ha contribuido a crear bases para que esto pueda
ocurrir de la manera menos impactante para la diversidad biológica.

De igual manera, y en sucompromiso por contribuir al desarrollo provincial, el Gobierno,
con la contribución del PNUD, inició un proyecto de desarrollo humano sostenible local,
que incluye a la Provincia de Pedemales. Entre otros logros, se han constituido los
consejos provinciales de desarrollo, y los resultados del proyecto estén contribuyendo de
manera importante.
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Si el proyecto no se hubiera implementado, los potenciales impactos del desarrollo local
para la biodiversidad y su uso sostenible hubieran sido mucho mayores.

Nivel Nacional

Ante la inminencia de un cambio de gobierno, algunas personas se dieron a la tarea de
hacer reparticiones irregulares de terrenos, con fines de apropiación. Entre los terrenos
que fueron apropiados de esta manera, se encuentra una porción importante de la Bahía
de las Aguilas, en el interior del Parque Nacional Jaragua. Igualmente se hicieron intentos
de pasar por el congreso una ley de incentivo al desarrollo fronterizo, que perjudicaría
grandemente los parques marinos costeros de Montecristi y Jaragua. El fortalecimiento
del Grupo Jaragua contribuyó a que este jugara un rol principal en la defensa del parque
ante estas dos situaciones a nivel nacional.

Nivel global

Como hemos mencionado anteriormente al hablar de los impactos, los resultados del
componente han contribuido a dilucidar problemas de importancia global, como lo es el
manejo del lambí como especie bajo fuerte presión pesquera.

Las reuniones regionales en pos de un manejo sostenible de la especie, se iniciaron con
posterioridad al ¿seño del proyecto.

En 1995 se produjo el llamado "Mandato de Jakarta", acordado en la segunda conferencia
de las partesde la Convención sobre la Diversidad Biológica, en la cual se identifican las
mayores amenazas a la diversidad marina y costera y las principales medidas que deben
tomarse. Así mismo, el 1997 fue declarado como año de los arrecifes, y el 1998 como
año de los océanos.

Todo esto nos parece que muestra la relevancia del proyecto.
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5.0. DesarroUo de capacidades.

El fortalecimiento institucional de cualquier organización es un proceso que ocurre a lo
largo de una serie de experiencias. Uno de los propósitos de este proyecto fue el de
contribuiral fortalecimiento de organizaciones que trabajan en el país por la conservación
y uso sostenible de la biodiversidad marina costera. Este es el caso del Grupo Jaragua,
organización creada para trabajar por la conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, en especial en el Parque Nacional Jaragua, según consta en sus estatutos
incorporativos. Al participar en este proyecto, el Grupo Jaragua se ha fortalecido, no sólo
por medio de la participación formal en cursos y entrenamientos, si no y sobretodo, al
haber pasado por todo el proceso de formulación e implementación del proyecto,
habiendo participado desde la discusión de la idea inicial del proyecto, hasta la
implementación final del Componente Jaragua.

5.1. Desarrollo de recursos humanos.

Técnicos

A lo largo de la implementación del proyecto se participó en 20 cursos y/o talleres, 5 de
ellos de carácter internacional (manejo de áreas costeras, de áreas protegidas y sistemas
de información geográfica), en los cuales participaron 43 personas del Grupo Jaragua
(con repeticiónde partede los participantes).

La mayoría de estos eventos estuvo directamente relacionada con el fortalecimiento para
la ejecución de las actividades contempladas. En ese sentido, estuvieron mayormente en
la formación para la caracterización de hábitats marinos costeros, interpretación
fotogramétrica, uso de posicionadores geográficos, uso de sistemas de información
geográfica, uso de bases de datos, manejo costero marino, manejo de áreas protegidas y
solución de conflictos. En la mayoría de los casos se aprovecharon las actividades de
entrenamiento contempladas para los demás componentes del proyecto, de manera que el
uso de los recursos fue muy eficiente.

El entrenamiento recibido fortkleció al Grupo Jaragua, sobre todo en asimtos
concernientes al manejo integrado costero marino, manejo de bases de datos y de
sistemasde información geográfica, lo cual se reflejaen los resultados producidos.
Administrativos

La participación en eventos administrativos fue menor en número pero no menos
importante. Aunque los eventos formales fueron relativamente pocos, 3 eventos con la
participación de 7 personas del grupo, el mayor fortalecimiento administrativo ha venido
al participar a lo largo del proyecto bajo la coordinación técnica administrativa de la
oficina de coordinación del proyecto, quién de manera muy eficiente sirvió de soporte
todo el tiempo.

El Grupo Jaragua ha pasado por el proceso de participar en la formulación e
implementación de un proyecto GEF/PNUD, lo cual constituye una de las principales
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fortalezas adquiridas. Las auditorías extemas realizadas a este componente revelan la
buena administración que se ha tenido del mismo.

Comunitarios

La participación y la integración comunitaria local ha sido uno de los puntos primordiales
del proyecto. A lo largo de este componente se realizaron alrededor de 28 actividades
comunitarias, organizadas por el Grupo Jaragua, con la participación de cerca de 1,500
personas. Incluyeron desde cursos en técnicas de educación ambiental, elaboración de
exhibiciones itinerantes y programas de radio, hasta reuniones con los pescadores y
dueños de las pescaderías. Es importante destacar la participación del gobierno local
(Ayuntamiento de Oviedo), la Oficina de Desarrollo Provincial, y algunas sectoriales
(educación, salud, agricultura), en algunos de los eventos realizados. Los trabajos se
realizaron con la participación de 10 grupos comunitarios, atmque los que tuvieron la
participación mas destacada fueron los Voluntarios Comunitarios de Jaragua y la
Asociación La Nueva Esperanza de Los Tres Charcos.

El trabajo conjunto del Grupo Jaragua con los grupos locales ha fortalecido la
participación coordinada en importantes eventos locales y nacionales, como lo son por
ejemplo, el Consejo de Desarrollo Provincial de la Provincia de Pedernales, y la
participación a nivel local, regional y nacional en el diálogo nacional. En general se ha
fortalecido la capacidad tanto de la participación coordinada como de la participación
individual de cada una de las principales organizaciones locales en lo que concierne a
asuntos de conservación y desarrollo.

3.2. Desarrollo institucional.

Con la participación en el proyecto, el Grupo Jaragua ha fortalecido sus vínculos
interinstitucíonales. Fundamentalmente, se han estrechado los lazos de la cooperación
entre las principales organizaciones participantes (Universidad de Comell, Centro para la
Conservación Marina, CIBIMA-UASD, UNPHU y CEBSE). Así mismo, se han
fortalecido los lazos con el PNUD, con el cual el Grupo Jaragua no había desarrollado
anteriormente sus relaciones, así como con la Oficina Nacional de Planificación. Además
de estas relaciones mas fuertes y obvia, se han fortalecido las relaciones con instituciones
de investigación, particulannente 'el Instituo Smithsoniano, y la Universidad de Puerto
Rico. Aunque las relaciones con las instituciones colegas de Cuba no pudieron darse
como se esperaba, sin embargo, a pesar de todo, también las dificultades sirvieron para
fortalecer las relaciones con el Museo Nacional de Historia Natural, el Instituto de
Oceanología, el Instituto de Zoología y Sistemática y la Sociedad Cubana de Zoología.

Una situación importante que se revirtió favorablemente a lo largo del proyecto fueron
las relaciones con algunas de las instituciones estatales. Al inicio del proyecto la mismas
no se incorporaron a las actividades invitadas, situación que cambió luego. Se
fortalecieron las relaciones con la Secretaría de Estado de Educación y Cultura, la
Secretaría de Estado de Agricultura, la Marina de Guerra y el Instituto Cartográfico
Militar.El apoyo del Instituto Cartográfico Militar hasido particularmente notable.
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Localmente, se han fortalecido las relaciones con la gobernación provincial y la oficina
de desarrollo provincial.

5.3. Mejora de las circunstancias establecidas para alcanzar los objetivos globales.

El período en el cual se ha implementado el proyecto, 1995-1997, se ha correspondido
con un período de cambios históricos en la vida política nacional. Se ha producido un
cambio generacional importante entre los principales líderes políticos de la nación. Se ha
producido un cambio de gobierno y se desarrollan diferentes acciones, algunas de ellas
con la cooperación del PNUD, dirigidas a la búsqueda de una mayor descentralización,
participación y sostenibilidad ambiental, social y económica. Para las elecciones de 1996,
los tres grupos principales participando, hicieron consideraciones ambientales de
importancia en sus programas propuestos de gobiemo. Asi mismo ocurrió con las varias
propuestas emanadas desde la sociedad civil hacia los partidos políticos. Este período ha
sido por tanto muy efervescente en actividades relacionadas con el ambiente, la
conservación de la diversidad biológica, las áreas protegidas y el desarrollo sostenible.

El Grupo Jaragua, durante el período de implementación del Componnete Jaragua,
participó en 15 eventos dirigidos a inducir cambios en políticas y legislaciones
nacionales. Esto no incluye las múltiples participaciones en los medios de comunicación
para informar a la concienciapública.

Entre los eventos señalados, se participó en reuniones con los congresistas para
discutir/impulsar la ratificación de convenciones ambientales (biodiversidad); vistas
públicas y talleres de discusión sobre la Ley Ambiental sometida al Congreso Nacional;
múltiples reimiones para la revisión de la Ley de Parques. Discusión sobre una propuesta
de ley para el desarrollo fronterizo negativa para los parque marinos costeros fronterizos
(Jaraguay Montecristi, ambos en el proyecto), discusiones regionales sobre el desarrollo;
discusiones nacionales y regionales sobre el desarrollo del turismo en el suroeste y la
Provincia de Pedernales. Finalmente se debe señalar la participación a nivel local,
regional y nacionalen el Diálogo nacional convocado por el Presidente de la República y
el Gobiemo Nacional. Todo esto está induciendo cambios a nivel nacional, que
contribuyen a la consecución del objetivo de desarrollo del proyecto y de los objetivos
globales del FMAM.

En síntesis, la participación del Grupo Jaragua en el proyecto le ha llevado a un
significativo fortalecimiento institucional, por medio del cual ha elevado su capacidad
técnica para el manejo de asuntos de biodiversidad, conservación y desarrollo. Se ha
fortalecido administrativamente, en el desarrollo de sus relaciones interinstitucionales,
tanto a nivel nacional como internacional. La suma de todo esto lo ha llevado a una

mayorcapacidad para participar de manera relevante en los procesos relacionados con la
conservación y el desarrollo sostenible a nivel local, nacional y global.
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6. Lecciones aprendidas.

A continuación presentamos las que consideramos como las lecciones mas importantes
de este proceso.

6.1. El PNUD como socio.

La fortaleza del PNUD ha contribuido de manera importante para una ejecución sin
mayores problemas a lo largo de un período político complejo en el país.

Como se ha mencionado anteriormente, esta ha sido la primera experiencia del Grupo
Jaragua en un proyecto PNUD. Además, no se ha tratado sólo de un proyecto PNUD,
sino que ha sido im proyecto GEF/PNUD, lo cual le confiere obviamente ciertas
características especiales. El hecho mismo de que los principales socios, ONGs y
universidades, fueran invitadas a participar desde el inicio de la concepción del proyecto,
lo hizo algo fuera de lo comén para el momento en que se estuvo formulando.

A pesar de que hay muchas experiencias entremezcladas, que consideramos se han
debido a alguno/s de los tres factores antes citados, PNUD/GEF/participación a lo largo
de todo el proceso, nos pareccemas relevante referimosaqui al PNUD como socio.

Ya nos hemos referido varias veces al momento histórico en el cual se ha desarrollado

este proyecto, pasando por una etapa de transición del liderazgo político nacional, un
periódo especialmente corto de gobierno, dos elecciones nacionales y tres periódos de
gobierno. Es de todos conocido lo que esto significa en países como la República
Dominicana. Entre otras cosas, paralización de una parte importante de las actividades
sectoriales gubernamentales y cambios muy frecuentes de funcionarios, incluyendo
ministros. Todo esto tiene implicaciones importantes para un proyecto como este. Sin
embargo, el mismo se ha podido llevar a cabo sin mayores dificultades.

Al inicio, hubieron algunas dificultades, pues la experiencia, tanto con proyectos GEF
como con proyectos con amplia p^icipación de la sociedad civil, han sido experiencias
nuevas para el PNUD. Las principales dificultades se encontraron en la carencia de
mecanismos apropiados para trabajar, a nivel contractual, con ONGs, universidades y
grupos comimitarios. No obstante, están fueron superadas. Aunque en principio causaron
algunas demoras, creemos que la fortaleza del PNUD, y de sus mismos procedimientos
que en algún momento causaron algunas dificultades, han permitido que el proyecto se
haya implementado, en circunstancias particularmente complejas, prácticamente sin
dificultades.

6.2. La necesidad de una oficina de coordinación capaz, eficiente y experimentada.

El rol de la oficina de coordinación es esencial para que el proyecto se desenvuelva
no sólo sin problemas, sino de una manera eficiente.
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Si bien la fortaleza del PNUD ha sido muy importante para la buena implementación del
proyecto, la misma no es suficiente de por si. Es necesario una oficina de coordinación
capaz de manejar los aspectos técnicos, administrativos y políticos. Aunque todo el
equipo de la oficina de coordinación ha contribuido de manera importante a ello, nos
parece importante destacar el rol del coordinador nacional y del administrador. El
coordinadro nacional, Dr. José A. Ottenwalder, es una profesional de muy alto nivel, que
conjuga una gran experiencia técnica y administrativa. Su conducción, junto al Sr. José
Amézquita, administrador con experiencia previa en proyectos del PNUD, ha sido muy
eficiente para lograr una coordinación muy compleja, por la naturaleza misma del
proyecto, en condiciones políticas difíciles.

6.3. Es necesario una buena apropiación del proyecto por parte de la oficina
ejecutora gubernamental.

La coordinación estrecha entre el Gobierno (Oficina Nacional de Planificación), la
oficina de coordinación y el PNUD permite una implementación adecuada y sin
dificultades.

Reconocemos que este proyecto estuvo dirigido a fortalecer mayormente ONGs y
universidades, relegando el papel del Gobierno principalmente como fiscalizador. No
hubo una participación equitativa del mismo, lo cual pudo haber dificultado su
implementaciórL Este sin embargo no fue el caso. Particularmente debemos resaltar la
eficacia en atender los asuntosdel proyecto por parte del Gobierno en este período.

6.4. Importancia de la participación cruzada en las actividades por las diferentes
organizaciones impiementadoras.

El aprovechamiento de las actividades, principalmente de entrenamiento, por
representates de todas las organizaciones de implementación, eficintizó el uso de los
recursos y sirvió de fortalecimiento colectivo para las organizaciones participantes.

El proyecto ha sido un proyecto complejo, repartidas sus actividades entre múltiples
organizacionesparticipantes y varias regiones geográficas del país. Cada una de ellascon
sus propias actividades de capacitación. La coordinación procuró de que en todas hubiera
una participación de los inidivíduos mas idóneos, según la actividad, de las demás
organizaciones, estimulándose la retroalimentación y complementaridad.

6.5. Importancia de la difusión temprana de la información tanto a nivel nacional
como comunitario.

La difusión amplia desde el inicio sobre el proyecto y sus actividades, a nivel general por
la oficina de coordinacióny particular sobre las actividades del Componente Jaragua por
el Grupo Jaragua, ha facilitado la realización de las acciones contempladas.

La implementación del proyecto se inició con un taller amplio de
preimplementación, a nivel nacíonaL Este taller fue de gran relevancia, ya que
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debido a los múltiples cambios producidos en la administración pública, no todos los
funcionarios y técnicos del Gobierno conocían del proyecto y sus actividades.

A nivel local, se hicieron presentaciones en las diferentes comunidades cercanas al
ámbito del proyecto, así como en el Ayuntamiento del Municipio de Oviedo, municipio
en el cual se encuentra el Parque Nacional Jaragua. En Oviedo, además, se hicieron
presentaciones barriales. Todo esto permitió que se tuviera amplio conocimiento de las
acciones del proyecto y que no se creerán falsas creencias sobre el mismo.

6.6. Importancia de incluir actividades productivas piloto para la comunidad.

Es importante incluir al menos algún tipo de actividad piloto económicamente
productiva para las comunidades donde se desarrolla el proyecto.

El Componente Jaragua no incluyó ningún tipo de actividad productiva. Aunque la
integración y participación comunitaria ha sido muy exitosa, debido en parte a las
experiencias previasdel Grupo, es difícil de integrar a las comunidades pobres cuando no
hay mecanismos de inicio de actividades que a la vez que las fortalezcan les permitan
obtener algxmos beneficios económicos.

6.7. El cambio de actitudes, políticas, y manejo hacia la biodiverdad es un proceso
que toma tiempo.

Es necesario continuar las actividades ya iniciadas para que el proceso no se debilite
y se alcanze la sostenibilidad de los objetivos.

El proyecto fue diseñado para implementarse en tres años. Sin embargo, la
implementación de los diferentes componentes tuvo que ser reducida a dos años. Aunque
se han conseguidotodos los resultados esperados, la maduración y fortalecimiento del os
mismos requiere de mas tiempo. Se estima necesario una fase de 5 años para dejar
establecido los objetivos alcan^os.
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7.0. Conclusiones y Recomendaciones.

Las principales conclusiones y recomendaciones se relacionan con las lecciones
aprendidas.

• A pesar de las dificultades previas a la implementación, el PNUD es un buen socio.

Como se mencionó al hablar de las lecciones, al momento de la implementación
surgieron algunas dificultades, fundamentalmente debidas a la nueva experiencia del
PNUD con proyectos de esta naturaleza y la carencia de mecanismos claros para
relacionarse con organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, en comparación con
todas las demás ventajas, estas han superado con creces las dificultades.

• Una buena coordinación es esencial.

Sin una coordinación efectiva no es posible llevar a cabo de manera efectiva proyectos de
tanta complejidad técnica administrativa.

• El rol de la agencia de ejecución del Gobierno constituye el tercer elemento
fundamental para alcanzarlos objetivos del proyecto.

La sinergia entre el PNUD, la coordinación y el Gobierno permite que el proyecto se
desarrolle de mañerea fluida, sin retrasos, y eficiente.

• La participación local es esencial a lo largo de todo el proyecto.

Gran parte del éxito alcanzado en la implementación de este componente se ha debido a
la integración comuntaria desde sus inicios en prácticamente todas las actividades,
incluyendo las revisiones tripartitas.

• Los resultados obtenidos reafirman la importancia del Parque Nacional Jaragua para
la conservación de la biodiversidad marino costera de la Provincia de Pedernales, del
país y de la Región del Caribe,'

Es necesario la continuación en una segunda fase de actividades (5 años), para
fortalecer y consolidar los objetivos.

Los resultados obtenidos sirven de base para el manejo de la biodiversidad y su
integración al desarrollo local, nacional y regional; para fortalecer la participación e
integración local y la educación ambiental y para el desarrollo. Es necesario implementar
ahora estos resultados paraconsolidar la sostenibilidad de los objetivos buscados.
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8. Estrategia.

8.1. Zona de planeamiento.

Zona mano costera de la Provincia de Pedernales y Parque Nacional Jaragua.

8.2. Período propuesto: 5 años.

8.3. Necesidad del plan estratégico.

El Parque Nacional Jaragua es el parque costero marino mas grande de las
Antillas y uno de los mas valiosos para la conservación de la diversidad
biológica.

Con la implementación del proyecto se ha reconfírmado la importancia que tiene este
parque nacional para la conservación de la diversidad costero marina. El territorio
terrestre del parque, el cual se encuentra en su totalidad en el Municipio de Oviedo,
corresponde al 50% de su territorio. La zona marina, prácticamente dobla esta superficie.
El Municipio de Oviedo tiene una vez y media el tamaño de su superficie terrestre no
protegida, en forma del Parque. Es muy evidente la importancia de este para el
municipio, y por ende, la provincia.

La diversidad biológica incluye elementos importantes para la economía pesquera local,
nacional, regional y global. Sus ecosistemas y especies aportan no sólo para el
intercambio genético y reclutamiento local y del país, sino también de toda la región y de
especiescontinentales migratorias.

La conservación del Parque Nacional Jaragua contribuye de manera significativa a la
conservación de la diversidad costero marina global.

La pobreza del área, su ubicación fronteriza con la República de Haití, y el gran
interés reciente nacional e internacional para contribuir a su desarrollo, hace
mas urgente la necesidad de una integración efectiva y sostenible del parque al
desarrollo local.

El Parque Nacional Jaragua se encuentra en una de las provincias de mayor
pobreza del país, la cual es a la vez fronteriza con HaitL Esto hace que exista una
coyuntura reciente favorable para implementar acciones de desarrollo con amplia
participación de la cooperación internacioanal, incluyendo posiblemente acciones
binacionales. Sí no se produce una integración adecuada de la conservación y el
manejo esto prodría permitir la producción de impactos negativos importantes para
la biodiversidad y el desarrollo sostenible.

Las actividades del proyecto fueron encaminadas a producir resultados que sirven de
base para el manejo, la integración al desarrollo sostenible, la educación ambiental y
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biodiversidad marino costera. Es necesario desarrollar una segunda fase para la
operativización de estos resultados.

El fortalecimiento institucional y participativo, el desarrollo de infraestructuras
adecuadas, y los resultados producidos, tales como el plan de manejo y la estrategia
de educación ambiental, necesitan ponerse en práctica para proteger de manera
eficiente la biodiversidad. Es necesario darle continuidad a lo ííciado en la fase

recién terminada del proyecto.

8.4. Objetivo de la estrategia.

Este objetivo sigue siendo el mismo objetivo de dearrolio del proyecto, pero en este caso
aplicadoa la situación local.

Conservar la biodiversidad v ecosistemas funcionales de la costa de Pedernales,

facilitando SUS usos económicos no destructivos e integrando a las comunidades para

contribuir a la protección de la biodiversidad regional v global.

Para ello es necesario:

integrar la consevación y el manejo de la biodiversidad al desarrollo sostenible de la
provincia, del país y de la región

implementar de manera participativa y comanejada el plan de manejo para la parte
marina del parque

implementar de igual manera el plan de educación ambiental y para el desarrollo

incorporar el desarrollo de actividades pilotos comunitarias económicamente
productivas.

8.5. Objetivos específicos.

Contribuir a la integración de la conservación y el manejo del Parque Nacional
Jaragua y sus recursos marinos costeros al desarrollo sostenible del Municipio de
Oviedo, la Provinicia de Pedernales, el país y la región del Caribe.

Contribuir a la búsqueda de la sostenibilidad de las acciones económicas tradicionales
(pesca, principalmente) y potenciales (turismoy otras).

Contribuir a la incorporación plena de las comunidades a la conservación y manejo
del Parque Nacional Jaragua y la diversidad marino costera y su integración al
desarrollo sostenible.

8.6. PrinciDÍos básicos.



• E^ importante proteger la biodiversidad marina costera.

La biodiversidad constituye la base de la vida misma. El sostenimiento de los procesos
ecológicos esenciales y por ende de la productividad. Es por tanto la base para la
producción y el desarrollo, lo cual se hace mas crucial en los pequeños estados insulares
como lo es el caso de República Domnicana,

• No es posible explotar los recursos de la biodiversidad de manera no sostenible y
alcanzar el desarrollo.

En los lugares poco desarrollados, pero a la vez con importantes recursos de la
biodiversidad, como es el caso de la Provincia de Pedernales, se hace impostergable que
las explotaciones tradicionales de sus recursos, como la pesca, y las potenciales, como el
turismo, se realicen de manera que no disminuya su potencial para las generaciones
futuras. Se deben tomaracciones para que estas actividades esten basadas en el desarrollo
sostenible.

• No es posible alcanzar la sostenibilidad social, y por ende la sostenibilidad
ambiental, sin una participación efectiva de ios actores locales.

La experiencia internacional ha demostrado que las acciones que se reqlizan, no son
sostenibles, si las comunidades y actores locales no participan plenamente. No sólo en
cuestiones ambientales o de desarrollo, si no en cualquier actividad humana. Por lo tanto,
no es posilbe conservar la biodiversidad y lograr su uso sostenible e integrado al
desarrollo sin una participación local efectiva.

8.7. Estrat^ias.

A continuación se presentan las principales lineas de acción para una estrategia de
fortalecimiento y consolidaciónde los objetivos alcanzadosen el presente proyecto.

8.7.1. Políticas, legislación y desarrollo sostenible.
Como ha currido en muchos otros países, los asuntos ambientales a nivel nacional y
global, han evolucionado mas rápidamente que las respectivas modificaciones de las
políticas y legislaciones ambientales. No es sostenible trabajar únicamente alnivel local o
intraregional del país, si no se tiene incidencia en estos aspectos, de manera que se
garantizen los cambios necesarios para poder alcanzar la sostenibilidad necesaria en la
protección y manejo de la biodiversidad marino costera. Por medio de este componente,
se desarrollarán las acciones necesarias para contribuir a la modernización del sector y su
integraciónal desarrollo local, nacional y global.
Estas se desarrollarán en dos grandes direcciones.

8.7.1.1. Políticas y Legislación Ambiental.
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Facilitar la participación del Grupo Jaragua y de Grupos Comunitarios de Base en
eventos nacionales e internacionales que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo
de políticas y legislaciones adecuadas a la conservación de la biodiversidad marino
costeray el desarrollo sostenible.

Facilitar la participación del Grupo Jaragua y de Grupos Comunitarios de Base en
eventos regionales y provinciales.

8.7.1.2. Integración del Parque Nacional Jaragua y de sus comunidades al Consejo
de Desarrollo Provincial.

Fortalecer la participación del Grupo Jaragua y de los Grupos Comunitarios de Base
en el Consejo deDesarrolloProvincia].

8.7.2. Sosteníbilidad del uso económico de la biodiversidad.

Como ocurre en muchas otras islas del Caribe y regiones costeros marinas del mxmdo, en
la zona del Parque Nacional Jaragua los recursos de la biodiversidad marino costera se
han venido utilizando sin las necesarias informaciones básicas para que el mismo sea
sostenible. Particularmente ocurre así con la pesca y el turismo. Este proyecto ha
permitido levantar información básica para mejorar el manejo de los recursos y hacerlo
mas sostenible. Sin embargo, esto sólo no garantiza su sosteniblidad. Es necesario
mantener la producción de información básica de algunos aspectos, necesaria para el
monitoreo. Al mismo tiempo se necesita fortalecer el desarrollo de algunas actividades
económicamente productivas para las comunidades locales.

Esta linea de acción se divide en dos, el levantamiento y uso de la información y el
desarrollo de actividades económicas.

8.7.2.1. Fortalecimiento del levantamiento de información para el desarrollo
sostenible.

Fortalecer el desarrollo de investigaciones participativas puntuales necesarias, (con
participación comuntaria y delos principales grupos de interés) para continuar con el
monitoreo del uso de los recursos del parque.

• Desarrollar de manera participativa, lasacciones de monitoreo necesarias.

8.7^.2. Desarrollo de acciones comanítarías económicamente productivas.

Fortalecimiento de los mecanismos locales de financiamiento y asesoría para el
desarrollode actividades pilotos comunitarias económicamente productivas.

• Desarrollo de actividades comunitarias microempresariales basadas en el uso
sostenible de la biodiversidad martino costera.

8.7.3. Fortalecimiento de la participación comunitaria.



Sibien es cierto quelaparticipación comunitaria es una de Jas metas detrabajo del Grupo
Jaragua, y ha sido un elemento muy exitoso en el Componente Jaragua de este proyecto,
todavía no se ha alcanzado la integración plena de las comunidades a la conservación y
manejo del Parque Nacional Jaragua y de la biodiversidad marino costera. Por medio de
esta linea estratégica sepretende lograrlo. Entre lasacciones ha realizar se encontarían:

• Integración comunitaria y de los principales actores al comanejo de la parte marina
del Parque Nacional Jaragua.

• Implementación de la estrategia de eduación ambiental y para el desarrollo de la
Provincia de Pedernales.

• Desarrollo de acciones de difusión a nivel local, regional y nacional.
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GASTOS

GRUPO JARAGUA,. INC.
INFORME FINANCIERO

PROYECTO GEF
DEL 1/12/95 AL 31/12/97

(VALORES EN RD$)

Componente Gastos 1er. Sem. Gastos 2do. Sem. Gastos 3er. Sem. Gastos 4to. Sem. Gastos 5to. Sem.

13.01 39,200.00 54,000.00 58,000.00 66,000.00 0.00

13.02 22,750.00 19.500.00 19,500.00 19,500.00 0.00

13.03 22,750.00 19,500.00 19,500.00 19,500.00 0.00

13.00 84,700.00 93,000.00 97,000.00 105,000.00 0.00

17.01 94.500.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00

17.00 94,500.00 96,000.00 96,000.00 96,000.00 0.00

22.02 110,367.88 100,576.01 169,132.36 0.00 0.00

22,03 0.00 85,060.00 161,273.12 163,057.01 0.00

22.04 130,652.55 74,032.08 54,950.23 44,381.42 0.00

22.05 20,925.20 44,306.50 63,288.52 92,581.40 0.00

22.06 4,016.75 12,219.25 18,659.75 11,637.96 0.00

22.07 24,360,81 15,000.00 19,950.00 14,600.00 0.00

22.08 0.00 899.50 0.00 2,800.00 0.00

22.00 290,323.19 332,093.34 487,253.98 329,057.79 0.00

33.00 47,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00

33.00 47,880.00 0.00 0.00 0.00 0.00

41.00 16,009.10 17,570.59 22,816.76 10,865.44 0,00

41.00 16,009.10 17,570,59 22.816.76 10,865.44 0.00

42.04/05 186,950.20 29,966.25 151,687.29 362,272.01 0.00

42.04 186,950.20 29,966.25 151,687.29 362.272.01 0.00

42.06 3,250.00 43,800.00 43,800,00 43,800.00 0.00

42.06 3,250.00 43,800.00 43,800.00 43,800.00 0.00

43.00 28,200,00 49,800.00 0.00 64,310.00 0.00

43.00 28.200.00 49,800.00 0.00 64,310.00 0.00

50.02 2,272.84 3,925.39 3,856.90 4,681.62 0.00

50.03 29,554.01 23.252.34 29,168.30 22,671.47 0.00

50.00 31,826.85 27,177.73 33,025.20 27,353.09 0.00

51.00 19,717.02 48,678.77 41,601.66 48,525.91 0.00

51.00 19,717.02 48,678.77 41,601.86 48,525.91 0.00

TOTALES 803,356.36 738,086.68 973,184.89 1,087,184.24 0.00

INGRESOS

Fecha

20/12/95

26/11/96

14/5/97

07/07/1997

21/8/97

15/12/97

• Anticipoe Recibidos

1.263.500.00

791,409.23

406,747.42
215,000.00

739,200.00
154,000.00

Total /felpos
intereses recibidos

Más:antícipo por cobrar Oficina de Coordinación

3,569,856.65
35,552.62

221,200.00

Total fondos del Proyecto 3,826.609.27

Total anticipos recibidos más intereses
Total de Gastos al 31/12/97

3,605,409.27
3,601,812.17

Diferencia 3,597.10



Actividades pendientes de pago

Actividad Cantidad RDS

17.01 COORDINADOR 19,000.00

17.00 SUB-TOTAL 19,000.00

22.03 PROGRAMA DE MONITOREO 5,000.00

22.04 ESTABLECER SISTEMA DE INFORMACION 13,184.00

22.05 PLAN DE MANEJO MARINO 88,616.00

22.07 ESTABLECER PROGR. DE EDUCACION AMBIENTAL 11,200.00

22.00 SUB-TOTAL 118,000.00

42.04 CENTRO COMUNITARIO/CONSTRUCCION 50,500.00

42.00 SUB-TOTAL 50,600.00

51.00 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 33,700.00

51.00 SUB-TOTAL 33,700.00

Compromisos Pendientes 221,200.00




