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Resumen de la subvención 

1. Organización del beneficiario:  
Fondazione AVSI  

Fundada en 1972, AVSI es una organización sin ánimo de lucro que ejecuta proyectos de 
cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en todo el mundo. 

En República Dominicana, Fundación AVSI ha sido oficialmente registrada en el 2021, y 
actualmente se encuentra ejecutando un proyecto en la zona fronteriza norte (Dajabón).  

2. Título de la subvención:  
Promoting Beekeeping in Sierra de Bahoruco National Park, Dominican Republic 

3. Número de la subvención:  
CEPF-112944 

4. Monto de la subvención (dólares USD):  
$69,055.00 

5. Fechas propuestas para la subvención: 
Enero 2023 – Marzo 2024 

6. Países donde se realizarán las actividades: 
República Dominicana 

7. Resumen del proyecto  
El Parque Nacional Sierra de Bahoruco cuenta con una superficie de 1,000 kilómetros 
cuadrados y 70 kilómetros de extensión, expandiéndose por las provincias de Bahoruco, 
Barahona y Pedernales. Es uno de los parques más valiosos del país, pues forma parte de la 
red mundial de reservas de la biósfera de la UNESCO (Reserva de la Biosfera Jaragua-
Bahoruco-Enriquillo, designada en el 2002). Esta área cuenta con un alto potencial de 
biodiversidad, pues está conformada por una variedad de ecosistemas terrestres, costeros y 
marinos, correspondientes a tres áreas núcleos: un sistema de alta montaña; la Hoya de un 
lago, situada a 40 metros bajo el nivel del mar; y, finalmente, un Procurrente dotado de 
lagunas costeras, cayos y zonas de terrazas kársticas. A cada región biogeográfica le 
corresponden variedades de paisajes y especies propias, compartidas en un flujo constante 
a través de corredores biológicos. 

 

El Parque Nacional Sierra de Bahoruco alberga una impresionante variedad de bosques, 
tales como el bosque seco y el bosque húmedo montañoso tropical y subtropical, además de 
un sub-terreno de piedra caliza. Es hogar de una gran variedad de flora y fauna, entre ellas 
múltiples especies endémicas. En flora, se destacan al menos 180 especies de orquídeas, de 
las cuales 32 son endémicas, y la mejor representación genética de pino criollo (Pinus 
occidentalis, categoría EN). Cuenta con 47 especies de plantas amenazadas y 19 de 
importancia económica con rangos muy estrechos de distribución: la Canelilla de Jaragua 
(Pimenta haitiensis, categoría VU) y palmas endémicas, así como la más extensa área de 
Conocarpus erectus (Mangle botoncillo). Allí también se encuentra la más alta densidad de 
especies de cactáceas de la isla, que por conectividad con la Reserva de Biosfera del Massif 
de la Selle constituye el principal semillero de esta especie endémica de La Española. 



En fauna, se destaca la presencia de las iguanas rinocerontes (Cyclura cornuta – categoría 
EN) y el solenodonte de La Española (Solenodon paradoxus –Categoría LC). La zona atrae a 
observadores que acuden en masa para ver a más de 100 especies que pueden ser 
avistadas a lo largo de los senderos marcados, muchas de ellas también endémicas: entre 
ellas, se resaltan el Zumbador Esmeralda (Chlorostilbon swainsonii, categoría LC), el 
Carpintero Antillano o de Sierra (Nesoctites micromegas, categoría LC), el Zorzal de La Salle 
(Turdus swalesi – Categoría VU), el Chirrí de Bahoruco (Calyptophilus tertius – Categoría 
VU), la Cotorra de la Española (Amazona ventralis – Categoría VU), el Perico de la Española 
(Psittacara chloropterus – Categoría VU), la Golondrina Verde (Tachycineta euchrysea – 
Categoría VU), entre otros. 

 

El PNSdB representa la única porción de ecosistemas de montaña bajo protección de la 
"Paleoisla del Sur", una de las dos islas que se unieron para conformar la actual isla de La 
Española hace unos diez millones de años, lo cual explica en gran medida el alto número de 
especies endémicas, raras y de hábitat restringido que allí se encuentran, constituyéndolo 
como uno de los centros de endemismo más importantes La Española. Es considerando todo 
lo anterior que el PNSdB cumple con las funciones de conservar la variación genética, de 
especies, ecosistemas y paisajes. 

 

Considerando que uno de los principales ecosistemas en esta región es el bosque seco, la 
apicultura representa una interesante oportunidad para integrar dos de las necesidades que 
se presentan en la zona: por un lado, generar recursos económicos alternativos al 
conuquismo, con un retorno de inversión a corto plazo; por otro lado, incentivar a los 
habitantes de la zona a preservar la biodiversidad del PNSdB, respetando los límites del 
Parque y evitando prácticas dañinas para su conservación. La unión de la generación de 
ingresos con la conservación del Parque representará un estímulo al cuidado del mismo y el 
respeto de su flora y fauna, bajo la premisa de que la generación de sus ingresos dependerá 
del cuidado y protección del mismo. Esto será posible a través de un adecuado 
acompañamiento técnico y un programa de educación y sensibilización comunitaria, que 
permitirán desarrollar un modelo productivo eficiente, ecológico, sostenible con el 
medioambiente. La preservación de la fauna, a su vez, favorecerá los procesos de 
polinización en el parque, que generará una cadena de impactos positivos a través de 
servicios ambientales de fomentarán una mayor recuperación de la zona de 
amortiguamiento del parque. 

  

Durante las visitas de terreno para la identificación de la propuesta, se pudo apreciar que la 
mayoría de las acciones de conservación y sensibilización comunitaria se realizan en la 
vertiente Sur del parque (por ejemplo, en Puerto Escondido). Mientras que, en las áreas 
identificadas por el presente proyecto, se pudo apreciar una gran presión antrópica (de 
hecho el conuquismo, la expansión agrícola y la técnica del tumba y quema representan las 
principales amenazas para el PNSdB). 

 



El análisis más profundo de esta amenaza nos permite afirmar que la causa principal de 
estas amenazas es la necesidad de generación de ingresos en áreas extremamente pobres. 
Por esta razón el proyecto propone una estrategia a 4 niveles: 

· Sensibilización comunitaria sobre la importancia de conservar y proteger los recursos 
naturales del Parque y respetar los límites establecidos 

• En las zonas identificadas como área de amortiguamiento, se propone realizar 
acciones de reforestación con variedades endémicas y de alto potencial melíferos 
(seleccionando estas variedades de forma participativa con la comunidad, y a partir 
del listado de variedades endémicas dominicanas presente en el Diagnóstico del 
Sector Apícola de la República Dominicana (Ver Estrategia Nacional Apícola, tabla A 
pag. 40, Especies Melíferas de la República Dominicana). Las variedades serán 
seleccionada tomando en cuenta no solo su potencial melífero, sino también su 
capacidad de adaptarse al contexto pedoclimático, que a causa de los efectos del 
cambio climático, está en un proceso de cambio constante y siempre más intensos 
(prolongada sequías, alternadas con tormentas de alta intensidad) 

• Desarrollo de acciones (Apicultura) que generen ingresos, respetando los límites del 
parque y favoreciendo acciones de polinización (acción identificada en la Ley 48-16 
de Servicios Ambientales) 

• Formación a los guardia parque para que puedan desarrollar también capacidades de 
sensibilizadores comunitarios 

 

En el marco de esta estrategia (debido a los límites presupuestarios), se está limitando el 
alcance al fomento de la apicultura y la reforestación con variedades endémicas y de alto 
potencial melíferos. Sin embargo, sería posible ampliar este tipo de acciones de 
compensación, incluyendo actividades generadoras de ingresos adicionales que entren 
dentro del pleno respeto de los límites del parque, para reducir la causa principal de las 
amenazas identificadas. Ejemplo de lo anterior sería el soporte a acciones de reforestación 
con variedades de alto interés económico (frutales, cultivo de ciclo corto, acciones de micro 
ganadería semi-estabulada, entre otros), que también puedan favorecer la conectividad 
entre hábitats para aves y otras especies. 

 

Debido a su integración con la Reserva de la Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo y con el 
corredor binacional (hogar de 59 especies amenazadas a nivel mundial -13 En Peligro 
Crítico, 23 En Peligro y 23 Vulnerables-), la no realización de acciones que generen medios 
de vida y contribuyan a las conservación y manejo sostenible del PNSdB tendría un impacto 
negativo enorme, tanto a nivel nacional como binacional. Se incurriría en un alto riesgo de 
la pérdida de biodiversidad y la desaparición de especies ya en peligro extinción. 

A partir de una revisión hecha con actores e instituciones locales durante la fase de 
formulación, se pudieron identificar las principales necesidades y características del 
contexto, y que pueden ser resumidas de la siguiente forma: 

 

• Problemáticas: altas tasas de pobreza, falta de medios de vida y empleo sostenibles 
y escaso conocimiento sobre la importancia de la preservación de la biodiversidad, 

• Debilidades: falta de conocimiento técnico para el desarrollo de medios de vida 
sostenibles, como consecuencia los agricultores practican el conuquismo y la práctica 
de tala y quema sin respetar los límites del parque. 



• Amenazas: pérdida de la biodiversidad, tanto a nivel nacional como binacional, sobre 
todo en especies catalogadas En Peligro y Vulnerables 

• Oportunidades: recursos naturales y condiciones del ecosistema que permiten la 
generación de ingresos de forma sostenible a través de su preservación, y entidades 
que ya han realizado un trabajo previo en la zona  

 

Tomando como referencia el Marco Lógico del CEPF (Capítulo 14 del CEPF Caribbean Islands 
Ecosystem Profile), y analizando el contexto y necesidades expresadas por los principales 
actores locales y a partir del análisis, este proyecto buscará: 

Objetivo General: Mitigar y reducir las amenazas de la biodiversidad del Parque Nacional 
de la Sierra de Bahoruco, promoviendo el mejoramiento socioeconómico de las 
comunidades que viven en las zonas de transición y amortiguamiento respetando los límites 
del Parque y fortaleciendo la conectividad con el Corredor Ecológico de la Reserva de la 
Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo. 

Objetivo Específico: Contribuir a generar condiciones propicias para la conservación de la 
biodiversidad vegetal y animal del Parque Nacional Sierra de Bahoruco desarrollando un 
modelo participativo de apicultura ecológico y sostenible para reducir el avance de la 
frontera agrícola y creando conectividad en el Corredor Ecológico de la Reserva de la 
Biosfera Jaragua-Bahoruco-Enriquillo.  

Geográficamente, se centrará en las zonas de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra 
de Bahoruco, pues como se ha mencionado, son precisamente el respeto de sus límites 
donde más amenazas se han identificado, producto de prácticas de conuquismo y tumba y 
quema para la generación de ingresos en áreas extremadamente pobres. En el mapa oficial 
del PNSB (según la Ley 202-04, Decreto 571-09 del Ministerio Medioambiente y Recursos 
Naturales), es posible evidenciar los límites del parque y la zona de amortiguamiento: 
https://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/Parque-Nacional-Sierra-de-
Bahoruco.pdf  

8. Fecha de elaboración del presente documento.  
20 de Diciembre de 2022 

 

9. Riesgos para la salud y la seguridad de la comunidad: En esta sección se 
evaluará el riesgo de cada actividad para la salud y la seguridad de la comunidad, 
según criterios de probabilidad y gravedad, y se describirán detalladamente todos los 
riesgos más elevados. 

 
Act. # Actividad Riesgo identificado 

1.1.1 Identificación, con actores locales 
(ADELBAO, UTEPDA, SOH y 
APISINE), de lugares estratégicos 
(5) en áreas dentro de la zona 
tampón que han sido degradados 
por prácticas de conuquismo y que 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

https://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/Parque-Nacional-Sierra-de-Bahoruco.pdf
https://ambiente.gob.do/wp-content/uploads/2016/10/Parque-Nacional-Sierra-de-Bahoruco.pdf


Act. # Actividad Riesgo identificado 

sean adecuadas para práctica 
apícola. Enero 2023 
 

1.1.2 Al  menos 3 visitas de terreno a 
zonas seleccionadas, dando 
prioridad a zonas cercanas a las 
áreas de amortiguamiento. Enero 
2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

1.1.3 Mapeo y georreferenciación de 
lugares identificados y seleccionados 
(5 localidades en total) para el 
montaje de 20 apiarios. Febrero 
2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

1.2.1 Reuniones con Experto en apicultura 
para identificación de condiciones 
del lugar y criterios necesarios para 
modelo ecológico, no competitivo y 
no extensivo con especies locales. 
Marzo 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

1.2.2 Construcción y elaboración de 
propuesta de manual de modelo de 
apicultura econlógico, adaptado a 
condiciones del PNSdB. Marzo – 
Junio 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

1.2.3 Un (1) taller para la socialización y 
discusión con actores locales para la 
aprobación del manual con APISINE 
(70 socios, de los cuales 14 son 
mujeres), apicultores independientes 
y representantes de Comité de 
Gestión del PNSdB. Junio 2023 
 

Riesgo moderado de posibles espacios de 
contagio de COVID 19 por aglomeración 
de personas 

1.2.4 Publicación de versión final. Julio 
2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

1.3.1 Construcción de listados de 
potenciales apicultores no asociados 
a APISINE y que actualmente 
practiquen conuquismo y que 
habiten en zonas identificadas 
(asegurando un mínimo de 40% de 
mujeres). Abril 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 



Act. # Actividad Riesgo identificado 

1.3.2 Ejecución de 5 talleres ECA (Escuela 
de Campo) a 20 apicultores en los 
espacios identificados para el 
montaje de 20 apiarios, con el apoyo 
del manual de buenas prácticas ya 
construido, asegurando que al 
menos el 40% sean mujeres. Julio 
2023 
 

Riesgo mínimo de algún accidente 
durante la realización de talleres ECA  
 
Riesgo moderado de posibles espacios de 
contagio de COVID 19 por aglomeración 
de personas 

1.3.3 Aplicación de herramienta de 
evaluación para confirmar 
aprendizaje de participantes. Julio - 
Septiembre 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

1.4.1 Construcción de base de datos de 
beneficiarios de colmenas y 
distribución geográfica de las 
mismas, a partir de identificación de 
5 zonas estratégicas y apicultores 
seleccionados (Actividad 1.1.1 y 
1.3.1). Abril 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

1.4.2 Compra de 60 colmenas, equipos de 
protección personal y otros 
materiales requeridos. Mayo –  Julio 
2023 
 

Riesgo de anafilaxia causado por la 
picadura de las abejas. El equipo de 
protección personal garantizará la 
protección de los apicultores. Los kits 
incluirán también un antihistamínicos 
LoratadineMK 10 mg  
 
El proyecto comprara 11 kits con 
inyecciones de epinfrina (EpiPen) para 
casos si alguien sufre de una alergia 
grave.  Parte del entrenamiento a los 
socios incluirá el uso correcto de Epipen.  

1.4.3 Entrega de equipos y firma de 
memorándum de entendimiento 
sobre uso y mantenimiento de los 
mismos, con acompañamiento de 
Experto. Julio – Septiembre 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

1.4.4 Georreferenciación de colmenas 
instaladas, una vez pasadas 6 
semanas de uso y supervisión de 
Experto y equipo del Proyecto. 
Noviembre – Diciembre 2023 
 

Riesgo mínimo de algún accidente 
durante la realización de jornadas de 
georreferenciación 

1.5.1 Evaluación de aplicación del modelo 
de apicultura bajo la supervisión del 
Experto para obtener aprendizajes, 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 



Act. # Actividad Riesgo identificado 

ejecutada con SOH. Enero – Febrero 
2024 
 

1.5.2 Presentación, validación y difusión 
de resultados (en Seminario 
Nacional para el cierre del proyecto), 
con el fin de incluirlo en Plan de 
Gestión de Manejo del PNSdB y ser 
considerado para ser replicado en 
otros puntos del Parque. Marzo 2024 
 

Riesgo moderado de posibles espacios de 
contagio de COVID 19 por aglomeración 
de personas 

2.1.1 Cinco (5) encuentros comunitarios 
en Angostura, Mella, La Baitoa, La 
Colonia, Duverge para la 
identificación de dificultades actuales 
para el respeto de límites del PNSdB 
(50 personas en total), donde al 
menos el 50% sean mujeres. Enero 
– Febrero 2023 
 

Riesgo moderado de posibles espacios de 
contagio de COVID 19 por aglomeración 
de personas 

2.1.2 Cinco (5) talleres de 
formación/sensibilización enfocados 
en la protección de especies 
endémicas amenazadas, y 
alternativas al conuquismo como 
práctica de subsistencia, con 100 
estudiantes (jovenes) y 100 
comunitarios (50 % mujeres). Marzo 
- Abril 2023 
 

Riesgo mínimo de algún accidente 
durante la realización de talleres de 
formación y sensibilización 
 
Riesgo moderado de posibles espacios de 
contagio de COVID 19 por aglomeración 
de personas 

2.1.3 Aplicación de herramientas de 
medición de aprendizaje previo y 
posterior a talleres. Abril 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

2.2.1 Ejecución de un (1) taller con los 20 
apicultores beneficiados con equipos 
(12 hombres, 8 mujeres) y 30 
representantes comunitarios para 
presentarles la Ley 48-16. Mayo 
2023 
 

Riesgo moderado de posibles espacios de 
contagio de COVID 19 por aglomeración 
de personas 

2.2.2 Recolección de documentación 
necesaria para la construcción de 30 
expedientes, para demandar la 
aplicación de la Ley 48-16 a 
autoridades locales. Junio – Agosto 
2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 



Act. # Actividad Riesgo identificado 

2.2.3 Encuentro entre autoridades locales 
y representantes comunitarios y 
apicultores participantes para 
entregar los expedientes preparados 
y discutir próximos pasos para una 
eventual aplicación de la Ley 48-16 
en la provincia de Bahoruco. 
Septiembre 2023 
 

Riesgo moderado de posibles espacios de 
contagio de COVID 19 por aglomeración 
de personas 

2.4.1 Encuentros de planificación con SOH 
para revisión de trabajos previos 
realizados en la zona por pasadas 
iniciativas. Enero 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

2.4.2 Un (1) ciclo de formación con 5 
guardaparques del PNsB y 
representantes de la DGDF. Abril – 
Junio 2023 
 

Riesgo moderado de posibles espacios de 
contagio de COVID 19 por aglomeración 
de personas 

2.4.3 Aplicación de herramienta de 
medición de aprendizaje al inicio y 
finalización de taller. Junio 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

3.1.1 Selección participativa de las 5 
variedades endémicas (entre las 47 
más amenazadas) con mayor 
potencial melífero y en capacidad de 
ser producidas por la Dirección 
General de Desarrollo Fronterizo. 
Febrero – Marzo 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

3.1.2 Activación de la reproducción de 
especies seleccionadas en al menos 
dos viveros de la DGDF, asegurando 
una producción escalonada hasta 
obtener las 10,000 plantas 
requeridas. Abril – Septiembre 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

3.1.3 Firma de acuerdo con autoridades 
locales y 20 apicultores para la 
formalización del uso de terrenos 
seleccionados en jornadas de 
reforestación. Mayo – Junio 2023 
 

Riesgo moderado de posibles espacios de 
contagio de COVID 19 por aglomeración 
de personas 

3.1.4 Distribución de plantas desde 
viveros de la DGDF a puntos de 
acopio para jornadas de 
reforestación con apicultores y 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 



Act. # Actividad Riesgo identificado 

comunitarios. Agosto - Noviembre 
2023 
 

3.1.5 Dos (2) grandes jornadas de 
reforestación para la siembra de 
7,000 plantas, con quienes hicieron 
parte del Componente 2, para cubrir 
una extensión de 10 hectáreas en 
zonas de amortiguamiento). Agosto 
- Noviembre 2023 
 

Riesgo mínimo de algún accidente 
durante la realización de jornadas de 
reforestación 
Riesgo moderado de posibles espacios de 
contagio de COVID 19 por aglomeración 
de personas 

3.1.6 3,000 plantas (algunas de potencial 
melífero) son plantadas por los 20 
apicultores participantes en el 
Componente 1, como parte del 
compromiso adquirido al recibir la 
donación de equipamiento. 
Septiembre - Octubre 2023 
 

Riesgo mínimo de algún accidente 
durante la siembra de plantas 

3.2.1 Georreferenciación y registro 
fotográfico de plantas sembradas, 
pasado un periodo de al menos 21 
días, para su evaluación por 
Treedom. Septiembre – Diciembre 
2023 
 

Riesgo mínimo de algún accidente 
durante georreferenciación de plantas 

3.2.2 Entrega de fondos recibidos por 
plantas aprobadas a apicultores 
(manejo individual) y las 5 
comunidades involucradas en 
jornadas de reforestación (para uso 
común). Enero – Marzo 2024 
 

Riesgo moderado de conflictos posibles 
que puedan surgir por el uso de fondos  

3.3.1 Encuentros de planificación con SOH 
para identificar necesidades según 
Plan de Manejo del PNSdB. Junio – 
Agosto 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

3.3.2 Un (1) ciclo de formación con 5 
guardaparques del PNSdB y 
representantes de la DGDF, 
ADELBAO y UTEPDA (30% mujeres) 
para asegurar la implementación del 
respeto de los límites del parque y 
supervisión de plantas sembradas en 
reforestación. Agosto 2023 
 

Riesgo moderado de posibles espacios de 
contagio de COVID 19 por aglomeración 
de personas 



Act. # Actividad Riesgo identificado 

3.3.3 Aplicación de herramienta de 
medición de aprendizaje al inicio y 
finalización de taller. Agosto - 
Septiembre 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

4.1.1 Firma de documento que dé 
consentimiento formal de un/a 
representante de los beneficiarios 
del proyecto para permitir 
implementar el proyecto en las 
comunidades de Angostura, Mella, 
La Baitoa, La Colonia y Duverge. 
Febrero 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

4.1.2 Acuerdo de sub-donaciones entre 
AVSI, SOH y APITECNIND 
preparados y firmados, elaborando 
una Hoja de Ruta para la asignación 
de Entregables y Actividades por 
cada institución y estableciendo 
acuerdos de monitoreo y evaluación. 
Enero 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

4.2.1 Implementación, monitoreo y 
reporte de instrumentos para las 
políticas EAS 2, 4 y 10 cada seis 
meses, de acuerdo con los plazos del 
acuerdo de subvención. 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

4.2.2 Establecimiento, difusión y 
monitoreo de un sistema de quejas 
en cumplimiento del MAS, en el 
primer trimestre del proyecto. 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

4.3.1 Establecimiento e implementación 
de sistemas de monitoreo para 
medir los impactos del proyecto, de 
acuerdo con los indicadores del CEPF 
y el marco lógico del proyecto. 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

4.3.2 Encuentros periódicos con 
encargados de sub-acuerdos (SOH y 
Apitecnind) para revisión de avance 
en indicadores y manejo 
presupuestario, y definir ajustes 
según necesidad. 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 



Act. # Actividad Riesgo identificado 

4.4.1 Envío de fotos de actividades 
ejecutadas del proyecto a RIT en el 
primer trimestre de implementación. 
Abril 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

4.4.2 Preparación y presentación de al 
menos dos artículos y fotografías 
que demuestren los beneficios del 
proyecto para las comunidades 
locales y la biodiversidad 
presentados por año. Junio 2023 y 
Febrero 2023 
 

Ningún riesgo identificado para la salud y 
seguridad de la comunidad 

 

10. Medidas de mitigación de riesgos:  
- Riesgos relacionados a posibles accidentes en la ejecución de actividades: mitigar 

riesgos al asegurar las mejores condiciones, evitar siempre que sea posible el 
hacinamiento en espacios pequeños, consultar siempre con quienes viven localmente 
sobre condiciones climatológicas en fechas cercanas a eventos grupales  

- Riesgos relacionados a contagios de COVID-19: aunque en República Dominicana ya no 
es obligatorio el uso de tapabocas en espacios públicos, se buscará mitigar el riesgo al 
estimular su uso cuando los eventos se ejecuten en espacios cerrados o cuando la 
cantidad de personas sea más de 20; además, se asegurará siempre la disponibilidad de 
alcohol para la higienización de manos y superficies 

- Riesgo de anafilaxia causado por la picadura de las abejas. El equipo de protección 
personal garantizará la protección de los apicultores. Los kits incluirán también un 
antihistamínico LoratadineMK 10 mg.  El proyecto comprara 11 kits con inyecciones de 
epinfrina (EpiPen) para casos si alguien sufre de una alergia grave.  Parte del 
entrenamiento a los socios incluirá el uso correcto de Epipen 

11. Medidas para evitar el riesgo de enfermedades transmisibles:  
Descrito en punto 10.  

 
12. Plan de preparación para emergencias:  
No aplica. 

 
13. Medidas para mitigar los riesgos relacionados con el personal de seguridad:  
El proyecto no contempla contratar personal de seguridad, sino trabajar con el personal 
que ya está presente en el Parque.  

 
14. Calendario y recursos:  

No hay un presupuesto designado para esta temática.  
 

15. Seguimiento y evaluación:  
El mecanismo de monitoreo plantea realizar informes semestrales sobre los avances y el 
estado de la obtención de resultados, en donde también se explorarán los aprendizajes y 
logros de la utilización de mecanismos de comunicación y participación comunitaria. Pero, 



más allá de los informes semestrales, se propone hacer una revisión de control de forma 
trimestral, para poder corregir cualquier práctica o ejecución que no esté brindando los 
resultados deseados.   

Este seguimiento se dará mediante visitas periódicas a terreno, mediante reuniones periódicas 
con los sub-beneficiarios y tomando en cuenta todas las observaciones hecha durante 
encuentros comunitarios.  

16. Divulgación:  
 

Las rutas de comunicación entre los diferentes stakeholders y autoridades locales buscarán 
mantener la divulgación de información relevante para el proyecto. Esto incluirá comunicación 
vía correo electrónico, llamadas telefónicas, emisión de informes (sobre todo para 
financiadores y sub-subvenciones), y durante momentos clave del proyecto (inicio y fin) 
reuniones de socialización que incluirán la participación de los stakeholders involucrados. 
 

En cuanto al sistema de quejas, se propone hacer su socialización desde el inicio del proyecto, 
utilizando las plataformas de socialización y discusión con la comunidad para darla a conocer 
(en las reuniones programadas para la identificación de necesidades para la conservación del 
parque, por ejemplo, que se piensa ejecutar durante el primer mes de implementación del 
proyecto). Este mecanismo será igualmente mencionado en cada uno de los encuentros 
comunitarios, sean talleres, presentación de resultados o jornadas de reforestación, y 
apoyados mediante elementos gráficos. Se proponen entonces dos tipos de ayudas visuales: 

· Un letrero que permanezca siempre en un lugar de referencia del proyecto, en el área 
del PNSdB, que detalle la información de contacto 

· Una serie de afiches que serán utilizados de manera puntual, para ser expuestos en 
cada evento o encuentro. Se le dedicará un espacio puntual a cada encuentro para la 
explicación de este mecanismo para animar a los/as beneficiarios y stakeholders 
locales a utilizarlo. La información de contacto será la misma que la que se encontrará 
disponible en el letrero 

 


