



**Coalición cierre de basurales
América Latina y el Caribe**

ONU 
**programa para el
medio ambiente**

Plan de Trabajo 2024-2025

**Coalición voluntaria para el cierre progresivo de los
basurales en América Latina y el Caribe**

**Plan de Trabajo preparado con el apoyo de la Secretaría de la Coalición
Programa de la ONU para el Medio Ambiente
Oficina para América Latina y el Caribe**

Borrador 18 Septiembre 2023

1. Introducción y antecedentes	3
2. Progreso del Plan de Trabajo 2021-2022	3
3. Estado de situación en la región	5
4. Proceso de desarrollo del nuevo Plan de Trabajo	6
5. Plan de Trabajo 2024-2025	7
6. Movilización de recursos	12
7. Monitoreo y evaluación	12
Anexo 1: Actividades en desarrollo o no iniciadas durante el bienio 2021-2022.	13
Referencias	15

En el marco de la XXI Reunión del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe (Buenos Aires, Argentina, 9-12 de octubre de 2018), se estableció la Coalición voluntaria de gobiernos y organismos pertinentes para el cierre progresivo de los basurales en América Latina y el Caribe, con arreglo a la Decisión 8 sobre Químicos, basura marina y gestión de desechos.¹ Todos los gobiernos de la región y otros organismos pertinentes fueron invitados por la Secretaría de la Oficina para América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente a expresar interés en formar parte de la Coalición y designar puntos focales. En la reunión constitutiva que tuvo lugar en septiembre de 2019 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se definieron los objetivos, el alcance de trabajo de la Coalición y la estructura organizativa, así como los principales elementos y acciones del primer Plan de Trabajo. Asimismo, se estableció un Comité Directivo,² como el órgano encargado de coordinar, orientar, apoyar y dar seguimiento a las actividades de la Coalición, y facilitar la movilización de recursos.

El **Plan de Trabajo 2019-2020**³ se organizó en función de los objetivos acordados por la Coalición, y fue acogido favorablemente durante la Reunión Intersesional del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente (Barbados, 5-6 de noviembre de 2019).

Como resultado de la XXII Reunión del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente (1-2 de febrero de 2021), se adoptó la Decisión 1 sobre Contaminación,⁴ mediante la cual se exhortó a los países de la región a minimizar la generación de residuos y a erradicar progresivamente las prácticas inadecuadas de disposición final, guiados por la Hoja de Ruta para el Cierre Progresivo de los Basurales. Posteriormente, se conformó un Comité de Actualización para el desarrollo del **Plan de Trabajo 2021-2022**⁵ de la Coalición, que fue adoptado en la Cuarta reunión de puntos focales de la Coalición (9 de junio de 2022).

El presente documento tiene como objetivo definir el **Plan de Trabajo 2024-2025** de la Coalición, teniendo en cuenta el progreso de las actividades de la Coalición, así como las tendencias, prioridades y temas emergentes identificados en la región por los puntos focales respectivos.

El Plan de Trabajo 2021-2022 incluye un total de 35 actividades, estructuradas de acuerdo con los cuatro objetivos estratégicos de la Coalición. Tal como se muestra en la Tabla 1, hasta septiembre de 2023, un 63% de las actividades se han completado o están parcialmente completadas o en fase de desarrollo (14 actividades completadas; 7 en desarrollo), mientras que 14 actividades restan por iniciar (37%). En total, se **registraron más de 40 actividades** de cooperación regional, las cuales han beneficiado a alrededor de .

En el **Reporte de progreso del Plan de Trabajo 2021 – 2022**⁶ de la Coalición, se describe el detalle de las actividades realizadas o en curso.

Durante el bienio 2021-2022, se completaron la totalidad de las actividades vinculadas al Objetivo 1 del Plan de Trabajo, referente a la promoción de la **implementación de la Hoja de Ruta** para el cierre de los basurales. Sin embargo, el progreso no fue tan notable en las actividades vinculadas al Objetivo 2, relativo al desarrollo, adaptación y difusión de **guías orientativas**. En este caso, si bien se avanzó en el mapeo y análisis de las guías

¹ Decisión 1 sobre Químicos, basura mariana y gestión de desechos. Octubre 2018 [[Link de acceso](#)].

² El Comité Directivo está compuesto por (8) miembros: Argentina, El Salvador, Guatemala, Surinam, Uruguay, la Unión Iberoamericana de Municipalistas (UIM), la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA) y la Asociación para el Estudio de Residuos Sólidos (ARS).

³ Plan de Trabajo 2019-2020 [[Link de acceso](#)]

⁴ Decisión 1 sobre Contaminación. Febrero 2021 [[Link de acceso](#)]

⁵ Plan de Trabajo 2021-2022 [[Link de acceso](#)]

⁶ Reporte de progreso del Plan de Trabajo 2021-2022, actualizado el 01/09/23 [[link de acceso](#)]


existentes, no se inició la fase de desarrollo de nuevas guías orientativas basadas en los vacíos de información identificados, al no disponer de los recursos que se habían identificado necesarios para ello.

Por otro lado, la Coalición tuvo un rol muy eficaz facilitando el **fortalecimiento de capacidades y el intercambio de información**, experiencias y buenas prácticas. La mitad de las actividades vinculadas a este tercer objetivo se completaron, destacando iniciativas clave como el desarrollo de una consulta municipal y un reporte de análisis asociado, para la identificación de las necesidades de capacitación en este ámbito. Además, se superaron las expectativas en cuanto al desarrollo y difusión de seminarios, talleres y cursos, en línea y presenciales, sobre cuestiones relevantes para el progreso en el cierre de basurales, como sobre sus modelos de financiación.

En cuanto a las actividades vinculadas a la **sensibilización** sobre la importancia de la correcta gestión integral de los residuos en todo su ciclo de vida, presentes en el Objetivo 4, se progresó y afianzó la comunicación de la Coalición. Esto implicó la presentación de la iniciativa en foros regionales y globales, así como a través de su página web. Sin embargo, no se progresó de igual manera en las acciones vinculadas al desarrollo de campañas de sensibilización pública, resumen de lo cual puede observarse a partir de la Figura 1.

En este sentido, las actividades desarrolladas en el marco de la Coalición han tenido un notable impacto positivo en la materialización de esfuerzos regionales para el cierre de los basurales de los países de América Latina y el Caribe, a través de la promoción de actividades de desarrollo de capacidades en la materia, así como la sensibilización de responsables políticos, sector privado y sociedad civil. Además, la Hoja de Ruta para el cierre progresivo de los basurales se ha establecido como un documento de referencia clave en la región para la toma de decisiones armonizadas, tomando en consideración parámetros ambientales, sociales y económicos.

Objetivo	Completada	En desarrollo	No iniciada
1. Hoja de Ruta	5	0	1
2. Guías técnicas	0	4	4
3. Fortalecimiento capacidades	7	1	6
4. Sensibilización	3	2	2
Total	15	7	13
% (de 35)	42,9%	20%	37,1%



En contexto de una triple crisis planetaria, asociada al cambio climático, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación, una gestión sostenible de residuos resulta ser relevante en la promoción de modelos tendientes a enfrentar los distintos desafíos ambientales. Pese a que los gobiernos y organismos relevantes de la región de América Latina y el Caribe han realizado importantes progresos en este ámbito, todavía se observan desafíos específicos asociados a la gestión de residuos sólidos en la región. Esto último es especialmente relevante en lo que respecta a la fase de disposición final de los mismos, por la presencia de sitios de disposición inadecuada como los basurales o la quema de residuos a cielo abierto. Estos desafíos se reflejan en el informe de Perspectiva de la gestión de los residuos en América Latina y el Caribe, que incluye una evaluación de la situación de la generación y gestión de los residuos, la gobernanza, y los esquemas de financiación⁷. Más recientemente, según datos del Hub de residuos sólidos y economía circular para América Latina y el Caribe⁸, en el año 2021:

- Se generaron cerca de 230 millones de toneladas de residuos sólidos municipales, de los cuales el 84,7% se recolectó y solo el 4,3% se aprovechó (3,84% en reciclaje).
- El 40,8% de los residuos sólidos municipales se depositaron directamente en el ambiente, en sitios de disposición final inadecuados (25,5%) o por la ausencia de su recolección, lo que afecta la salud pública y la sostenibilidad.
- Las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del sector de residuos alcanzaron 345,48 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, principalmente de metano, siendo el sector de residuos el que mayor metano produce (20%) después de energía y agricultura⁹.
- Sólo 50,4% de los residuos sólidos municipales recolectados se gestionan en instalaciones controladas.
- 8,7% de los residuos sólidos municipales no tiene trazabilidad para conocer su destino final.

En línea con lo anterior, se han identificado más de 14 mil sitios de disposición final inadecuada, incluyendo más

⁷ PNUMA (2018).

⁸ El Hub de residuos sólidos y economía circular, desarrollado por el BID en colaboración con PNUMA, es un conglomerado de datos abiertos, que permite evidenciar la evolución del sector, su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), la mitigación y el cambio climático. Busca apoyar a los países en su transformación digital para el diseño e implementación de políticas públicas efectivas y modelos de gestión innovadores en la era de la información y los datos. A su vez, se convierte en un punto de encuentro regional para la mejora de las estadísticas en residuos y economía circular. Acceso: <https://hubresiduoscirculares.org/>

⁹ <https://www.ccacoalition.org/en/content/benefits-and-costs-mitigating-methane-emissions>

de 10 mil basurales de tamaños y características muy diferentes¹⁰. Cabe destacar que la gestión inadecuada de residuos, incluyendo su disposición en basurales, ocasiona graves impactos que afectan el desarrollo social, la salud humana (principalmente a las personas que trabajan en los sitios y las comunidades que rodean) y la preservación del medio ambiente. Las repercusiones ambientales están relacionadas con las afectaciones derivadas de incendios y quemas incontroladas, la emisión de contaminantes tóxicos, la contaminación de aguas y suelo, vectores y deslizamientos, los riesgos a la salud por la manipulación inadecuada de residuos, así como la liberación de gases de efecto invernadero precursores del cambio climático, como el metano¹¹. Esto refuerza la premisa de aunar esfuerzos para eliminar gradualmente los basurales en la región, lo que se alinea a los objetivos de la Coalición.

Se estima que 24 millones de personas se dedican a la recolección de residuos en el sector informal a nivel global, y 2 millones a nivel regional¹². Estos recolectores desempeñan un papel crucial al recuperar una mayor proporción de materiales reciclables en comparación con el sector formal en países de bajos y medianos ingresos. A pesar de su importancia, se han realizado pocos esfuerzos para abordar su papel y las consideraciones desde la perspectiva de género.¹³

Debido a lo anterior, la Coalición sigue siendo un espacio de cooperación regional esencial para poner fin a los basurales, contribuyendo con los límites al cambio climático, los impactos sobre la salud pública, y el medio ambiente.

Para el desarrollo del Plan de Trabajo 2024-2025 de la Coalición se estableció una Hoja de ruta consistente en cuatro fases: una fase de consulta inicial a los puntos focales de la Coalición, para identificar los temas emergentes y prioritarios para ser integrados (diciembre 2022-enero 2023), la fase de formulación del borrador del Plan de Trabajo, considerando también las actividades pendientes de ser implementadas del Plan de Trabajo 2021-2022, así como los temas emergentes expresados por los puntos focales (marzo – mayo de 2023), la fase de revisión y validación del nuevo Plan, mediante una reunión de puntos focales y posterior revisión (junio-julio de 2023), y la fase de presentación para validación ante la XXIII sesión del Foro de Ministras y Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe (octubre de 2023).

Consulta a puntos focales: identificación de temas emergentes

El 13 de diciembre de 2022 se celebró la séptima reunión de puntos focales de la Coalición. En ella, la Secretaría condujo un diálogo regional para la identificación de temas emergentes y prioritarios, así como el tipo de actividades, para su inclusión en el nuevo Plan de Trabajo. Tras la reunión, durante el mes de enero de 2023 se procedió con una consulta en línea sobre los temas emergentes y prioritarios, para posibilitar también la participación de puntos focales que no hubieran estado presentes en la reunión de diciembre. En conjunto, los temas clave identificados fueron agrupados en cuatro categorías principales:

¹⁰ PNUMA (2021), Línea de base, Coalición para el cierre progresivo de basurales en América Latina y el Caribe [\[Link de acceso\]](#)

¹¹ Cabe destacar que a partir de la COP 27, 160 países se comprometieron a reducir las emisiones de metano (Methane Pladge), uno de los principales gases de efecto invernadero que se generan desde el sector residuos.

¹² Latitud R (2022) “2 millones de personas en América Latina y el Caribe obtienen su sustento de la recuperación y comercialización de materiales reciclables”, disponible en: [\[link de acceso\]](#)

¹³ World Bank. 2022. Transitioning to a Circular Economy: An Evaluation of the World Bank Group’s Support for Municipal Solid Waste Management (2010–20). Independent Evaluation Group. Washington, DC: World Bank. [\[Link de acceso\]](#).

El impacto de los basurales sobre la calidad del aire y el cambio climático

- Metano y emisiones
- Identificar impactos a la salud causados por los basurales
- Vínculo con otros ministerios relevantes, por ejemplo, cambio climático y contaminación del aire

Regionalización e intermunicipalidad de los sitios de disposición final

- Regionalización
- La intermunicipalidad y su conformación financiera para la solución regional de la disposición final de residuos.
- Basurales en áreas remotas o pequeñas municipalidades

Uso de tecnologías para el cierre de basurales

- Datos sobre avances cierre de basurales en ALC
- Uso de tecnologías
- Prácticas de economía circular

Abordar la cuestión social desde la interseccionalidad

- Abordar el tema social
- Basurales y comunidades

Por otro lado, ante la pregunta acerca del tipo de actividades consideradas oportunas para continuar el trabajo de la Coalición en la región, los puntos focales establecieron el siguiente orden de prioridad:

- 1) Pruebas piloto en países y municipios, incluyendo inventarios de infraestructuras en funcionamiento para la captación/utilización de gas metano.
- 2) Actividades de capacitación orientadas a la gestión sostenible de residuos, tecnologías y cierre de basurales.
- 3) Marcos estratégicos y financieros para la elaboración de iniciativas y proyectos.
- 4) Apoyo legal para el desarrollo de marcos normativos.
- 5) Seminarios web en la materia.

Así mismo, los puntos focales de la Coalición acordaron tener en cuenta para el desarrollo del Plan de Trabajo 2024-2025 las actividades pendientes de ser implementadas del Plan de Trabajo previo (véase **Anexo 1**), así como las lecciones aprendidas durante su implementación, estableciendo el año 2023 como periodo de transición y posible cierre de actividades en desarrollo.

F

Con los insumos preliminares por parte de los puntos focales en enero de 2023, la Secretaría inició la fase de formulación del nuevo Plan de Trabajo para el bienio 2024-2025, incorporando estos insumos y teniendo en cuenta las actividades que quedaron en desarrollo o pendientes de ser iniciadas del Plan de Trabajo anterior. Con ello, redactó un primer borrador que envió a los puntos focales para su consideración en junio de 2023.

c) Revisión y validación

Los puntos focales revisaron el Plan de Trabajo propuesto durante los meses de junio y julio de 2023. Ello incluyó un espacio de diálogo dedicado durante la octava reunión de puntos focales de la Coalición, celebrada el día 21 de junio, así como un periodo de revisión adicional tras la misma. Los comentarios recibidos fueron incorporados por la Secretaría, que desarrolló el borrador final del Plan, que se circuló nuevamente a los puntos focales.

d) Presentación para validación ante Foro de Ministras y Ministros de Ambiente

En septiembre de 2023 la Secretaría de la Coalición remite a la Secretaría del Foro de Ministras y Ministros de Ambiente de América Latina y el Caribe, el borrador del Plan de Trabajo 2024-2025, como parte de los documentos informativos para su XXIII Sesión, a ser celebrada en octubre de 2023, espacio en el cual se espera

sea validado el Plan para su aprobación.

5.

El Plan de Trabajo 2024-2025 responde a los cuatro objetivos de la Coalición, que son:

Apoyar la implementación de la Hoja de Ruta para el cierre progresivo de los basurales y la transición efectiva hacia la gestión integral de residuos en América Latina y el Caribe.

Promover el desarrollo, adaptación y difusión de **guías orientativas**, que incluyan aspectos técnicos, sociales, sanitarios, ambientales y económicos, considerando el trabajo existente y en coordinación con otras iniciativas.

Facilitar el **fortalecimiento de capacidades y el intercambio de información**, experiencias y buenas prácticas sobre políticas, instrumentos, proyectos relacionados y oportunidades de financiación.

Contribuir con la **sensibilización** sobre la importancia de la correcta gestión integral de los residuos en todo su ciclo de vida, y las consecuencias de la inadecuada gestión de los mismos.

Para cada objetivo de la Coalición, se indican las principales acciones a llevar a cabo, y las actividades específicas, hitos, marco temporal, posibles responsables y socios, y tipo de recursos necesarios.

ACCIÓN	ACTIVIDAD	HITOS	PERIODO TIEMPO	POSIBLES RESPONSABLES Y SOCIOS	RECURSOS REQUERIDOS
Objetivo 1. Apoyar la implementación de la Hoja de Ruta para el cierre progresivo de los basurales y la transición efectiva hacia la gestión integral de residuos en América Latina y el Caribe					
1.1 Implementación de la Hoja de Ruta	1.1.1. Promover proyectos de cierre de basurales, tomando en consideración la Hoja de Ruta regional	Se promueven proyectos concretos para el cierre de basurales en la región, tomando en consideración la Hoja de Ruta regional.	4T 2023-4T 2025	Secretaria / Comité Directivo / Puntos Focales	Recursos para consultoría/Convenios
	1.1.2. Monitorear la implementación de la Hoja de Ruta	Los puntos focales reportan avances en la implementación de la Hoja de Ruta y el cierre de los basurales en sus países.	4T 2023-4T 2025	Secretaria / Puntos Focales	Dedicación horaria Revisión/Edición/traducción
Objetivo 2. Promover el desarrollo, adaptación y difusión de guías orientativas, que incluyan aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos, considerando el trabajo existente y en coordinación con otras iniciativas.					
2.1 Facilitar el acceso y difusión de guías orientativas	2.1.1. Actualizar, difundir y facilitar el acceso a guías de referencia y otros recursos técnicos de información	Se mantiene un registro actualizado de guías orientativas existentes. Se han difundido los enlaces digitales para la descarga de los recursos.	1T 2024-4T 2025	Subcomité Guías técnicas Secretaria Comité Directivo	Financieros para la actualización y difusión
2.2 Desarrollo de guías orientativas sobre temáticas de	2.2.1. Planificar el diseño de guía(s) orientativa(s).	Se ha seleccionado al menos un tópico emergente y de interés para el diseño de las guías, teniendo en consideración los	2024	Subcomité Guías técnicas Secretaria	Dedicación horaria destinada a planificación

interés común para el cierre de basurales, considerando temas emergentes y de interés regional		temas prioritarios emergentes identificados por los puntos focales (véase punto 4.a.), y las guías existentes. Se han identificado posibles socios de la Coalición para liderar el diseño y elaboración de la(s) guía(s), así como los recursos necesarios.		Comité Directivo Puntos Focales	
	2.2.2. Desarrollo de guía(s) orientativa(s)	Se ha diseñado y elaborado al menos una guía orientativa, en consulta con el conjunto de puntos focales de la Coalición.	4T 2024 – 3T 2025	Subcomité Guías técnicas Secretaría Comité Directivo	Financieros para elaboración y diseño de guías
	2.2.3. Difusión de la(s) guía(s) de la Coalición.	La(s) guía(s) están disponibles en el sitio web de la Coalición, y se difunden en eventos y a través de las redes regionales.	2025	Secretaría	Recursos digitales de difusión y descarga de materiales

Objetivo 3. Facilitar el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas sobre políticas, instrumentos, proyectos relacionados y oportunidades de financiación.

3.1 Facilitar el fortalecimiento de capacidades	3.1.1. Identificar y difundir oportunidades de capacitación	Se han identificado y difundido entre los miembros de la Coalición iniciativas académicas y profesionales de formación, incluyendo maestrías, diplomados, cursos y talleres virtuales o presenciales.	2024 - 2025	Secretaría y Puntos Focales UIM, Consorcio Universitario	Dedicación horaria
	3.1.2. Promover el desarrollo de una capacitación a nivel regional.	Al menos 1 capacitación tipo taller, curso o diplomado ha sido diseñada e implementada, con el apoyo de los miembros de la Coalición, incluyendo temas emergentes y relativos al	2024	Secretaría y Puntos Focales UIM, Consorcio Universitario	Financieros para diseño y ejecución de capacitaciones (talleres, cursos presenciales), y uso de plataformas virtuales

		cierre/reinserción/sellado de basurales.			
3.2 Promover el intercambio de información y experiencias	3.2.1. Identificar y difundir información de interés sobre buenas prácticas alusivas al cierre de basurales y sus diversas consideraciones	Se circula entre los miembros de la Coalición al menos 4 comunicaciones al año con información sobre políticas, experiencias, publicaciones, iniciativas, etc. relativas a los temas prioritarios de la Coalición.	2024-2025	Secretaria Puntos Focales	Recopilación de información de buenas prácticas Edición de documentos y servicios de traducción
	3.2.2. Organizar sesiones y eventos de intercambio de información y experiencias	Se organizan al menos 2 sesiones al año para intercambiar información y conocimientos sobre temas prioritarios de la Coalición, incluyendo programas y políticas nacionales y subnacionales, experiencias prácticas de cierre de basurales y control de GEI, consideraciones sociales y de salud, oportunidades y mecanismos de financiación, entre otros.	2024	Secretaria Puntos Focales Socios Coalición	Financieros para organización e implementación de sesiones e intercambio
	3.2.3. Promover la armonización de datos e indicadores sobre gestión de residuos mediante el Hub de Residuos Sólidos y Economía Circular para América Latina y el Caribe.	Se facilita el acceso de los puntos focales gubernamentales a las metodologías y otras herramientas necesarias para nutrir con información la plataforma en línea “Hub de Residuos Sólidos y Economía Circular para América Latina y el Caribe”, incluyendo información sobre la gestión inadecuada de los residuos.	2025	BID Puntos Focales	Dedicación horaria

Objetivo 4. Contribuir con la sensibilización sobre la importancia de la correcta gestión integral de los residuos en todo su ciclo de vida, y las consecuencias de la inadecuada gestión de los mismos.

4.1 Recopilar y	4.1.1. Identificar y	Se han identificado y recopilado recursos	4T 2024	Secretaria	Dedicación horaria para
------------------------	----------------------	---	---------	------------	-------------------------

desarrollar materiales de sensibilización	difundir recursos de educación y sensibilización	y experiencias sobre campañas de educación y sensibilización sobre la adecuada gestión de los residuos. Los materiales son difundidos a los puntos focales para su adaptación y uso en los países.	– 3T 2025	Puntos Focales Socios Coalición	difusión
	4.1.2. Recopilar datos e información sobre el costo de la inacción en la gestión de los basurales	Documento de trabajo disponible con datos actualizados e información, preferiblemente de la región de América Latina y el Caribe, sobre la situación de los basurales, temas emergentes y prioritarios, y costos ambientales y sobre la salud asociados a la gestión inadecuada de los residuos, incluyendo la vinculación con cambio climático.	2024 – 3T 2025	Secretaria Puntos Focales Socios OPS	Financieros para el diseño de material
	4.1.3. Elaborar y difundir materiales de sensibilización para tomadores de decisión y público en general	Se ha diseñado y difundido al menos 1 material (e.g. infografías, tarjetas-videos para redes sociales), incluyendo información y mensajes clave sobre el costo de la inacción, y las acciones clave/soluciones a promover.	2024 – 3T 2025	Secretaria Puntos Focales	Financieros para el desarrollo y difusión del material
4.2 Promover acciones de sensibilización	4.2.1. Promover acciones de sensibilización al público en general	Se impulsa al menos 1 acción o actividad anual de sensibilización general sobre la importancia del cierre de los basurales y la gestión integral de los residuos, en el marco de la conmemoración de días internacionales (e.g. Día Internacional Residuo Cero, Día del Medio Ambiente, Día del Reciclaje) u otros eventos, maximizando el impacto mediante el uso	2024 – 3T 2025	Secretaria Puntos Focales Socios Coalición	Dedicación horaria para la promoción de acciones de sensibilización

		de redes sociales.			
	4.2.2. Promover acciones de sensibilización a tomadores de decisión	Se impulsa al menos 1 acción o actividad de difusión y sensibilización con la participación de tomadores de decisión, a través de la participación en eventos o foros de alto nivel, u otros mecanismos.	2024 – 3T 2025	Secretaria Puntos Focales Socios Coalición	Dedicación horaria para identificación de actividades e iniciativas y preparación difusión mensajes

La movilización de recursos es fundamental para asegurar la ejecución efectiva del Plan de Trabajo para el bienio 2024-2025, así como el funcionamiento de la Coalición (reuniones ordinarias, tareas de la Secretaría, desarrollo de materiales para la Coalición, difusión y traducción de documentos, interpretación simultánea en reuniones y eventos, entre otras). Para ello, es necesario:

1. **Posicionar a la Coalición como una plataforma clave en la región de América Latina y el Caribe sobre la gestión adecuada de los residuos**, destacando su condición como instancia multisectorial entre gobiernos y actores relevantes en la región, mediante acciones de visibilidad, comunicación, y establecimiento de alianzas.
2. **Maximizar el trabajo conjunto** y las contribuciones en especie del conjunto de miembros de la Coalición, para fomentar la agenda de gestión integral de los residuos y su adecuada disposición final, a través de la promoción de la cooperación sur-sur para facilitar el intercambio de conocimiento, tecnología y recursos entre los países de la región.
3. **Realizar acciones de movilización de recursos** para contribuir al financiamiento de las actividades del bienio 2024-2025, y de las operaciones de la Coalición.
4. **Establecer alianzas** adicionales con diferentes actores y entidades, para apoyar la implementación de las actividades del Plan, incluyendo agencias del Sistema de Naciones Unidas y otros organismos intergubernamentales, bancos de desarrollo, organizaciones no gubernamentales, organizaciones profesionales, del sector privado, la academia, los Centros regionales del Convenio de Basilea y Estocolmo, entre otros.

El Comité Directivo de la Coalición, con el apoyo de la Secretaría, llevará a cabo el monitoreo de la implementación y ejecución del Plan de Trabajo 2024-2025 como parte de sus tareas durante sus reuniones ordinarias, sobre la base de los hitos acordados en el Plan. El Comité Directivo presentará informes semestrales sobre la marcha de los trabajos al resto de los puntos focales de la Coalición, y un informe final de progreso y evaluación para informar a la sesión que corresponda del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe.

Anexo 1: Actividades en desarrollo o no iniciadas durante el bienio 2021-2022.

Objetivo 1. Apoyar la implementación de la Hoja de Ruta para el cierre progresivo de los basurales y la transición efectiva hacia la gestión integral de residuos en América Latina y el Caribe

1.2 Implementación de la Hoja de Ruta

1.1.2. Monitorear la implementación de la Hoja de Ruta

Objetivo 2. Promover el desarrollo, adaptación y difusión de guías orientativas, que incluyan aspectos técnicos, sociales, ambientales y económicos, considerando el trabajo existente y en coordinación con otras iniciativas

2.1. Actualización de la compilación realizada hasta el momento.

2.1.1. Actualizar la compilación de guías técnicas

2.1.2 Analizar y sistematizar las guías o lineamientos recopiladas de la región

2.1.3 Difundir y facilitar el acceso a las guías de referencia y otros recursos técnicos de información

2.2 Desarrollar guías orientativas

2.2.1 Priorizar de acuerdo con las necesidades de la región y los vacíos de información el desarrollo o actualización de guías

2.2.2 Desarrollar/actualizar la(s) guía(s) orientativas identificadas

2.2.3 Consulta regional de la(s) guía(s)

2.2.4 Elaborar el desarrollo final de la(s) guía(s) y su estrategia de difusión

2.2.5 Presentación y difusión de la(s) guía(s)

Objetivo 3. Facilitar el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de información, experiencias y buenas prácticas sobre políticas, instrumentos, proyectos relacionados y oportunidades de financiación.

3.1 Desarrollo de un plan de capacitación y fortalecimiento institucional e identificación de experiencias y buenas prácticas

3.1.3 Sistematización / Elaboración de un plan de capacitación.

3.1.4 Identificación de experiencias, casos de estudio y buenas prácticas

3.2 Implementar actividades de capacitación e intercambio de información

3.2.3 Organización de misiones técnicas en línea y/o presenciales

3.3 Apoyar el funcionamiento de las plataformas virtuales existentes para el intercambio de información

3.3.1 Identificar plataformas existentes en el marco de la Coalición.

3.3.2 Diseñar y operar las distintas plataformas existentes.

3.4 Facilitar el acceso a fuentes de financiación

3.4.1 Identificar y compilar oportunidades de financiación.

3.5 Promover la investigación aplicada en temas de interés regional sobre gestión de residuos para apoyar la toma de decisiones

3.5.1 Definir un conjunto de propuestas de investigación (académico y técnico) con identificación de responsables, plazos definidos y de referencia regional para la adecuada toma de decisiones

3.5.2 Recopilar antecedentes e información disponible el desarrollo de los temas de investigación

Objetivo 4. Contribuir con la sensibilización sobre la importancia de la correcta gestión integral de los residuos en todo su ciclo de vida, y las consecuencias de la inadecuada gestión de los mismos.

4.1 Documentar y sensibilizar sobre el costo de la inacción en la gestión de los basurales

4.1.1 Identificar y documentar información sobre los costos ambientales y de salud relacionados con la disposición inadecuada de residuos

4.1.2 Elaboración y difusión de materiales de comunicación sobre el costo de la inacción

4.2 Desarrollo de guía de recursos para campañas de divulgación

4.2.1 Identificación de mensajes clave para audiencias objetivo

4.2.2 Elaboración de guía de recursos para campañas de divulgación

Referencias

- Coalición para el cierre de basurales en América Latina y el Caribe, Plan de Trabajo 2019-2020, Borrador Final 05.11.2019, [[Link de acceso](#)]
- Coalición para el cierre de basurales en América Latina y el Caribe, Plan de Trabajo 2021-2022, Versión preparada por el Comité de Actualización con el apoyo de la Secretaría de la Coalición, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Oficina para América Latina y el Caribe, Edición final – 9 de junio de 2021, [[Link de acceso](#)].
- Coalición para el cierre de basurales en América Latina y el Caribe, Informe de progreso 2021-2022, Informe preparado con el apoyo de la Secretaría de la Coalición, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente – Oficina para América, Latina y el Caribe, diciembre 2022. [[Link de acceso](#)].
- Coalición para el cierre de basurales en América Latina y el Caribe, Línea de base, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2021, [[link de acceso](#)].
- Hub de residuos sólidos y economía circular, Banco Interamericano del Desarrollo y Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2023, [[link de acceso](#)].
- Latitud R (2022) “2 millones de personas en América Latina y el Caribe obtienen su sustento de la recuperación y comercialización de materiales reciclables”, disponible en: [[link de acceso](#)]
- World Bank. 2022. Transitioning to a Circular Economy: An Evaluation of the World Bank Group’s Support for Municipal Solid Waste Management (2010–20). Independent Evaluation Group. Washington, DC: World Bank. [[Link de acceso](#)].
- XXI Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, Decisión 1 sobre Químicos, basura mariana y gestión de desechos, Buenos Aires, Argentina, 9-12 de octubre de 2018, [[Link de acceso](#)].
- XXII Reunión del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, Decisión 1 sobre Contaminación, Bridgetown, Barbados, 1-2 de febrero de 2021, [[Link de acceso](#)].