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ECOTALLERES PARA 
FORMACIÓN DE PROMOTORES 
AMBIENTALES COMUNITARIOS
REALIZADO POR

Ministerio del Ambiente, MAE

OTRAS INSTITUCIONES QUE COLABORARON

Consejo Nacional de Gobiernos Autónomos Parroquiales 
del Ecuador CONAGOPARE, Gobiernos Parroquiales 
(Presidentes, Miembros de Comisiones de Ambiente, 
Educación, Promoción Social y Cultura), Universidad de 
las Fuerzas Amadas (Vicerrectorado de Investigación 
y Vinculación con la Sociedad, Carrera de Educación 

Ambiental, Facultad de Ingeniería Geográfica y Ambiental 
y, Unidades de Apoyo en provincias); Directores 
Provinciales y Funcionarios responsables de Educación 
Ambiental, en 24 provincias del Ecuador.

PERSONAS RESPONSABLES

Glenda Suarez. Directora de Información, Seguimiento y 
Evaluación DISE. glenda.suarez@ambiente.gob.ec

Paulina Velasteguí. Coordinadora de la Unidad de Gestión 
del Conocimiento. Área de Educación Ambiental

Dolores Boada, Analista de Información, Seguimiento y 
Evaluación. Área de Educación Ambiental. Miembro de Equipo 
Coordinador Nacional de Ecotalleres.

LUGAR Y FECHA

98 Parroquias rurales de 24 provincias del Ecuador. 

Enero 2012- Diciembre 2014

PARTICIPANTES

Habitantes de parroquias rurales seleccionadas: personas de 
18 a 60 años de edad (estudiantes, agricultores, artesanos, 
comerciantes, funcionarios de gobiernos parroquiales rura-
les, amas de casa, guardaparques comunitarios, profesores 
de escuelas de parroquias).

PRINCIPALES ELEMENTOS DEL ENFOQUE 
INTEGRAL

1.2.3.8.

SISTEMATIZACIÓN DE NUEVAS EXPERIENCIAS SOBRE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL

DESCARGAR LOS ANEXOS 
DISPONIBLES PARA ESTA FICHA 

https://formacionambientalpnuma.files.wordpress.com/2017/11/ecuador-1-anexos-experiencia-ecotalleres.zip
https://formacionambientalpnuma.files.wordpress.com/2017/11/ecuador-1-anexos-experiencia-ecotalleres.zip


OBJETIVO Y 
DESARROLLO GENERAL 
DEL PROYECTO
Proceso de Educación Ambiental no 
formal orientado a promover el cono-
cimiento, interpretación, desarrollo de 
destrezas y participación comunita-
ria en la gestión ambiental local. Los 

talleres de capacitación estuvieron a 
cargo de funcionarios de las Direcciones 
Provinciales Ambientales, formados pre-
viamente en metodologías y técnicas de 
educación ambiental. Cada Ecotaller tuvo 
una duración de 80 horas teórico-prác-
ticas en las cuales se desarrollaron cinco 
módulos de la Serie Educativa Ecotalleres, 
publicada por el MAE y que aborda temas 
relacionados con el rol de promotor 
ambiental comunitario, la conservación 
de la biodiversidad, gestión ambiental y 
desarrollo sostenible, calidad ambiental y 
Educación Ambiental en la práctica. Los 
horarios de ejecución de los Ecotalleres 
fueron acordados por los participantes 
y el facilitador de la Dirección Provincial. 
Generalmente se trabajó durante dos 
meses, dos días a la semana, en horas 
de la noche o fines de semana, de acuer-
do a la disponibilidad de tiempo de los 
participantes.

MOMENTOS IMPORTANTES

Fueron momentos importantes los siguien-
tes: La formación de facilitadores para 
Ecotalleres; la implementación de conve-
nios de cooperación con CONAGOPARE y 

CONTEXTO
Esta experiencia se realizó como un com-
ponente del Proyecto “Educación Ambiental 
Ciudadana. Somos parte de la Solución” 
ejecutado por el MAE a través de la DISE, 
en coordinación con las Direcciones 
Provinciales del MAE.







ESPE, la coordinación permanente entre 
los funcionarios del MAE de planta central 
y las Direcciones Provinciales.

Como principales estrategias para la im-
plementación de la experiencia, están la 
promoción de Ecotalleres en parroquias 
seleccionadas, mediante reuniones con 
autoridades y ciudadanos; el desarrollo 
de Ecotalleres con sesiones teórico-prác-
ticas, con metodologías participativas; el 

aprendizaje facilitadores-participantes 
en temas relacionados con su entor-
no biofísico y social; y la certificación 
otorgada por el MAE y la Universidad a 
participantes que cumplieron requisitos 
de aprobación.

LOGROS E IMPACTOS

Participación equitativa de hombres y 
mujeres en Ecotalleres. La evaluación 

aplicada durante y al final del proceso 
educativo, identifica como principales 
aprendizajes de los participantes: co-
nocer e interpretar el rol del promotor 
ambiental comunitario; realizar un 
diagnóstico ambiental comunitario; 
valorar la importancia de la educa-
ción ambiental, biodiversidad, calidad 
ambiental y calidad de vida de la po-
blación; responsabilidades y derechos 
ambientales ciudadanos; formular 
lineamientos de un proyecto ambien-
tal comunitario. Las visitas de campo 
a las áreas naturales y otros sitios de 
interés ecológico, constituyeron un 
medio de aprendizaje muy valorado 
por los participantes, ya que pudie-
ron identificar in situ sus principales 
características. La incorporación de 
varios promotores formados en activi-
dades remuneradas para restauración 
forestal, impulsadas igualmente por 
el MAE y CONAGOPARE, en parroquias 
rurales. La conformación de grupos o 
asociaciones de promotores en algu-
nas provincias para multiplicar la ca-
pacitación recibida, organizar giras de 
observación de aves, impulsar proyec-
tos ecoturísticos.



En los Ecotalleres realizados durante el 
período 2013 y 2014 participaron 2.112 
habitantes de 98 parroquias rurales de las 
24 provincias del país; 1.986 participan-
tes fueron certificados como Promotores 
Ambientales Comunitarios. Al respecto 
se encuentra que un alto porcentaje de 
participantes (93%), cumplió los requi-
sitos de asistencia a sesiones de trabajo, 
reportes de trabajos de campo, evaluacio-
nes parciales y finales. Se generó interés 
en los Gobiernos Parroquiales Rurales, 
GADPR y miembros de las comunidades 
y barrios por el conocimiento de temas 
ambientales, revaloración de saberes 
locales y su aplicación en proyectos de 
desarrollo territorial. Entre los problemas 
ambientales más percibidos o identifi-
cados por los participantes se encuentra 
el deterioro de la calidad del suelo y del 
agua tanto para consumo humano como 
para riego.

DIFICULTADES 

Las Direcciones Provinciales no cuen-
tan con funcionarios dedicados ex-
clusivamente a Educación Ambiental 
debido al número reducido de perso-
nal, término de contrato de trabajo 
o cambio de funciones. Cambio de 

autoridades en Gobiernos Parroquiales 
(elecciones 2014). Demora en im-
presión y entrega de certificados por 
parte de la Universidad. Por los aspec-
tos indicados se debió reprogramar 
el cronograma de trabajo para el año 
2014, disminuyendo la meta prevista 
en cuanto a número de Ecotalleres y 
cobertura de parroquias.

SOSTENIBILIDAD

Los impactos generados por los Ecotalleres 
se refieren al período de su ejecución en 
las 98 parroquias (2013 y 2014) y repor-
tes de evaluación final presentados por 
Direcciones Provinciales del MAE hasta el 
primer semestre de 2015. La continuidad 
en el trabajo de los grupos o asociaciones 
de promotores formados, su consolidación 



y participación efectiva en los planes de 
desarrollo territorial podría haber contri-
buido a su sostenibilidad. La sostenibilidad 
en el desarrollo de los Ecotalleres para 
formación de Promotores Ambientales 
Comunitarios en otras parroquias rurales 
e inclusive urbanas, se puede dar en el 
marco de planes, programas o proyec-
tos institucionalizados de Educación 
Ambiental así como de los programas 
de vinculación con la colectividad que 
realizan las universidades en el Ecuador. 
De igual manera, existe la posibilidad de 
replicar en otros países de la Región, con 
las debidas adaptaciones

LECCIONES APRENDIDAS 
Y CONCLUSIONES DE LA 
EXPERIENCIA

Es importante considerar una partici-
pación equitativa tanto de habitantes 
de las cabeceras parroquiales como de 
barrios y comunas distantes para una 
mejor identificación con la realidad del 
entorno rural.

Partir del conocimiento de las caracte-
rísticas de la población meta y existen-
cia de otros programas o proyectos de 
desarrollo local.

El tratamiento de los módulos educativos 
debe priorizar el análisis integral de la 
situación local y desarrollo de metodo-
logías para la formulación participativa 
de proyectos articulados a planes de 
desarrollo territorial.

La participación comunitaria en la gestión 
ambiental local requiere de la creación 
de proyectos alternativos de desarrollo 
ambiental, social y económico, que eviten 
la migración del campo a la ciudad, ante 
la falta de fuentes de trabajo e ingresos.

Los cambios de personal directivo y téc-
nico en las instituciones involucradas 
afectan el cumplimiento de objetivos 
propuestos.

Los Ecotalleres constituyeron una opor-
tunidad para incentivar una ciudada-
nía ambiental responsable, que puede 
contribuir con los gobiernos locales en 
la prevención y alternativas de solución 
de los problemas ambientales que les 
afectan.

Es necesario fortalecer la planificación de 
un proceso educativo ambiental previo 
conocimiento y acuerdos con los or-
ganismos y población involucrada. Los 

facilitadores o capacitadores requieren 
conocimiento de las características de la 
población meta y su entorno físico-social, 
experiencia en metodologías participa-
tivas. Se debe asegurar la permanencia 
del grupo de facilitadores, financiamiento 
y logística, con el compromiso de los 
directivos de las instituciones.


