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Socios Involucrados en la Implementación de este Proyecto (por favor explique el nivel de participación de cada socio):   
 
1) Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales:  
 Durante el desarrollo de las actividades del Proyecto, desde su inicio, contamos con la supervisión, seguimiento  y participación de esta 
institución, representada en la Sra. Sol Teresa Paredes, encargada del Programa de Compensación y Pago de Servicios Ambientales de esta 
institución. 
El Ministerio desde el inicio dio el aval a la realización de esta iniciativa y en la presentación de los resultados del proyecto ha resaltado la 
importancia del mismo para el logro de la implementación de esquemas de PSA en la República Dominicana. 
También el proyecto desarrollado ha aportado elementos importantes para el Proyecto de Reingeniería de las Áreas Protegidas, proyecto GEF-
PNUD que ha seleccionado las KBA’s Quita Espuela y Guaconejo como áreas prioritarias de conservación dentro del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas.   
Adicionalmente, este proyecto ha aportado significativos elementos a la Estrategia Nacional para la Gestión de los Servicios Ecosistémicos del 
Ministerio de Medio Ambiente, lo que es importante como política publica nacional para la gestión de los ecosistemas. 
 



2) Consorcio Ambiental Dominicano (CAD) 
Esta entidad del sector privado no gubernamental, desarrolla la iniciativa del Zorzal de Bicknell que reconoce una especie migratoria como 
especie bandera y agrupa esfuerzos para la conservación de la Biodiversidad en Quita Espuela y Guaconejo.  El CAD como actor clave del 
territorio participó desde el inicio del proyecto y se hizo una sinergia importante para aunar esfuerzos, apalancar recursos y realizar el proceso de 
capacitación de manera conjunta.  Esto permitió que además de capacitar  y sensibilizar en temas de agua, como era inicialmente el objetivo del 
proyecto, se agregaron contenidos  importantes para la conservación del paisaje como la importancia de la conservación de la biodiversidad, las 
especies importantes de flora y fauna presentes en el territorio al proceso de capacitación. 
También fueron sensibilizadas las organizaciones comunitarias locales gubernamentales y no gubernamentales sobre el rol de todos los  
involucrados (sociedad civil, instituciones públicas, usuarios de los recursos naturales, productores agrícolas, comerciantes), en la adopción de 
prácticas de producción sostenibles y amigables con el ambiente para el uso de los  recursos, la biodiversidad y el agua. Al final de este proyecto, 
se cuenta con un convenio entre el INTEC y el CAD para apoyar procesos de implementación de mecanismos financieros, de adaptación al 
cambio climático basada en ecosistemas, pasantías de estudiantes y apoyo a los grupos locales para la conservación de la biodiversidad.  Se 
adjunta a este informe el convenio. 
 
3) Fundación Loma Quita Espuela (FLQE) 
La FLQE es la organización local que tiene el comanejo de la Reserva Científica Loma Quita Espuela , una de las KBA’s en las que se ha 
desarrollado este proyecto.   
Desde el inicio del proyecto su directora y personal de campo se integraron en el desarrollo de las actividades, colaborando con las convocatorias 
para los talleres con los actores locales. Participaron en las reuniones de seguimiento al proyecto y contribuyeron con la formación de un grupo 
de jóvenes escolares de nivel medio que fueron capacitados para difundir el mensaje de la importancia de la conservación del agua y la 
biodiversidad asociada a la Reserva Quita Espuela. 
En el convenio entre el CAD e INTEC, la FLQE es uno de las entidades beneficiarias de las actividades de capacitación, sensibilización y apoyo 
técnico para la sostenibilidad de los procesos de conservación de la biodiversidad de la reserva y adaptación al cambio climático. 
 
4) Sociedad para el Desarrollo del Nordeste (SODIN) 
SODIN es la organización local con mayor influencia en el entorno de la Reserva Científica Guaconejo, la otra  KBA en las que se ha desarrollado 
este proyecto.   Desde el inicio del proyecto su director y técnicos participaron en el desarrollo de las actividades. Colaboraron con las 
convocatorias para los talleres con los actores locales, especialmente la Junta de Regantes Local y participaron en las reuniones de seguimiento 
al proyecto. 
Contribuyeron con la formación de un grupo de jóvenes escolares de nivel medio que fueron capacitados para difundir el mensaje de la 
importancia de la conservación del agua y la biodiversidad asociada a la Reserva Guaconejo. 
En el convenio entre el CAD e INTEC, SODIN también será una de las organizaciones beneficiarias de las actividades de capacitación, 
sensibilización y apoyo técnico para la sostenibilidad de los procesos de conservación de la biodiversidad de la reserva y adaptación al cambio 
climático. 
 
 
 



5) Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA) 
El INAPA participó en el proceso de sensibilización y capacitación desarrollado en el marco del proyecto. 
Facilitó el padrón de usuarios de agua potable de los acueductos que fueron evaluados en el proceso de valoración económica y suministró 
valiosas informaciones sobre la gestión del recurso hídrico que fue utilizada para el análisis institucional y legal del esquema de PSA elaborado 
en esta propuesta. 
Durante el desarrollo de las actividades del proyecto, se realizaron 4 reuniones de seguimiento al desarrollo del mismo con el INAPA. 
Para esta etapa del proyecto,  existe un convenio entre el INTEC e INAPA, como uno de los resultados de este proyecto para apoyar, la 
investigación, la colaboración  técnica y académica y la  implementación de esquemas financieros, entre estos de  PSA en los acueductos rurales 
que administra el INAPA. 
 
6) Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) 
Entidad que tiene a su cargo los sistemas de riego de la República Dominicana, que están siendo descentralizados en su gestión a las Juntas de 
Regantes (organizaciones de productores que utilizan los sistemas de riego).  Los técnicos de las ciudades de Nagua y San Francisco de 
Macorís, participaron en el proceso de capacitación.  El interés mostrado por los esquemas surge a partir de la presentación de los resultados del 
proyecto en Santo Domingo.  Aunque asumimos que el proceso de implementación de un esquema de PSA sería a más largo plazo por los 
cambios que implica la descentralización, existe un interés tanto por el INDRHI como por las Juntas de Regantes locales porque en el futuro se 
desarrollen e implementen mecanismos financieros para conservar la reserva Guaconejo.  Por lo tanto, el proceso marcha hacia una 
implementación en el mediano plazo. 
 
7) Juntas Regantes rio Boba  y Aglypo I 
Conformadas por los productores agrícolas usuarios de los sistemas de riego derivados de la zona de la Reserva Quita Espuela. Esta 
organización participó activamente en todo el proceso de capacitación y sensibilización desarrollado en el marco del proyecto y manifestaron su 
disposición a contribuir para la conservación del recurso hídrico y los ecosistemas que permiten agua en calidad y cantidad para la agricultura.  El 
estudio de valoración contingente dio como resultado una disposición a pagar de RD$90.00 mensual adicional para la conservación de la 
Reserva Guaconejo. A partir del promedio simple de la disposición a pagar, se puede estimar una contribución total por parte de los regantes de 
RD$228,240 para apoyar los proyectos de conservación en la Reserva Científica Loma Guaconejo. La implementación de un mecanismo de PSA 
para este sector es un proceso a más largo plazo  que en el caso del agua potable, porque las Juntas de Regantes se encuentran en un proceso 
de descentralización en la gestión de los sistemas de riego por parte del INDRHI. 
 
8) The James Hutton Institute 
Esta es una Institución académica localizada en el Reino Unido y con la que el INTEC mantiene relaciones de colaboración.  Colaboraron con el 
envío de una pasante que estuvo cuatro (4) meses en el INTEC trabajando en la revisión bibliográfica y meta análisis del marco legal, del marco 
institucional  y la línea base para el esquema de PSA hídrico en ambas reservas  El JHI tiene una importante línea de investigación relacionada 
con mecanismos financieros y  esquemas de PSA en varios países incluyendo de América Latina.  . 
 
 
 



Impactos sobre la Conservación  
 
Por favor explique /describa la manera en la cual su proyecto ha contribuido a la implementación del perfil de ecosistemas del CEPF. 
 
Este proyecto ha trabajado con dos importantes KBAs  de la zona del Caribe, como son las Reservas Científicas Quita Espuela y Guaconejo. 
 
Las acciones del proyecto aportaron elementos para establecer esquemas de PSA hídrico de apoyo a la conservación, que fueron consensuados 
y aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente, autoridad nacional que gestiona los espacios naturales del país, por el Instituto de Aguas 
Potables y Alcantarillados (INAPA), autoridad nacional que administra los acueductos locales, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos 
(INDRHI) autoridad nacional que gestiona el agua para riego y de las organizaciones locales como la Junta de Regantes de Boba en la que están 
agrupados los productores agropecuarios que reciben agua de los sistemas de riego, la Fundación Loma Quita Espuela que es la organización 
no gubernamental que tiene el co-manejo de la Reserva Loma Quita Espuela, la Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste (SODIN), ONG 
local que tiene el comanejo de la Reserva Guaconejo, así como diferentes organizaciones locales de productores, escolares, comerciantes, y 
representantes de la sociedad civil. 
 
Este proyecto, desde sus inicios, tuvo una importante sinergia con el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD), ONG nacional que tiene en la zona 
el Proyecto  “Dos mundos un ave”, que también recibió aportes de CEPF para implementar acciones de protección y establecer un corredor 
biológico entre ambas reservas. 
 
Durante el proceso de implementación del proyecto se fortalecieron las iniciativas de conservación locales como las implementadas por la FLQE 
y SODIN, así como el proyecto piloto de PSA que el Ministerio quiere establecer en ambas reservas, a través del Fortalecimiento de Capacidades 
con una proceso de capacitación y sensibilización de los actores y organizaciones mencionadas anteriormente para la conservación del recurso 
hídrico y de la biodiversidad en Quita Espuela y Guaconejo.  Estas capacitaciones se realizaron conjuntamente con el CAD. 
 
El proceso de este proyecto permitió un apropiamiento de las organizaciones presentes en el territorio sobre la importancia de ponerse de 
acuerdo para la de las reservas que aportan importantes servicios ecosistémicos al país y a la región. El recurso hídrico ha sido reconocido como 
un recurso integrador y vía para el establecimiento de un esquema de PSA que garantice recursos para la conservación de ambas reservas y de 
la biodiversidad. 
 
La incidencia nacional de este proyecto se refleja en la contribución que ha tenido al establecimiento de una Estrategia de Gestión de los 
Servicios Ecosistémicos que está creando el Ministerio de Ambiente en el marco de las políticas públicas nacionales para la protección de 
espacios ricos en servicios ecosistemicos y biodiversidad como las reservas Quita Espuela y Guaconejo.  Esta nueva entidad del Ministerio, 
sustituye el Programa Nacional de Compensación y Pago por Servicios Ambientales (PSA). 
 
 
 



Por favor resuma los impactos/resultados generales de su proyecto.   
Impactos Planeados a Largo Plazo - 3+ años (tal como fueron enunciados en la propuesta aprobada): 
 
1) Esquema de PSA Hídrico diseñado y funcionando para ambas reservas. 
2) Una replica de la experiencia por lo menos, en ejecución en la región  
3) Un 50% de los usuarios de riego y agua potable pagan por los servicios de agua para riego y consumo humano. 
4) Al menos dos proyectos de colaboración científica y técnica en la región a través de la Red Científica. 
 
Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Largo Plazo al Terminar el Proyecto: 

1) Agua Potable : Esquema de PSA Hidrico diseñado y consensuado con el Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA).  Se 
ha suscrito un convenio de asesoría técnica entre INAPA e INTEC para su implementación (anexo a este informe).. 
Agua para riego : Esquema de PSA Hídrico para riego diseñado y consensuado con el INDRHI y Junta de Regantes de Boba. 
Convenio suscrito entre el INTEC y el CAD (anexo a este informe) para dar seguimiento al tema que por el interés de los regantes, 
está en proceso de implementación en el corto plazo. Disposición a pagar  de los regantes de Boba establecida, proceso de 
sesibilizacion de esta Junta de Regantes realizada. 
 

2) El proyecto ha sido divulgado en escenarios nacionales e internacionales como el Simposio de Servicios Ecosistémicos del VIII 
Congreso de Biodiversidad Caribenia (libro de resumenes anexo a este informe). Adicionalmente, el proyecto fue presentado en las 
oficinas centrales de Conservación Internacional y en la reunión de los grantees de CEPF en Jamaica ambas reuniones realizadas en 
el 2013.  A inicios del 2014 se realizó un tallere de presentación de resultados dirigido a organizaciones de la sociedad civil, 
organizaciones gubernamentales, donantes, medios de comunicación y comunidad académica (adjunto publicación entregada y 
listado de asistentes a esta actividad), que fue divulgado ampliamente en los medios de comunicación.  
CEPF organizó un seminario conjunto con la prensa y los grantees de CEPF locales en el que tambien se presentaron los resultados 
de este proyecto. 
El proyecto ha concitado el interes de replica en organizaciones locales y regionales.  Locales el Fondo Pronaturaleza 
(PRONATURA) y Instituto Dominicano de Desarrollo Integral (IDDI) e internacionales la Universidad Tecnológica de Pereira en 
Colombia, el  Instituto de Investigaciones Agro-Forestales de Cuba y la ONG Para la Naturaleza de  Puerto Rico. 

 
3) El INAPA va a iniciar el fondo para la conservación de las reservas aportando un 2% de los costos de mantenimiento de los 

acueductos locales.   En el mediano plazo se realizarán campañas de sensibilización a los usuarios para lograr una mayor 
recaudación y un porcentaje de la tarifa mensual dedicado al fondo de conservación de las reservas.  
En el caso de las Juntas de Regantes,el estudio de valoración económica refleja que están dispuestos a pagar RD$90.00 
(aproximadamente US$2.00 dólares) mensuales al fondo de conservación.  En el marco del convenio CAD-INTEC (adjunto a este 
informe) se dará seguimiento a la implementación de esta acción.  Se va a aprovechar los resultados de un estudio piloto que realiza 
el INTEC en el marco de su convenio con el INDRHI, activado a partir de este proyecto, para el plan financiero en las Juntas de 
Regantes. 



 
4) El INTEC ha iniciado un proyecto en la zona de  Adaptación al cambio climatico basada en ecosistemas en el marco del convenio de 

colaboración con el CAD.  Este convenio y proyecto son un resultado de este proyecto que concluimos con el apoyo de CEPF y 
apoyan la sostenibilidad de las acciones de conservación en ambas reservas. En el marco de este convenio y a través del  Proyecto 
«Dos Mundos un Ave » del CAD, se ha programado una reunión del  21 al 30 de junio en el Vermont Institute of Ecostudies de los 
Estados Unidos para apalancar nuevos recursos para la conservación de la biodiversidad de las Reservas Quita Espuela y 
Guaconejo, que es habitat del Zorzal de Bicknell.  INTEC con la investigadora de este proyecto de CEPF se incorpora a esta 
comisión y participara en esta reunión, que tambien contará con la participación de entidades estadounidenses potenciales donantes 
interesados  apoyar la conservación de las Reservas Científicas Quita Espuela y Guaconejo y tambien participarán tecnicos del 
Ministero de Ambiente de la República Dominicana.   

 
Impactos Planeados a Corto Plazo - 1 to 3 años (tal como fueron enunciados en la propuesta aprobada): 
 

1)  7,250 has de la Reserva Loma Quita Espuela bajo un mejor manejo. 
2)  2,340 has de la Reserva Guaconejo con un mejor manejo 
3)  Mas de 20 comunidades de tres provincias de la República Dominicana beneficiadas con agua potable en calidad y cantidad. 
4)  Red científica regional de mas de 20 instituciones y organizaciones en el tema de mecanismos financieros para la protección de la 

biodiversidad en las areas protegidas de la región funcionando. 
 
Progreso Real Hacia el Logro de los Impactos a Largo Plazo al Terminar el Proyecto: 
 

1) El proyecto ha permitido que se ponga en accion un proceso de gestion conjunta de la Reserva Quita Espuela con varios elementos : 
esquema de PSA, apoyo a iniciativas de gobernanza, actores locales mas sensibles a la importancia de la conservación.  Esto va a 
redundar en la mejora del manejo de de esta importante KBA.  
 

2) En esta reserva Loma Guaconejo, tambien el  proyecto ha permitido que se ponga en accion un proceso de gestion conjunta  con 
elementos similares : esquema de PSA, apoyo a iniciativas de gobernanza, actores locales mas sensibles a la importancia de la 
conservación, lo que entendemos va a impactar en la mejora del manejo de esta KBA.  En este caso, tambien se ha logrado 
sensibilizar a los regantes (productores agricolas) para participar en un esquema de PSA hídrico. 
 

3) El nuevo escenario a partir del proyecto que apoya la conservación de las reservas, va a permitir que el suministro de agua potable 
cuente con condiciones de mayor seguridad en la frecuencia y mejora calidad, porque la inversión en las reservas apoya la 
conservacion de los  ecosistemas que proveen agua en calidad y cantidad a los usuarios de agua potable y riego. 
 

4) En el marco del proyecto se realizó un Simposio de Servicios Ecosistemicos que tuvo una repercusión importante en el surgimiento 
de esta Red y en el cambio del Programa de Compensación y Pago por Servicios Ambientales del Ministerio a la Estrategia Nacional 



de Gestion de los Servicios Ecosistemicos.  Esta estrategia contiene la política pública regir la gestion de Servicios Ecosistemicos, 
incluyendo el establecimiento de mecanismos financieros como el PSA.   El  INTEC, junto con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio 
de Economía, Planificacion y Desarrollo y el CAD, organizan una Jornada de Discusión Nacional para trazar las lineas de 
investigacion de esta estrategia y para afianzar la red, que se realizara el 12 y 13 de junio.  La red cientifica regional  se consolida. 

 
 
Por favor incluya la siguiente información donde sea relevante: 
 
Hectáreas Protegidas: 7,250 has de la Reserva Loma Quita Espuela  y  2,340 has de la Reserva Guaconejo con un mejor manejo.  
 
Especies Conservadas: Aunque no está contemplado como parte de este proyecto en sí, cabe mencionar que las acciones de este proyecto 
están enmarcadas y contribuyen al  Programa  de Conservación  “Dos Mundos: Un Ave”, gerenciado por el Consorcio Ambiental Dominicano 
(CAD), cuyo nombre manifiesta los dos hábitats (las dos Reservas, lugares de acción de este proyecto) del Zorzal migratorio (Catharus bicknelli).  
El establecimiento de mecanismo de financiamiento, a través de la valoración económica del agua, busca fortalecer el manejo efectivo de estos 
dos hábitats cruciales.  Estas acciones continúan como resultado de la sinergia de este proyecto con un convenio de colaboración entre el CAD y 
el INTEC  para continuar acciones conjuntas en beneficio de la conservación y gestión financiera de ambas reservas (ver adjuntos). 
 
Corredores Creados: Las dos reservas en cuestión de este proyecto están actualmente “desligadas” por tan solo pocos kilómetros. A través de 
la realización de este proyecto que realiza en CAD,  patrocinado por el CEPF, se ha adquirido una finca de 450 hectáreas, dando paso a la 
formación de reserva privada o área de conservación voluntaria. Este proyecto refuerza  (valor económico y ecológico del agua) esta iniciativa 
hacia la sostenibilidad del manejo efectivo de un corredor creado a través de la reserva privada. 
 
 
Describa los éxitos o retos del proyecto en relación al logro de los objetivos de impacto a corto y largo plazo. 
 
Las Reservas Científicas Quita Espuela y Guaconejo han sido declaradas como áreas prioritarias para el establecimiento de un esquema de PSA 
por el Ministerio de Medio Ambiente por su biodiversidad y por ser una zonas importantes de recarga hídrica que proveen agua potable y agua 
para riego en dos provincias de la República Dominicana.  
 
El reto más importante del proyecto fue proveer la información técnica y científica que hacía falta para lograr la implementación de un esquema 
de PSA hídrico para apoyar la  conservación en estas dos Áreas Protegidas que son parte del grupo de ecosistemas críticos de protección de la 
isla y del área del Caribe. También ha sido un proyecto  piloto innovador para aplicar esta experiencia en otras áreas prioritarias de la  República 
Dominicana y países de la región.  El enfoque del proyecto ha permitido incidir en la creación de la Estrategia Nacional de Gestión de Servicios 
Ecosistemicos del Ministerio de Ambiente. 
 



El proyecto estableció las condiciones para  la sostenibilidad de estas acciones a partir de la capacitación y sensibilización de los actores 
principales del esquema, de los usuarios y beneficiarios del recurso y de las organizaciones de base, no gubernamentales y gubernamentales 
que inciden en el mismo. 
. 
El proyecto fue muy innovador, logro que por primera vez se haya enfocado un esquema de valoración de paisaje en áreas protegidas en la 
República Dominicana y un esquema financiero dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas para apoyar la conservación de la 
Biodiversidad.  El Proyecto de Reingeniería de las Áreas Protegidas incorporó esta metodología a la Valoración Económica del SINAP.  Este 
proyecto adicionalmente,  apoyó  tres  importantes iniciativas que se desarrollan para la conservación de la biodiversidad de la República 
Dominicana: el Proyecto de Reingeniería de las Áreas Protegidas que desarrolla el Ministerio de Medio Ambiente con apoyo del Global 
Environmental Facility (GEF), con la colaboración de la oficina local del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).   La 
segunda es el Programa Nacional de Compensación y Pago por Servicios Ambientales y la tercera es el Programa del Zorzal de Bicknell: “Dos 
mundos un Ave” desarrollada por el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD). El proyecto permitió la realización de importantes alianzas para el 
desarrollo y la sostenibilidad de las acciones de esta iniciativa, como el convenio CAD-INTEC y el convenio INTEC-INAPA. 
 
¿Surgieron impactos inesperados (positivos o negativos)? 
 
Un impacto positivo del Proyecto ha sido su incidencia en la decisión del Ministerio de Ambiente en cambiar el Programa de Compensación y 
Pago por Servicios Ambientales (PSA), que estaba manejando iniciativas piloto de PSA en una Estrategia Nacional de Gestión de Servicios 
Ecosistémicos, enlazada con la Estrategia Nacional de Desarrollo del país.  El abordaje de este proyecto de establecer un modelo con los 
valores de todos los servicios ecosistémicos del paisaje y la construcción participativa de un esquema de PSA incidieron mucho en esta decisión.  
El Simposio de Servicios Ecosistémicos realizado en el marco del VIII Congreso de Biodiversidad Caribeña  (ver documento resumen adjunto) fue 
el punto central de la discusión para este cambio.  Como resultado de esta decisión se realizará una jornada de discusión nacional el 12 y 13 de 
junio del 2014 en el marco de la Semana Científica Nacional, para establecer las prioridades de investigación para la Gestión de Servicios 
Ecosistémicos del país que apoye la Estrategia.  Esta jornada está siendo organizada por el INTEC, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio 
de Economía, Planificación  y Desarrollo y el CAD. 
 

Componentes del Proyecto  
 
Componentes del Proyecto: Por favor presente un reporte sobre los resultados por componente del proyecto. El reporte debe hacer referencia 
específica a los productos / resultados a entregar incluidos en el diseño aprobado del proyecto y otra información relevante.  
 
Componente Planeado 1: Valoración económica de la oferta y demanda hídrica en San Francisco de Macorís y Nagua. 
 
Componente Existente 1 al Terminar:  
Se realizó la valoración económica de la oferta a través de un modelo biofísico que estableció el valor económico de los servicios ecosistemicos 
de acuerdo al uso del suelo en ambas reservas. 



Esto permitió visualizar el valor de la conservación de estas KBA’s y fue muy importante para llamar la atención de tomadores de decisiones y 
técnicos de las diferentes áreas incluso dentro del Ministerio de Medio Ambiente (Informe Adjunto).  
 
Para la valoración económica de la demanda hídrica se tomaron en cuenta dos usos del agua: agua potable y riego. 
 
Para el agua potable, se realizó el estudio en las ciudades de San Francisco de Macorís y Nagua.  Se estableció la disposición a pagar por la 
conservación de los ecosistemas que permiten el servicio de provisión de agua a través del método de valoración contingente, se realizaron 
encuestas a una muestra significativa de hogares para hacer esta estimación. Se establecieron los montos de pago de la población y los 
principales elementos de no disposición  a pagar que serán elementos a tomar en cuenta por el INAPA en la campaña de sensibilización a los 
usuarios finales del recurso hídrico para poder establecer una tarifa hídrica ajustada en el mediano plazo.La disposición a pagar de la población 
de las familiar establecida fue de un incremento de $95.25 en la tarifa que se paga por el servicio de agua mensualmente.  Amentándoles la tarifa 
de agua de acuerdo a la disposición a pagar promedio, se puede recaudar un total de RD$ 3,737,324.25, aproximadamente US$85,915.00 
mensuales  para el fondo de actividades de conservación. 
 
Para el uso de riego, se realizó una valoración contingente a los usuarios la Junta de Regantes de Boba que son los que utilizan agua de 
Guaconejo, Quita Espuela no tiene sistemas de riego asociados.  Se estableció la disposición a  pagar para la conservación de los ecosistemas 
por parte de los usuarios de riego.  Los agricultores que usan el agua de la Reserva Científica Guaconejo para fines de riego están dispuestos a 
aportar en promedio 90 pesos por propietario mensualmente, estimándose su contribución en RD$228,240.00 aproximadamente US$5,246.00 
mensuales para las actividades de conservación de esta Reserva (informe de Valoración Económica adjunto). 
 
 
Componente Planeado 2:  Diseño de un esquema de PSA hídrico en las reservas científicas Loma Quita Espuela y Guaconejo.  
 
Componente Existente 2 al Terminar: 
Se realizó el diseño del esquema que fue consensuado y aprobado por el  INAPA. 
Como el proceso de lograr incorporar a la tarifa del usuario final será un proceso de mediano plazo, el INAPA va a incorporar a un fondo 
ambiental un monto mensual de un  2% de los costos de gestión de los acueductos para el fondo de conservación de los ecosistemas que 
proveen el agua para los acueductos de las ciudades de San Francisco de Macorís  y Nagua. 
Se ha suscrito un convenio entre el INTEC e INAPA para dar seguimiento a este proceso, resultado de este proyecto. 
 
En el caso del esquema para agua para riego, es necesario trabajar más en el consenso entre el INDRHI y las Juntas de Regantes Boba y Alglypi 
I para la implementación de un esquema.   
Los sistemas de riego se encuentran en un proceso de descentralización desde el INDRHI hacia las Juntas de Regantes (organizaciones de 
productores locales) que se organizan por zonas  y áreas de riego.  Este proceso de descentralización no ha concluido, por lo que el 
establecimiento de un esquema financiero como el PSA requiere de un proceso de mediano plazo. El esquema fue propuesto y consensuado con 
los regantes y con el INDRHI y dar seguimiento al establecimiento del mismo es una tarea del convenio INTEC-CAD, que es un resultado de este 
proyecto. 



 
 
Componente Planeado 3:  Fortalecimiento de capacidades locales y regionales sobre implementación de un sistema de PSA.  
 
Componente Existente 3 al Terminar: 
Para el fortalecimiento de las capacidades locales se realizaron 10 talleres de capacitación y sensibilización de los actores locales en temas 
relativos con la importancia de la biodiversidad, servicios ecosistemicos, valor económico de los recursos, importancia de la conservación del 
recurso hídrico, uso sostenible del agua, importancia de las especies en los ecosistemas. 
Se formaron dos grupos de jóvenes que fueron sensibilizados y capacitados para impartir charlas informativas en las escuelas y hacer visitas de 
campo con estudiantes a las reservas y explicar en el campo la importancia de la conservación. 
En el marco del proyecto contamos con una pasante del The James Hutton Institute del Reino Unido que desarrolló una pasantía de 4 meses en 
el proyecto.  Ella realizó un trabajo de revisión de las experiencias en el marco de la región sobre esquemas de PSA y participó en 2 talleres de 
capacitación. Como resultado de esta colaboración se cuenta con una línea base de información,  que antes no existía, y que apoya no tan solo a 
la valoración sino a establecer claramente que otros actores hay que tomar en cuenta y que dependen del recurso agua para sus medios de vida. 
 
También se desarrollaron dos tesis de maestría de los Programas de Maestría en Ciencias Ambientales e Ingeniería Sanitaria y Ambiental del 
INTEC en marco del proyecto, que están en proceso de escritura. 
 
¿Quedaron algunos componentes por realizar? Si este es el caso, de qué manera ha afectado esto el impacto general del proyecto? 
 
 
Por favor describa y presente (electrónicamente si es posible) cualquier herramienta, producto o metodología que haya resultado de 
este proyecto o que haya contribuido a los resultados. 
 
Se aplicaron dos metodologías para obtener el valor de los servicios ecosistémicos de las reservas.   
 
En la primera, se estimó el valor de los servicios ecosistémicos en Guaconejo y Quita Espuela utilizando dos pasos. Paso 1 cuantificación de  los 
servicios ecosistémicos mediante tecnología de sistemas de información geográfica (SIG) y,  paso 2 cálculo de los  valores económicos 
marginales ($/ha/año) para cada uno de los usos del suelo y los 24 servicios ecosistémicos. Para el paso 1 y 2,  se desarrolló un modelo basado 
en Excel llamado “QEG RAV”(the Quita Espuela and Guaconejo Rapid Assessment Valuation) para producir valores máximos y mínimos para 
cada servicio y uso del suelo de los ecosistemas presentes en el territorio. 

 
Paso 1: Cuantificación de los servicios ecosistemicos en el modelo QEG RAV.  
Se utilizó tecnología SIG para cuantificar los servicios de los ecosistemas producidos por los diferentes usos de suelo  (Land Use Land Cover  
LULC). Usando LULC para evaluar el valor de las funciones del ecosistema, producido a partir de un punto de inflexión, es un método de 
valuación aceptado (Darwin et al., 1996) y ha sido utilizado en varios estudios de valoración de la Universidad de Vermont Gund Institute de 



economía ecológica (Costanza et al., 1997; Boumans et al., 2002; Batker et al., 2005) y por otras organizaciones internacionales. LULC en los 
límites físicos del ecosistema es definido como la estructura de los ecosistema. Estructura del ecosistema consiste en interacciones abióticas 
(químicas y físicas) y bióticos componentes (organismos vivos) que generan las funciones de los ecosistemas (de Groot et al., 2002).  Las 
funciones de los ecosistemas se dividen en cuatro categorías principales: regulación, hábitat, aprovisionamiento (producción) y culturales 
(información) (de Groot et al., 2000; MEA, 2005). Estas funciones de los ecosistemas proporcionan bienes y servicios ecosistémicos que tienen 
valor para los seres humanos y su bienestar, como se muestra en la figura 1 (Costanza et al., 1997; MEA, 2005).  

 
Figura 1. Servicios Ecosistémicos y Bienestar Humano 
 
 



Paso 2: valoración de servicios de ecosistema en QEG RAV modelo  
 
Se estableció un valor económico para todos los usos de suelo clasificado de acuerdo a una estimación de salud de los ecosistemas, y a los 
valores estimados en estudios realizados en la República Dominicana y la región en ecosistemas similares.  La estimación se realizó en valores 
marginales por ha/año para cada uno de los veinticuatro (24) servicios ecosistémicos. El área de estudio está comprendida básicamente por 
bosque latifoliado húmedo, recibe más de 2.000 mm de lluvia al año y es una de las zonas con suelos más productivos en la isla. Para el 
propósito de este estudio, a cada uso de la tierra le fue dada una estimación de salud "alta".  Los ajustes del componente salud del modelo se 
pueden realizaron a  partir del nivel de productividad del sitio para las áreas específicas en la zona de estudio. 
 
Se calcularon valores específicos del sitio para varias funciones de regulación, provisión de servicios y funciones culturales (tabla 1). También se 
evaluó el costo de oportunidad para el uso del suelo determinar la cantidad mínima necesaria para pagar a los propietarios para la conservación 
de los bosques.  
 
Tabla 1 Valoración  servicios ecosistémicos  y métodos 
Función Servicio de ecosistema Métodos 
Aprovisionamiento  
Regulación de las 
funciones 

Cacao  
Cultivos de raíces 
Abastecimiento de agua 

Método de precio de mercado 
Método de precio de mercado 
Disposición a pagar (método de 
valoración contingente) 

Servicios culturales Recreación Método de precio de mercado 
 
Servicios de no  mercado 
Se utilizó un método de transferencia de beneficios para la mayoría de los servicios de los ecosistemas sin precios de mercado.  Esta es una 
metodología ampliamente (Costanza et al, 1997; Desvouges et al., 1998; Batker et al., 2005 y COPI et al., 2008; Kerchner, 2008). Se utilizaron 
sólo valores adecuados para Guaconejo y Quita Espuela. 
 
Se adecuaron los valores a las áreas de uso de suelo de Quita Espuela y Guaconejo para no sobreestimar valores. Por lo tanto, las estimaciones 
utilizadas deben considerarse  conservadoras y una subestimación del valor total de los ecosistemas para las dos reservas. Los valores fueron 
ajustados a la revisión de literatura para reflejar las condiciones reales de Guaconejo y Quita Espuela.  Los resultados de esta metodología en el 
Informe adjunto  
 
El segundo componente fue el valor económico del agua potable y del agua para riego.  Para el valor económico del agua potable, los trabajos se 
realizaron en las  ciudades de Nagua y San Francisco de Macorís, donde se concentra la mayor cantidad de usuarios del agua que proviene de 
las reservas científicas. La ciudad de San Francisco de Macorís tiene un área de 763.8 km2, con una población urbana de 125000 habitantes, 
mientras que el área de Nagua es de 552.7 km2 y su respectiva población de 32,035 habitantes.  Las poblaciones de estas dos ciudades 
aprovechan directamente el agua de las reservas y, de acuerdo con fuentes consultadas previo a la realización del estudio, habían mostrado el 



interés en contribuir con las actividades de conservación en la reserva a partir de la sensibilización lograda en procesos de capacitación y por la 
acción de las instituciones que trabajan en el ámbito de las reservas y sus zonas de amortiguamiento. 

La Reserva Científica Loma Quita Espuela está ubicada entre  las provincias María Trinidad Sánchez y Duarte, la Reserva Científica Loma Quita 
Espuela es el origen de las principales corrientes de agua de la Cordillera Septentrional en la República Dominicana. De estas corrientes se 
alimentan los acueductos que proveen para riego agrícola y consumo humano en Salcedo, San Francisco de Macorís, Pimentel y Nagua. Fue 
establecida a través del decreto número 82 de 1992. La reserva tiene un área de 9,427 ha con una altitud entre 100 y 985 msnm. En sus 
alrededores, la cobertura forestal se ha visto reducida por la expansión de la frontera agrícola, de manera que la Reserva Científica Loma Quita 
Espuela representa un área de alta relevancia para conservar los recursos de biodiversidad de la zona, de manera especial en la zona alta que 
comprende (Perdomo et al 2010).  La Loma Quita Espuela es considerada un lugar especial por las especies de flora y fauna que alberga, con 
alto endemismo local (Báez et al 1996). 

La Reserva Científica Loma Guaconejo se encuentra entre las provincias María Trinidad Sánchez y Duarte, hacia el sureste de la Loma Quita 
Espuela. Esta loma conserva diversos recursos de biodiversidad, contando con los bosques latifoliados húmedos mejor conservados de la 
Cordillera Septentrional, y adicionalmente cuenta con atractivos naturales que la convierten en un escenario muy apropiado para el ecoturismo 
(Perdomo et al 2010). 

El tamaño de la muestra fue determinado usando la siguiente fórmula: 

 
Donde: 

n es el tamaño de la muestra 
N es la población total, en este caso el número de hogares de cada uno de los lugares. 
σ2 es la varianza, asumida como p*(1-p). Se asume p como 0.5 
β es el error asumido, para este caso el 5%. 
 
Se utilizó el método de valoración contingente, creando para ello un mercado hipotético alrededor del recurso agua considerado tanto para el 
consumo humano (en las dos áreas) como para el riego (en Nagua).  El método de valoración contingente está basado en los datos que aportan 
las personas al ser indagadas sobre su disposición a pagar el bien o servicio ecosistémico que se está analizando. Este método ha resultado 
efectivo en diversas situaciones, principalmente cuando es imposible establecer una relación directa entre la calidad y disponibilidad de los 



bienes o servicios ambientales (bienes públicos) con el consumo de bienes privados (Azqueta Oyarzun 1994). Una ventaja de usar este método 
es que permite estimar no sólo los valores de uso sino también los de no uso, pues ambos son implícitos en la respuesta de las personas en 
cuanto a su disposición a pagar por un bien o servicio dada la importancia que le reporta. Para realizar la valoración se desarrolló un protocolo de 
encuesta en la cual primero se analizó la situación socioeconómica de la persona entrevistada, luego se aportó información acerca del bien y 
sobre su potencial modificación para entonces determinar la disposición de la persona a pagar por conservarlo. El procedimiento seguido fue el 
siguiente:  

a. Elaboración del protocolo de encuesta con base en la información sobre las reservas y los fines de la valoración.  
b. Validación del instrumento a través de la realización de 10 encuestas en cada zona de estudio, usando preguntas abiertas para 

determinar la voluntad de las personas a pagar por el recurso.  
c. Elaboración del protocolo definitivo con preguntas cerradas de acuerdo con el rango de montos sugeridos por las personas entrevistadas 

en la primera fase.  
d. Aplicación del instrumento final, utilizando cinco valores diferentes a partir de las respuestas aportadas por los usuarios durante la 

validación, para con los resultados de la nueva encuesta elaborar la función de supervivencia a la aceptación del monto sugerido.  
e. Análisis de los datos y determinación de la voluntad a pagar.  

La valoración del agua para riego se efectuó solamente en relación con la Reserva Científica Loma Guaconejo, de la cual se benefician las juntas 
de regantes Boba (Río Boba) y Aglypo I (Río Yuna), a través de las cuales se irrigan 7,942 hectáreas de terreno. Se realizaron 93 encuestas 
usando preguntas abiertas, permitiendo de ese modo a cada productor individual manifestar el monto que estaría dispuesto a pagar para obtener 
el promedio de pago y estimar la contribución que haría la población de regantes de las dos juntas de riego. 

 
Lecciones Aprendidas  

 
Describa cualquier lección que haya sido aprendida durante el diseño y la implementación del proyecto, o cualquier otra lección 
relacionada con el desarrollo organizacional o la capacitación. Considere lecciones que informen proyectos diseñados o 
implementados por su organización u otras organizaciones, y asimismo lecciones que puedan ser consideradas por la comunidad 
global de conservación. 
 
Proceso de Diseño del Proyecto: (aspectos del diseño del proyecto que contribuyeron a su éxito o deficiencias). 
 
La participación del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales desde el diseño de la propuesta y durante todo el proceso de desarrollo 
del proyecto,  fue un elemento fundamental para el éxito e impacto del mismo..  Lo mismo se puede afirmar de la participación del CAD y de las 
organizaciones locales Fundación Loma Quita Espuela (FLQE)  y la Sociedad para el Desarrollo Integral del Nordeste (SODIN). 
 



Los demás socios INDRHI, Juntas de Regantes e INAPA se incorporaron sobre la marcha y a partir de los procesos de capacitación y 
sensibilización.  La estrategia de hacer reuniones y visitas a las instituciones fue muy productiva para que participaran en las capacitaciones y 
entendieran el proceso y el rol correspondiente a cada uno. 
 
Fue notoria la necesidad de hacer entender a los diferentes actores gubernamentales como el Ministerio, el INDRHI e INAPA, la importancia de 
internalizar el valor económico de los servicios ecosistémicos para la conservación de los mismos.  Esto apoya herramientas legales establecidas 
por leyes (como la 64-00 sobre ambiente y recursos naturales) que manda a reconocer, valorar e internalizar estos valores, con mecanismos que 
se pueden aplicar en el terreno como el PSA.   
 
Otra experiencia importante es como la sensibilización y capacitación sobre el concepto de los servicios ecosistemicos de un paisaje y el valor 
que aportan dos reservas  en servicios “no visibles” como el Ciclaje de nutrientes, la purificación del agua (que es fundamental para la calidad del 
agua potable o riego) o la polinización (fundamental para los procesos agrícolas), da una nueva visión a la importancia de la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad.  Este aspecto es fundamental para entender como la conservación impacta el bienestar humano, la economía 
familiar y los medios de vida. 
 
El concepto de paisaje y  la visión de gestión ecosistémica, también son aspectos fundamentales que entendiéndose a través de un proceso de 
capacitación y sensibilización apoyan mucho la gobernanza en un territorio y el establecimiento de acuerdos para la gestión de la biodiversidad. 
 
 
Implementación del Proyecto: (aspectos de la ejecución del proyecto que contribuyeron a su éxito / deficiencias). 
En el proceso de implementación del proyecto, no estimamos los procesos burocráticos para la gestión de los fondos y tuvimos retrasos en el 
desarrollo de algunas actividades, que afortunadamente luego se pudieron realizar satisfactoriamente. 
 
El evento de presentación de resultados tuvo un gran impacto en los medios y en el interés de instituciones locales por el trabajo y la metodología 
utilizada, esto nos indica la  importancia de las redes sociales, de presentar las informaciones en lenguajes para todos los públicos y en innovar 
para comunicar y hacer alianzas. 
 
Este evento tuvo también un impacto en actores clave tomadores de decisiones y a partir del mismo se inicia una discusión para que el Programa 
de PSA del Ministerio de Ambiente pase a ser la Estrategia Nacional de Gestión de Servicios Ecosistémicos, lo que es un paso importante en las 
Políticas Públicas Nacionales.  Esta proceso continua con una jornada de discusión de dos días el 12 y 13 de junio para establecer las 
prioridades de investigación y gestión para la Estrategia Nacional de Servicios Ecosistemicos de la República Dominicana organizada por el 
INTEC, el Ministerio de Ambiente,  el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el Consejo Nacional de Investigaciones 
Agropecuarias  y Forestales (CONIAF) y el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD). 
 
 
 
 



Otras lecciones aprendidas que sean relevantes para la comunidad conservacionista: 
 
Una lección aprendida para la comunidad conservacionista nacional  ha sido el tema de servicios ecosistémicos  como medida  o mecanismo de 
financiamiento para la conservación de la biodiversidad.  Se ha suscitado un gran interés por el tema y los resultados de este proyecto han sido 
presentados en clases de Ecología y de Gestión de Recursos Naturales en  universidades locales a solicitud de profesores y entidades dedicadas 
a la conservación. Organizaciones no Gubernamentales del sector ambiental, desean tomar en cuenta este tema en sus proyectos de 
conservación. 
 
 

Financiamiento Adicional 
 
Provea detalles sobre los donantes adicionales que apoyaron este proyecto y cualquier donación que haya sido asegurada para el 
proyecto, la organización o la región como resultado de la inversión del CEPF en este proyecto.  
 
Donante Tipo de Donación* Cantidad en 

USD 
Notas 

Consorcio Ambiental 
Dominicano 

A 6,000.00 Los talleres y reuniones realizados de manera conjunta contribuyeron a 
agregar temas importantes para el concepto de conservación de la 
biodiversidad. 
La organización del simposio de servicios ecosistemicos al que aportó 
fondos el CAD contribuyó a divulgar los resultados del proyecto en la 
región y hacer nuevas sinergias. 

Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo 

A 52,800.00 Para el proyecto que ha finalizado, INTEC aportó 52,800.00 para 
complementar los fondos del proyecto, distribuidos de la manera 
siguiente:  
Salarios personal participante (3) durante los 18 meses del proyecto US$ 
28,800.00 (30% asistente investigación, especialista SIG y supervisor 
trabajo de campo) 
Uso del laboratorio de SIG y de cómputo para elaboración de mapas y 
cálculos con software valoración económica $3,000.00 (60 horas a 
US$50.00 c/hora) 
Uso oficina para el proyecto durante los 18 meses US$7,200.00 
(US$400.00 cada mes) 
Servicios y comunicaciones oficina del proyecto durante 18 meses 
US$3,600.00 (US$200.00 cada mes) 
Uso de equipos audiovisuales, de computo, de reproducción durante 
capacitación y seminario internacional US$3,000.00 



Locales para seminario, salones de reuniones, aulas para capacitación, 
salones para talleres durante el desarrollo del proyecto US$7,200.00 

James Hutton Institute A 10,000.00 Durante el desarrollo del proyecto envió una persona para trabajar por 4 
meses en el componente de línea base de los actores clave y 
socioeconómica del proyecto. 

Instituto Tecnológico 
de Santo Domingo 
(INTEC) 

B 9,245.00 Para el seguimiento de las acciones de El INTEC está aportando fondos 
para dar seguimiento a las acciones de gobernanza y gestión sostenible 
de los recursos naturales y biodiversidad y la adaptación al  Cambio 
Climático basada en ecosistemas. Esta es la primera acción del convenio 
CAD-INTEC resultante de este proyecto. 

Consorcio Ambiental 
Dominicano (CAD) 

B 4,145.00 Aporte financiero del CAD para la primera propuesta del Convenio CAD-
INTEC. 
 

*Los fondos adicionales deben ser reportados utilizando las siguientes categorías: 
 

A Co-financiamiento del Proyecto (Otros donantes, incluyendo su organización, que contribuyen a los costos directos de este proyecto del 
CEPF)  

   
B Recipiente de la Donación y Apalancamiento de Alianzas (Otros donantes contribuyen a su organización o a una de sus organizaciones socias 

como resultado directo de los éxitos logrados con este proyecto del CEPF). 
 
C Apalancamiento Regional/de Portafolio (Otros donantes realizan grandes inversiones en una región debido a la inversión del CEPF o a los 

éxitos relacionados con este proyecto). 
 
 

Sostenibilidad/Replicabilidad 
 
Resuma los éxitos o retos en el logro de la sostenibilidad o replicabilidad planeada para los componentes o resultados del proyecto.    
 
Este proyecto trabajó en dos importantes KBAs de conservación, las Reservas Científicas Quita Espuela y Guaconejo.  
Se ha logrado un apropiamiento de los procesos llevados a cabo por el proyecto por parte de los actores clave tanto institucionales como 
territoriales. 
El INTEC ha logrado  importantes acuerdos para dar seguimiento a las acciones del proyecto, uno de ellos con el INAPA,  que es la autoridad 
estatal administradora del agua potable en la zona para contribuir con su experticio técnico a la implementación del esquema de PSA elaborado 
en este proyecto. Este acuerdo no es solo para la zona de Quita Espuela y Guaconejo, también para otros acueductos priorizados por la 
institución. 



Otro de los convenios es con el Consorcio Ambiental Dominicano (CAD) que es la entidad no gubernamental que lleva a cabo el Proyecto Zorzal, 
mediante este convenio ambas entidades desarrollaran acciones pro la conservación de la biodiversidad en ambas reservas y en la reserva 
privada El Zorzal ubicada entre ambas y que sirve es un corredor biológico.  En el marco de este convenio de colaboración, adjunto a este 
informe, se realizarán acciones para promover la gobernanza para la protección de la biodiversidad y la adaptación al cambio climático basada en 
ecosistemas.  Está en marcha el primer proyecto de colaboración con estos fines financiado con fondos del CAD y el INTEC, titulado Evaluación 
socioeconómica de las opciones de adaptación al Cambio Climático basada en ecosistemas en el área de influencia de las Reservas 
Científicas Quita Espuela y Guaconejo, República Dominicana. 
 
También el INTEC ha suscrito un convenio con en INDRHI para investigación, desarrollo tecnológico y apoyar la sostenibilidad financiera de las 
Juntas de Regantes, actualmente desarrollan un estudio piloto en la cuenca del rio Mao, para la Junta de Regantes de Mao, que se espera pueda 
ser un modelo a replicar en otras Juntas de Regantes.  Las Juntas de Regantes Boba y Aglypo I, que se encuentran en la zona de influencia de 
Guaconejo, serán beneficiadas con esta experiencia dado que se ha llevado a cabo un trabajo de sensibilización con estos importantes actores 
durante el desarrollo del Proyecto CEPF en Guaconejo.  Estas Juntas ha manifestado su interés en llegar a tener tarifas ambientalmente 
ajustadas para la conservación de la Reserva y durante el proyecto determino la disposición a pagar de ellos por el uso del agua para riego.  Este 
proceso es una de los propósitos del convenio INTEC-CAD. 
 
Uno de los aspectos más importantes de la sostenibilidad de estas acciones es el involucramiento del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales en todo el proceso del proyecto y el uso de los resultados para su nueva  Estrategia Nacional de Gestión de Servicios Ecosistemicos, 
pasando a tener una visión ecosistémica para la gestión territorial.  Este es un gran avance de políticas públicas al que ha contribuido este 
proyecto, dado que la discusión se inició al celebrarse el Simposio de Servicios Ecosistémicos por el que este proyecto pidió una prórroga para 
participar, entendiendo la importancia de esta discusión nacional. 
 
Un reto identificado en  ambas reservas, es lograr la articulación de todos los actores, por eso los convenios y la continuidad de las acciones en 
el territorio contribuirán a lograr esta articulación, que debe ser entendida como un proceso. 
 
En este tema y en el propio territorio, cada vez existe una mayor involucramiento de las entidades del Estado, no solo del Ministerio de Ambiente, 
también INDRHI, INAPA, Ministerio de Agricultura durante todo el proceso de desarrollo de la capacitación, visitas de campo, trabajo de campo, 
divulgación de resultados, lo que también nos permite inferir que el proceso continuará en franco desarrollo. 
 
La experiencia ha sido mencionada y utilizada por el Ministerio de Ambiente y como hemos dicho, ha sido importante para la discusión de la 
Estrategia de Gestión de Servicios Ecosistemicos del mismo, que está ligada a la Estrategia Nacional de Desarrollo del país.  En 12 y 13 de junio 
se celebrará una jornada en Santo Domingo organizada por el INTEC, el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Economía, Planificación y 
Desarrollo del país para establecer las líneas prioritarias de investigación para la Estrategia de Gestión de Servicios Ecosistemicos. 
 
Existe un mayor apropiamiento de las organizaciones locales, tanto la Fundación Loma Quita Espuela, localizada en San Francisco de Macorís 
con la Loma Quita Espuela,  como SODIN, localizada en la ciudad de Nagua con la Loma Guaconejo, han sido colaboradoras de este proyecto, 
de los procesos y participantes activos en las Jornadas de Capacitación y Sensibilización de este proyecto.  El involucramiento de los jóvenes 



estudiantes de las escuelas también es un punto importante para continuar difundiendo el mensaje de la importancia de la conservación de la 
biodiversidad, del paisaje y de los servicios ecosistemicos vitales que aporta para la vida y el bienestar de las comunidades y del país. Lograr que 
los locales entiendan la importancia de una KBA, de su gestión sostenible, de su conservación es un punto inicial de suma importancia. 
 
Resuma cualquier logro no planeado en términos de sostenibilidad o replicabilidad. 
 
El trabajo realizado ha sido tomado en cuenta por otras organizaciones no gubernamentales del país como el Instituto de Desarrollo Integral 
(IDDI) y el Fondo ProNaturaleza (PRONATURA), para compartir experiencias y explorar futuras colaboraciones en los territorios donde ellos 
están trabajando. 
 
El Ministerio de Ambiente ha manifestado su interés en que este tipo de proyectos se realicen para contar con experiencias e información para la 
Estrategia de Gestión de Servicios Ecosistémicos.  
 
El INTEC ha manifestado su mayor disposición para colaborar en el tema y contribuir con las organizaciones locales, no gubernamentales y el 
Estado. 
 
El Instituto de Investigaciones Agroforestales de Cuba, ha manifestado su interés en conocer la experiencia que ha sido desarrollada en el 
Proyecto y visitarán el país en junio 2014 para visitar la zona  y conocer sobre esta iniciativa. 
 
 

Evaluación de las Políticas de Seguridad  
 
Provea un resumen sobre la implementación de cualquier acción requerida en relación a las políticas de seguridad para el medio 
ambiente o la sociedad dentro del proyecto.  
 
 
 

Comentarios/Recomendaciones Adicionales  
 
Para el INTEC ha sido una experiencia para mostrar la importancia de un proceso de investigación en la toma de decisiones para la conservación 
y en la provisión de elementos para el establecimiento de políticas públicas. 
Es uno de los objetivos del INTEC, como organización que pertenece a la sociedad dominicana, contribuir con la capacitación, innovación e 
investigación al desarrollo sostenible del país. 
CEPF por lo tanto, debe valorar el apoyo a la investigación para lograr los objetivos de conservación que se ha planteado para los Hotspots de 
biodiversidad que apoya alrededor del mundo. 
 



Compartiendo Información y las Políticas del CEPF  
 
El CEPF está comprometido a mantener operaciones transparentes y ayudar a grupos de la sociedad civil a compartir experiencias, lecciones 
aprendidas y resultados. Los informes finales de terminación de los proyectos se encuentran disponibles en nuestro sitio web en el Internet, 
www.cepf.net, y son desplegados en nuestro noticiero y otras comunicaciones. 
 
 
Por favor incluya sus detalles completos de contacto a continuación: 
 
Nombre: Solhanlle Bonilla Duarte 
Nombre de la Organización: Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 
Dirección Postal: Avenida de Los Próceres, Reparto Galá, Los Jardines del Norte 10602 
Santo Domingo, República Dominicana 
Teléfono: 809 567 9271 ext.324 
Fax: (809) 566 3200 
Correo Electrónico:Solhanlle.bonilla@intec.edu.do 
 
 ***Si el proyecto termina en otro día del 30 de Junio, por favor lo complete la tabla abaja. *** 



  
Objetivos Globales del CEPF 

(Fecha de beca) 
 

Suministre un valor numérico y una breve descripción de los resultados logrados por la donación. Por favor responda solamente a aquellas preguntas 
que sean relevantes a su proyecto. 

  

Resultados del Proyecto 
¿Es esta 
pregunta 
relevant

e? 

Si lo es, 
indique el 

valor 
numérico 
para los 

resultados 
logrados 
durante el 
período 
anual. 

Indique 
el valor 
numéric
o para el 
proyecto 
desde el 
inicio del 

apoyo 
del CEPF 
hasta la 
fecha. 

Describa los resultados principales logrados desde 1 de julio al 31 de agosto. 

1. ¿Fortaleció su proyecto el 
manejo de un área protegida 
guiada por un plan de manejo 
sostenible? Por favor indique el 
número de hectáreas mejoradas.  

No 
No hay 
plan de 
manejo 

  

Por favor también incluya el nombre del área protegida. Si es más de una, por favor 
incluya el número de hectáreas fortalecidas para cada una. 

1. ¿Cuántas hectáreas de áreas 
protegidas nuevas o extendidas 
ayudó su proyecto a establecer por 
medio de una declaración legal o 
acuerdo comunal?  

No   

Por favor también incluya el nombre del área protegida. Si es más de una, por favor 
incluya el número de hectáreas fortalecidas para cada una. 

3. ¿Fortaleció su proyecto la 
conservación de la biodiversidad 
y/o el manejo de los recursos 
naturales dentro de un área clave 
de biodiversidad (KBA) identificada 
dentro del perfil de ecosistemas del 
CEPF? Si este es el caso, por favor 
indique cuántas hectáreas.  

Si 

7,250 has en 
Quita 
Espuela  
y 2,340 has  
en 
Guaconejo 

No hubo 
cambios 

El proyecto contribuyó a la conservación de la biodiversidad al fortalecer las 
capacidades locales y de las organizaciones gubernamentales para la gestión del 
territorio. 
Se realizaron 10 jornadas de capacitación y sensibilización, donde las comunidades 
han discutido y analizado como deben manejar su territorio. 
Se crearon 2 grupos estudiantiles de guardianes de la biodiversidad adscritos a las 
organizaciones locales. 
Se suscribieron 2 acuerdos de colaboración para apoyar la implementación de PSA 



hídrico y para continuar las acciones conjuntas para la gestión sostenible del territorio. 
Se realizaron jornadas de divulgación de resultados que permitieron sensibilizar a los 
tomadores de decisiones. 

4. ¿Introdujo o fortaleció 
efectivamente su proyecto la 
conservación de la biodiversidad en 
las prácticas de manejo fuera de 
las áreas protegidas? Si este es el 
caso, por favor indique cuántas 
hectáreas.  

No    

5. Si su proyecto promueve el uso 
sostenible de los recursos 
naturales, ¿cuántas comunidades 
locales recibieron beneficios 
socioeconómicos tangibles? Por 
favor complete la table 1 a 
continuación 

No    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Si usted contestó afirmativamente la pregunta #5, por favor llene la table 1.  
 

Table 1.  Socioeconomic Benefits to Target Communities 
Por favor llene esta tabla si su proyecto aportó beneficios socio-económicos concretos a las comunidades locales. Incluya el nombre de cada comunidad en la primera 
columna. En las columnas siguientes bajo Características de la Comunidad y Naturaleza del Beneficio Socioeconómico coloque una X en todas las casillas relevantes. 

En el reglón final suministre el total de las Xs para cada columna. Si usted indicó “Otro”, por favor suministre detalles sobre la naturaleza de la Característica de la 
Comunidad y el Beneficio Socioeconómico.  
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Total                       
Si marcó “Otros”, por favor incluya mas detalle de las Características de la Comunidad y la Naturaleza del Beneficio Socio-económico: 
 

 


